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 RESUMEN 
 
 
El presente trabajo brinda criterios y herramientas para la elaboración e 
implementación de un Plan de Seguridad y Salud  para obras de construcción, 
mostrando como ejemplo de aplicación el Plan a una obra de edificación real. La tesis 
toma como referencia al Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas peruanas de seguridad y salud en el 
sector de la construcción tales como la Norma técnica G.050 “Seguridad durante la 
Construcción”, la “Norma Básica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación” R.S. 
021 – 83 y el “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” D.S. 009 – 2005 TR, y 
se plasma en un plan conciso y específico para el proyecto en ejecución “Residencial 
Floresta”. También hemos considerado como referencia el Proyecto de Actualización 
de la Norma Técnica G.050 recientemente publicado en la WEB del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
La implementación de este plan pretende cumplir los requisitos establecidos en las 
normas ya mencionadas y tener un mejor control de la seguridad y calidad aplicadas a 
los procesos constructivos del Proyecto, con el fin de lograr un impacto positivo en la 
productividad de la empresa y reducir sus índices de siniestralidad laboral. 
 
Bajo este contexto, el enfoque que se ha dado en la presente tesis es el de proponer 
un Plan de Seguridad y Salud detallado basado en conceptos, principios, leyes, 
normas y metodologías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional 
OHSAS 18001. 
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1.1      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La construcción es uno de los principales sectores de la economía nacional, 
tanto por su contribución a la riqueza de nuestro país, como por la generación 
de puestos de trabajo, pero a su vez es uno de los sectores donde existe 
mayor riesgo de accidentes de trabajo. 
 
En países del primer mundo, se planifica la seguridad y salud desde la 
concepción del proyecto, lo que unido al avance tecnológico, hace que 
disminuyan los índices de siniestralidad. En estos países se aplican por lo 
general, sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional estándares. 
 
En nuestro país, las condiciones de seguridad en las obras de construcción son 
deficientes, originándose altos índices de accidentes traducidos en lesiones, 
incapacidad temporal o permanente, y muertes, con los consecuentes daños a 
la propiedad y equipos. 
 
Según el numeral 1.6 de la Norma G.050 Seguridad durante la Construcción, 
del Reglamento Nacional de Edificaciones (Ref. 1), se obliga a hacer un Plan 
de Seguridad y Salud, pero no se detalla lo suficiente, ni en su contenido, ni en 
la metodología a seguir. 
 
Adicionalmente, existen pocas publicaciones en nuestro medio que se refieran 
a un Plan de Seguridad y Salud, y ninguna tesis que se haya desarrollado en la 
PUCP sobre el tema. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Por lo expuesto en el punto anterior, es fundamental proponer un Plan de 
Seguridad y Salud en la obras de construcción detallado, de tal manera que 
garantice la integridad física de los trabajadores. Esta propuesta de plan, 
podría tomarse como referencia para suplir las falencias de las normas 
actuales y, de preferencia, se debería tomar en cuenta desde la concepción del 
proyecto. 
 ii
 
1.3 OBJETIVOS 
Este trabajo de tesis tiene como objetivo general, desarrollar una Propuesta de 
Plan de Seguridad y Salud detallado, cumpliendo con las normas y leyes 
vigentes para las obras de edificaciones y obras civiles. Inicialmente se había 
previsto tomar como ejemplo de aplicación el caso de edificaciones y obras 
civiles en proyectos mineros posteriormente el asesor de la tesis autorizó tomar 
como ejemplo una obra de edificación en Lima. 
 
Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 
 
 Desarrollar un plan de seguridad y salud describiendo el procedimiento 
a seguir en cada actividad de las obras de construcción, ampliando 
conceptos en materia preventiva. 
 
 Definir las responsabilidades y funciones de todos los participantes en 
cada fase del proyecto. 
 
 Contribuir con todos los interesados en el tema, pues podrán adaptar la 
propuesta a sus necesidades. 
 
1.4 PLAN DE TRABAJO 
 
El trabajo se realizará de la siguiente manera: 
 
¾ Comenzará con la revisión de la Norma G.050 Seguridad durante la 
Construcción y demás normativas vigentes. 
 
¾ Con el fin de disponer de la mayor información posible para llevar a 
cabo esta propuesta se revisarán normas de otros países y bibliografía 
especializada en el tema de seguridad. 
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¾ Teniendo en cuenta que en nuestro país no existen publicaciones 
detalladas sobre la siniestralidad laboral nos basaremos en estadísticas 
de otros países. 
 
¾ Con la información anterior se propondrá un método para la evaluación 
de riesgos laborales para cada actividad de la obra y las medidas 
preventivas correspondientes. También se definirá las funciones y 
responsabilidades de los participantes en cada actividad del proyecto. 
 
¾ Finalmente se hará la propuesta del Plan de Seguridad y Salud   
tomando como base lo anteriormente descrito. Cabe mencionar que a 
este plan lo denominaremos Plan de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente tal como está indicado en el Proyecto de Actualización de la 
norma G.050 “Seguridad durante la Construcción” y en concordancia 
con el Sistema de Gestión OHSAS 18001. 
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1.1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
1.1.1.  El sector construcción en la economía nacional 
El Perú, dentro del contexto de la economía mundial, es un país que se encuentra en 
pleno desarrollo. Durante los primeros años del quinquenio actual, se han emprendido 
una serie de cambios en las políticas de Gobierno en pro de reactivar la economía 
nacional, con la finalidad de promover la inversión privada (nacional o extranjera) en 
proyectos de infraestructura y servicios públicos; los programas de concesión de 
carreteras, puertos y aeropuertos, son una clara muestra de la apertura del mercado 
peruano a capitales extranjeros. 
 
La construcción, considerada como una actividad estratégica tanto por su efecto 
multiplicador como por su gran capacidad de generar trabajo, demanda por cada 
puesto en el sector construcción varios puestos en actividades conexas de la 
economía peruana. 
 
1.1.2. Evolución del sector construcción 
Como podemos observar en el gráfico que se muestra a continuación, la variación 
anual del PBI en el sector de la construcción (Gráfico Nº 1) tuvo un comportamiento 
heterogéneo dado que durante los primeros años del período 2000 - 2001, sufrió un 
decaimiento y a finales del año 2001 una recuperación, logrando finalmente 
expandirse a partir del año 2002, año en que tuvo un crecimiento del 4.0% del PBI. 
Para el 2006 la expansión fue del orden del 5,2% del PBI, ubicándose a la vanguardia 
de otros sectores económicos del país.  
 
En este mismo año, la participación del sector construcción en la formación del PBI 
superó la barrera del 5,0% situándose entre los sectores de mayor aporte a la 
economía nacional. El crecimiento del sector construcción durante ese año (5,2%) se 
vio sustentado por la ejecución de proyectos de infraestructura a cargo del Estado 
(vivienda, educación, carreteras e irrigaciones). 
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Grafico Nº 1 
 
Variación anual del PBI del Sector Construcción (2000 - 2006)
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1.1.3. Marco institucional del sector construcción 
El sector puede describirse a través de la actuación de los organismos de gobierno y 
las diversas organizaciones privadas vinculadas a la construcción. 
- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como organismo 
gubernamental, cumple la función de reglamentar aspectos técnico-
administrativos y controlar su cumplimiento durante la ejecución de obras del 
Estado. Asimismo, a través del Consejo Superior de Licitaciones y 
Contrataciones de Obras Públicas, tiene registradas cerca de 2,500 compañías 
constructoras en el ámbito nacional. 
 
- La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), institución gremial privada 
que reúne alrededor de 800 empresas constructoras, cuya labor institucional es 
lograr establecer el nexo entre empresas constructoras y el Gobierno, para 
elaborar y hacer llegar a los diferentes organismos del Estado una serie de 
propuestas técnico normativas orientadas a dinamizar la actividad del sector 
2000 
Fuente: INEI - Dirección de Cuentas Nacionales, Series Estadísticas 
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construcción y promover la participación de la empresa constructora privada en 
el desarrollo de proyectos que impulsen el crecimiento del país. 
 
- El Colegio de Ingenieros del Perú, institución que agremia cerca de 60,000 
profesionales vinculados al sector de la construcción, cumple con registrar y 
acreditar la competencia de dichos profesionales, a través de la colegiatura. 
 
- La Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP), 
institución sindical que agremia alrededor de 110.000 obreros de construcción 
(cerca del 48% de la PEA urbana ocupada, obrera de construcción), trata de 
mantener abierto el diálogo entre trabajadores, empresas y el Gobierno, en 
salvaguarda de los derechos de los trabajadores del sector construcción. 
 
1.1.4.   Globalización de la actividad constructora: 
 Construcción y Autoconstrucción.   
La actividad de la construcción en el Perú se divide en dos sectores bien definidos: el 
de obras públicas y el de obras privadas. 
 
Las obras de infraestructura pública, como viviendas de interés social, hospitales, 
colegios, carreteras, puentes, saneamiento, electrificación e irrigación, entre otras, son 
contratadas por el Estado, a través de procesos de licitación pública o adjudicación 
directa, a empresas constructoras privadas (nacionales o extranjeras), las que 
ejecutarán la obra bajo el control técnico-administrativo de entidades del Gobierno o 
de consultores privados contratados por el Estado.  
Por el contrario, las obras de infraestructura privada, como viviendas, centros 
comerciales, hoteles, obras de telecomunicación, etc., son contratadas, ejecutadas y 
supervisadas bajo parámetros distintos: en este caso el cliente (inversionista nacional 
o extranjero) contratará, a través de concursos privados o adjudicaciones directas, los 
servicios de consultores y constructores (nacionales o extranjeros), para desarrollar el 
proyecto y ejecutar la obra, quedando en algunos casos en manos del proyectista el 
control técnico-económico de la obra. 
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Sin embargo la actividad constructora nacional se desarrolla en un 80% en Lima y un 
20 % en provincias según lo declarado recientemente por el Ing. Lelio Balarezo 
(Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO). 
 
Esta informalidad, caracterizada por la ausencia de control técnico durante la 
ejecución de los trabajos, se aprecia tanto en la fabricación de productos para la 
construcción, como en la construcción de viviendas y locales comerciales, en zonas 
marginales. 
 
La ausencia de asistencia profesional durante la construcción de dichas edificaciones 
no permite verificar la calidad de los materiales y los procedimientos de construcción 
empleados. 
 
Gran parte de esta modalidad de construcción se realizan en los alrededores de Lima, 
ciudad que concentra la mayor parte de la actividad constructora nacional, donde el 
desarrollo de las edificaciones auto construidas depende exclusivamente de la 
economía de los propios usuarios, pertenecientes por lo general a sectores 
socioeconómicos de escasos recursos, que no cumplen las condiciones para acceder 
al mercado financiero local, manteniéndose independientes de las condiciones de 
crédito otorgadas por entidades bancarias. 
 
1.1.5. Modalidades de empleo en construcción  
La modalidad de empleo determina la relación entre el empleador y el trabajador, así 
como el grado de responsabilidad y compromiso que existe entre ellos. 
Las empresas constructoras grandes contratan a la mayoría de su personal bajo la 
modalidad de planilla, asumiendo el empleador el pago de aportaciones 
correspondientes al seguro social (ESSALUD) o entidades aseguradoras privadas, 
además de los beneficios que por ley le corresponden al trabajador. En el caso de 
actividades específicas de carácter temporal, es usual la modalidad de honorarios 
profesionales, la cual exime al empleador del pago de aportaciones al seguro y demás 
beneficios, debiendo el empleado asumir el pago de estas aportaciones e impuestos al 
Estado. 
 
Otra modalidad de contratación frecuentemente usada en el sector construcción es el 
subcontrato de obra: en este caso el contratista principal (empleador) subcontrata 
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parte de la obra a otro contratista. Esta modalidad contempla el pago de un monto 
determinado por la prestación de un servicio o la ejecución de algún trabajo específico. 
 
En el caso de la actividad informal, el trabajador recibe una remuneración, sin que 
exista ningún documento (boleta de pago o recibo de carácter oficial) que acredite la 
relación laboral entre las partes. 
 
 1.1.6.   Internacionalización de la actividad constructora 
En la actualidad, la política económica de gobierno en busca de acelerar el crecimiento 
del país ha abierto paso a capitales extranjeros, lo cual obliga a las empresas 
nacionales a elevar sus estándares de productividad, calidad e imagen empresarial 
convirtiéndose así en empresas mucho más competitivas. 
 
Este nuevo reto que las empresas constructoras se ha impuesto, de estar cada vez 
más cerca de las expectativas de clientes extranjeros, ha marcado el comienzo de una 
nueva etapa en el desarrollo del país. Asimismo, la posibilidad de competir en 
licitaciones internacionales representa, para el constructor nacional, una oportunidad 
de elevar sus estándares de seguridad, calidad y productividad, así como de transferir 
dicha tecnología hacia empresas constructoras locales medianas y pequeñas. 
 
Esta dinámica ha originado que normas y reglamentos extranjeros sean considerados 
como modelo básico, tratando de adecuarlos a nuestra realidad, en muchos casos, y 
adoptándolos íntegramente, en otros. 
 
Esta nueva etapa en el desarrollo del país ha generado tendencias distintas en las 
empresas formales del sector construcción: aquellas que tienen la posibilidad de 
participar en el ámbito internacional están viéndose obligadas a elevar y mantener los 
estándares de calidad y seguridad exigidos por clientes extranjeros; por el contrario, 
aquellas que no tienen la posibilidad de competir internacionalmente se quedan con 
las exigencias de clientes locales ya sea público o privado. 
 
1.1.7. Instituciones vinculadas a la seguridad y salud en la construcción 
El marco institucional de la seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción 
está definido por la actuación del Estado como ente normativo y de control, y las 
organizaciones gremiales como nexo entre los trabajadores, los profesionales, los 
Capítulo I 
Generalidades 
6
empresarios y el Gobierno. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 
además de establecer los reglamentos necesarios, tiene la función de vigilar y 
coordinar con los demás sectores el cumplimiento de las medidas de higiene y 
seguridad ocupacionales. Es así que, el 19 de Marzo de 2004, se implementa la  
Dirección de Protección del Menor y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la 
finalidad de reactivar las funciones de la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Ocupacional desactivada en 1992. Las funciones específicas de la Dirección son: 
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, capacitar y 
orientar a empleadores y trabajadores, promover el desarrollo del trabajo decente 
orientado hacia el control de las condiciones de seguridad en las obras de edificación, 
la investigación de los accidentes reportados y la capacitación de los trabajadores a 
través de charlas solicitadas por el empleador. 
 
Asimismo, de acuerdo a la legislación vigente LEY Nº 26790 17/05/1997 de Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud, 17 de mayo de 1997, el MTPE tiene a 
su cargo la administración del registro de empresas de alto riesgo, la supervisión del 
cumplimiento de lo reglamentado por el Seguro complementario de alto riesgo, y la 
aplicación de las sanciones correspondientes a las empresas que incumplan lo 
dispuesto en la norma vigente.  
 
ESSALUD, a través de la Sub-Gerencia de Salud Ocupacional, ha implementado, a 
partir de diciembre de 1992, el Programa Nacional de Salud Ocupacional, con la 
finalidad de cubrir las necesidades de los diferentes sectores productivos del país en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de los alcances del Programa, se 
han creado los Centros de Prevención de Riesgos de Trabajo (CEPRIT), entidades 
especializadas en asistencia y asesoramiento técnico para el diseño e implementación 
de programas de control de factores de riesgo. Los CEPRIT cuentan con un equipo de 
profesionales, entre médicos, ingenieros, psicólogos, asistentes sociales y enfermeras, 
que analizan, evalúan y proponen alternativas de solución para el control de los 
riesgos presentes en el ambiente laboral. Asimismo, las Normas técnicas del seguro 
complementario de trabajo de riesgo asignan al ESSALUD la responsabilidad de 
registrar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección 
General de Vivienda y Construcción, ha propuesto recientemente la Norma G.050 – 
Seguridad durante la construcción. 
 
La actuación de las instituciones gremiales también ha tenido significación en lo 
referente al tema de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), ha creado la Comisión de 
Productividad y Seguridad, conformada por representantes de las empresas 
constructoras más destacadas en seguridad y prevención de accidentes. Es así que, a 
partir de 1997, con la finalidad de dar cumplimiento a sus objetivos, la Comisión ha 
realizado una serie de cursos y conferencias, con la participación de organismos 
internacionales como la OIT, y especialistas extranjeros orientados a capacitar a 
constructores y profesionales independientes en temas de seguridad y prevención de 
accidentes. 1 
 
1.2.  MARCO NORMATIVO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL PERÚ         
1.2.1.  Normas nacionales aplicables al sector de la construcción 
En nuestro país las normas y reglamentos han tenido muchos matices en todos los 
años, las diferentes instituciones públicas y privadas han tenido que estar actualizando 
constantemente sus normas y reglamentos. 
La Constitución Política de 1979 (Artículo Nº 47) daba al Estado la responsabilidad 
de legislar sobre seguridad e higiene en el trabajo, a fin de prevenir los riesgos 
profesionales y asegurar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores.  
 
La actual Constitución Política (1993) no establece en forma explícita esta 
responsabilidad. Sin embargo, existen elementos en la Constitución vigente que 
obligan al Estado asumir responsabilidades en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. Asimismo, existen convenios internacionales del trabajo que refuerzan la 
legislación nacional, los mismos que, al haber sido ratificados por el Gobierno 
peruano, constituyen parte del derecho interno y por tanto son de obligado 
cumplimiento por parte del Estado y los ciudadanos del país. Como referencia, se 
puede señalar que de los aproximadamente treinta convenios adoptados por la OIT en 
                                                 
1 Cifr. Op. “Seminario de Seguridad y Salud para obras de construcción” – MTPE (Julio 2006). 
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materia de seguridad y salud en el trabajo, el Perú ha ratificado siete, uno de los 
cuales es el Convenio Nº  62, sobre prescripciones de seguridad en la edificación, del 
año de 1937. 
 
La actual legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo se basa en normas 
sectoriales, cada sector cuenta con su propia norma. El 28 de Septiembre de 2005 se 
aprobó el D.S. Nº 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
es una norma de marco general que puede servir como referencia a un sistema 
nacional de seguridad y salud en el trabajo. 
 
La publicación de la Ley Nº 26790, de Modernización de la Seguridad Social en Salud 
(17.05.97), que sustituyó en todos sus efectos el Decreto Ley Nº 18846, de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, introdujo un nuevo concepto en materia de 
seguridad y salud en el trabajo: el seguro complementario de trabajo de riesgo. Dicho 
seguro cubre a los afiliados regulares que laboran en actividades de “alto riesgo”, entre 
las que está considerada la construcción. Dicha cobertura incluye prestaciones de 
salud, pensión de invalidez temporal o permanente, pensión de sobre vivencia y 
gastos de sepelio, por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Esta ley precisa la obligación de la entidad empleadora de declarar su condición de 
alto riesgo ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y de inscribirse en el 
Registro que dicho organismo administrará (Tabla Nº 1). Asimismo, deberá contratar 
este seguro para la totalidad de sus trabajadores que realicen actividades de alto 
riesgo o estén expuestos a ellas. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de 
la empresa empleadora dará lugar a sanciones administrativas, haciéndola 
responsable ante las entidades pertinentes por el costo de las prestaciones que dichas 
entidades otorgarán al trabajador, en caso de producirse un accidente de trabajo; ello 
sin perjuicio de las acciones legales que podrán iniciar el trabajador y sus beneficiarios 
por los daños y perjuicios que les hayan sido ocasionados. 
TABLA Nº 1 
INSCRIPCION DE LAS EMPRESAS EN EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE ALTO 
RIESGO 
 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
INSCRITOS 147 716 548 362 342 684 
 
FUENTE: Sub Dirección de Registros y Pericias del MTPE. 
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TABLA Nº 2 
 
VISITAS DE INSPECCION EN CONSTRUCCION CIVIL 
AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
CONSTRUCCIÓN 174 862 654 640 88 165 29 87 1881 327 
 
FUENTE: Sub Dirección de Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo del MTPE 
*MAYO 2006 
 
TABLA Nº 3 
 
VISITAS DE INSPECCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
TIPO DE VISITA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 
INSPECCIONES 
PROGRAMADAS 538 1431 135 2257 2541 1159 2174 172 5158 2912 
REGLAMENTOS 
DE SEGURIDAD 184 301 133 50 46 48 230 148 310 288 
VISITA DE 
ORIENTACIÓN 0 1130 2985 3200 868 1808 1987 2816 2110 2364 
ACCIDENTES DE 
TRABAJO 74 89 95 85 67 76 46 67 381 175 
TOTAL : 796 2951 3348 5592 3522 3091 4437 3203 7959 5739 
 
FUENTE. Sub Dirección de Inspección de Seguridad y salud en el Trabajo del MTPE 
*MAYO 2006 
  
NORMAS RELACIONADAS A LA SALUD OCUPACIONAL EN TODOS LOS 
SECTORES 
Constitución Política de 1993: El derecho a la protección de la salud de las personas 
y de su comunidad sí se encuentra recogido en el texto constitucional (Art. 7°), así 
como también se encuentra establecida la responsabilidad del Estado para determinar 
la política nacional de salud, normando y supervisando su aplicación (Art. 9°). Al ser el 
derecho a la salud un derecho de categoría constitucional; no es legalmente permitido 
que el desempeño del trabajo genere un perjuicio o un riesgo a la salud del trabajador. 
La Ley General de Salud N° 26842, en el capítulo VII "De la Higiene y Seguridad en 
los Ambientes de Trabajo", estipula, que quienes conduzcan o administren actividades 
de extracción, producción, transporte y comercio de bienes y servicios, cualesquiera 
que éstos sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y terceras 
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personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo (Art. 100°), quedando claro que 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores es responsabilidad del titular 
de la actividad económica.  
Debe señalarse que por mandato expreso de esta misma ley corresponde a la 
Autoridad de Salud la regulación de las condiciones de higiene y seguridad de las 
instalaciones, máquinas y cualquier otro elemento relacionado con el desempeño de 
actividades económicas (Art. 102°).  
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: Las Normas técnicas del seguro 
complementario de trabajo de riesgo precisan que las entidades empleadoras que 
contraten obras, servicios o mano de obra proveniente de cooperativas de 
trabajadores, empresas de servicios especiales temporales o complementarios, 
contratistas, subcontratistas o de instituciones de intermediación o provisión de mano 
de obra estarán obligadas a verificar que todos los trabajadores destacados a centros 
de trabajo donde se realicen actividades de alto riesgo estén debidamente asegurados 
conforme a lo reglamentado; caso contrario, contratarán el seguro complementario por 
cuenta propia, a fin de garantizar la cobertura de dichos trabajadores, bajo 
responsabilidad de responder solidariamente con dichas empresas proveedoras frente 
al trabajador afectado y los organismos pertinentes. 
Normatividad: 
- LEY 26790: Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud 
- D.S. 009-97-SA: Reglamento de Ley 26790 
- D.S. 003-98-SA: Normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo 
- R.M. 090-97-TR: Registro de empresas de alto riesgo 
El seguro complementario de alto riesgo se exige a las empresas calificadas en el 
anexo 5 del Decreto Supremo Nº 003 – 98 – SA. (ANEXO Nº 14). 
Las actividades de construcción comprendidas en este anexo son las siguientes: 
- 500 Construcción. 
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5000 01 Actividades de servicios relacionados con la extracción de petróleo y 
gas, excepto las actividades de prospección. 
5000 02 Preparación del terreno (construcción). 
5000 03 Construcción de edificios completos y de partes de edificios; obras de 
ingeniería civil. 
5000 04 Acondicionamiento de edificios. 
5000 05 Terminación de edificios. 
5000 06 Alquiler de equipo de construcción y demolición dotados de operarios. 
- 920 Servicios de saneamiento y similares. 
9200 01 Actividades de limpieza de edificios. 
9200 02 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y 
actividades similares. 
Beneficios:  
- Cobertura de Salud: ESSALUD o EPS 
- Asistencia preventiva 
- Atención médica cualquier nivel de complejidad 
- Rehabilitación y readaptación laboral 
- Aparatos de ortopedia y prótesis necesarios 
- Cobertura de invalidez y sepelio: ONP o Empresas Aseguradoras 
- Pensión de Sobre vivencia 
- Pensión de invalidez 
- Gastos de Sepelio 
- Obligados: 
* Empleador (centro de trabajo - unidad administrativa.) 
* Empresa que presta servicios a una empresa. (no importa la forma: Services, 
Cooperativas, contratista, sub contratista, etc.). 
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Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S.009-2005 TR: El Estado 
Peruano ha establecido un reglamento que impone a las empresas, nuevas 
obligaciones para implantar Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
basados en el Sistema OHSAS 18001.  
Este reglamento es un imperativo legal que obliga a todos los sectores productivos del 
país, entre ellos el de la construcción, a establecer los principios y exigencias mínimos 
que todas las instituciones o empresas involucradas deben cumplir para suministrar, 
mantener y mejorar las condiciones básicas de la protección que sus trabajadores 
necesitan al exponerse a riesgos en el lugar de trabajo. 
Por ello las empresas deben prepararse para poder implementar este nuevo 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, no sólo para evitar sanciones sino 
para mejorar la satisfacción de sus propios intereses, integrando la mejora de la 
seguridad y salud a los procesos productivos. 
 
 Así en el Título III, Cap. 1, Art. 11º del reglamento mencionado se establecen los 
principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que las empresas 
deben cumplir como mínimo respecto a las normas de prevención de los riesgos 
laborales: 
 
1) Protección: Trabajo en ambiente seguro y saludable 
2) Prevención: Medidas de protección a personal propio, a terceros o visitantes. 
3) Responsabilidad: El empleador asume implicancias económicas por accidentes 
o enfermedades en el desempeño de sus funciones o como consecuencias de 
ella. 
4) Cooperación: Entre el Estado, empleadores y los trabajadores. 
5) Información y capacitación preventiva 
6) Gestión Integral: Integrar la seguridad y salud en el trabajo a la gestión de la 
empresa. 
7) Atención Integral de la Salud: Rehabilitar y reinsertar al trabajador a la vida 
laboral (cuando sea posible). 
8) Consulta y participación promovida por el Estado. 
9) Veracidad: Información completa y veraz a ser brindada por empleadores, 
trabajadores y entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de 
legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo. 
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Según el Artículo 24º del D.S. 009 - TR las empresas con más de 25 trabajadores 
deben elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo que contenga 
los siguientes puntos: 
1. Objetivos y alcances 
2. Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 
3. Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de 
seguridad y salud, de los trabajadores y de las empresas que les rindan 
servicios si las hubiera. 
4. Estándares de seguridad y salud en las operaciones 
5. Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. 
6. Estándares de control de los peligros existentes y riesgos evaluados. 
7. Preparación de respuesta a emergencias. 
 
Asimismo en los Artículos 12º, 13º y 14º el reglamento establece que las empresas 
deben: 
1. Asegurar el compromiso visible con la salud y la seguridad de los trabajadores 
(Política). 
2. Lograr una coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza 
(Planificación). 
3. Propender al mejoramiento continuo (Mejora Continua). 
4. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores pérdidas a la 
salud y seguridad de los trabajadores, el empleador y otros. 
5. La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 
como seguras.  
6. Establecimiento de estándares de seguridad. 
7. Verificación y Acción Correctiva del desempeño del sistema 
8. La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares. 
9. La corrección y reconocimiento del desempeño del sistema. 
10. Las medidas de prevención y protección que se deben aplicar: eliminación de 
los peligros y riesgos, tratamiento, control o aislamiento de peligros y riesgos, 
minimizar adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones 
administrativas de control.2 
                                                 
2 “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – D.S. Nº 009 – 2005 TR”. 
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El reglamento es claro al indicar en su Art. 47º que la evaluación de riesgos debe ser 
actualizada una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo 
o se hayan producido daños a la seguridad y salud. 
De esta manera algunas empresas dejarían de lado la práctica común de hacer un 
plan, una capacitación o un simulacro de evacuación una vez en la vida. 
El Sector  de la Construcción no cuenta con un reglamento de seguridad y salud en el 
trabajo, por lo que se basa en las acciones de prevención de dos normas técnicas.  
 
a) Las Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación (R.S. Nº 
021-83-TR del 23-03-83), elaboradas por la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, en concordancia con el 
convenio Nº 62 de la OIT, que tienen la finalidad de precisar las condiciones mínimas 
de seguridad e higiene en obras de edificación, con el objeto de prevenir los riesgos 
ocupacionales y proteger la salud e integridad física y mental de los trabajadores, 
obligando tanto al empleador como al trabajador a cumplir su contenido, entre los 
cuales tenemos: 
- De la circulación, orden y limpieza, iluminación y señalización 
- De las Excavaciones 
- Del Riesgo de Altura 
- De la Maquinaria 
- De las Escaleras y Rampas 
- De los Andamios 
- De la Electricidad 
- De la Protección Personal 
- De las Instalaciones provisionales 
 
b) Norma Técnica G.050 “Seguridad durante la construcción”: Luego de 
transcurridos dieciocho años de aprobadas las Normas básicas de higiene y seguridad 
en obras de edificación, aún vigentes, la Dirección General de Vivienda y Construcción 
del MTC propuso la Norma E-120 “Seguridad durante la Construcción” que fue 
aprobada mediante R.M. Nº 427-2001-MTC/15.04 del 19-09-2001 incluyéndola en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones con la finalidad de ampliar los alcances de la 
norma vigente. La referida norma fue elaborada por el Comité Técnico Especializado 
de Seguridad del SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
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Construcción), conformado por profesionales representantes del Colegio de Ingenieros 
del Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Municipalidad de Lima 
Metropolitana, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, y la Federación de 
Trabajadores de Construcción Civil del Perú.  
 
La norma anteriormente nombrada ha sido reemplazada por la Resolución Ministerial 
Nº 290-2005-VIVIENDA del 24 de Noviembre de 2005, que aprueba la norma Técnica 
G.050 Seguridad durante la construcción que entró en vigencia el 8 de Junio de 2006, 
sin embargo esta norma tiene el mismo contenido de E-120 del año 2001 pues el 
Comité no culminó su actualización en el Gobierno anterior. 
 
El objetivo de la norma G.050 es especificar las consideraciones mínimas 
indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de construcción civil 
incluidos trabajos de montaje y desmontaje. Siendo su campo de aplicación: todas las 
actividades de construcción (trabajos de edificación, obras de uso público, trabajos de 
montaje, y desmontaje, cualquier proceso de operación y transporte en las obras, 
desde la preparación hasta la conclusión del proyecto).  
 
Durante el presente régimen y ante el aumento del número de accidentes se reactivó 
el Comité el cual ha elaborado un proyecto de actualización de la norma G.050 de 
reciente publicación en la WEB del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 
 
1.2.2.  ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES EN CONSTRUCCION: 
A nivel nacional no existen estadísticas de todos los accidentes de trabajo que ocurren 
en la actividad de construcción, algunas entidades tales como el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil (Gráfico 
Nº 2, Gráfico Nº 3 y Gráfico Nº 4 ), Essalud (Gráfico Nº 5, Gráfico Nº 6 , Gráfico Nº 7  y 
Gráfico Nº 8) y  empresas aseguradoras, elaboran estadísticas, en el caso del MTPE 
de los casos denunciados por el propio accidentado o por un tercero con legitimo 
interés, en el caso de Essalud de los casos que son atendidos en sus centros de 
salud, las empresas aseguradoras de las empresas que están aseguradas en ellas y la 
FTCCP de los accidentados que son afiliados a ellos. 
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GRÁFICO Nº 2 
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GRÁFICO Nº 3 
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Número de Accidentes Incapacitantes 
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GRÁFICO Nº 4 
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GRÁFICO Nº 5 
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                 Fuente: SEC. SEGURIDAD SOCIAL - FTCCP 
Fuente: Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo - ESSALUD
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GRÁFICO Nº 6 
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GRÁFICO Nº 7 
 
0 500 1000 1500 2000 2500
HERRAM IENT AS (PORT AT ILES,M ANUALES,M ECANICOS,ELECT R
PISO
M AQUINAS Y  EQUIPOS EN GENERAL
ESCALERA
RAM PAS
T ECHO
APARAT OS PARA IZAR O M EDIOS DE  ELEVACION
ANDAM IOS
PASARELAS
CABLEADO DE ELECT RICIDAD
T UBOS DE  VENT ILACION
LINEAS DE  DESAGUES
ELECT RICIDAD
SIN CÓDIGO
ESSALUD: Accidentes de Trabajo Según 
Agente Causante, 2006
Fuente: Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo - ESSALUD
 
 
Capítulo I 
Generalidades 
19
GRÁFICO Nº 8 
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Según los gráficos presentados anteriormente podemos comprobar que en el sector 
de la construcción las condiciones físicas son peores que en cualquier otro tipo de 
industria. 
De las tablas mostradas se puede deducir que entre los principales riesgos de la 
actividad de construcción que ocasionan el mayor número de accidentes tenemos: 
Derrumbes, caídas, aplastamientos y electrocuciones. 
 
1.2.3. Condiciones de seguridad y salud en las obras 
 
i) Evolución de las condiciones de  seguridad y salud en las obras 
No existen datos que permitan evaluar la evolución de las condiciones de seguridad y 
salud en los trabajos de construcción en el Perú. La información disponible para tal 
efecto es mínima y ha sido registrada de manera discontinua. 
 
La Sub Dirección de Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción de Empleo (Tabla Nº 4, Tabla Nº 5 y Tabla  Nº 6) realizó una 
recopilación a nivel de obras de construcción civil en Lima Metropolitana, con el fin de 
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evaluar, a través de una muestra significativa, las condiciones y nivel de seguridad en 
que se desarrollan las actividades de construcción. 
 
TABLA Nº 4 
 
 
FUENTE: Sub Dirección de Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo del MTPE 
 
TABLA Nº 5 
 
 
 
Trabajadores Afectados por Tipo de Incumplimiento 
INCUMPLIMIENTO TOTAL DE TRAB.  AFECTADOS 
S.S.H.H. 93 
VESTUARIO 21 
ORDEN Y LIMPIEZA 46 
COMEDOR 42 
BOTIQUIN 15 
 
 
FUENTE: Sub Dirección de Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo del MTPE 
TABLA Nº 6 
 
Infracciones por falta de Implementos de Protección 
Personal 
IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
TOTAL DE 
TRAB.  
AFECTADOS 
ROPA DE TRABAJO 35 
ZAPATOS 24 
GUANTES 15 
LENTES 5 
BOTAS 7 
 
FUENTE: Sub Dirección de Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo del MTPE 
 
 
 
 
 
MTPE: Operativo de Construcción Civil    
COBERTURA 
OPERATIVO Nº OBRAS Nº TRABAJADORES 
FISCALIZACIÓN 51  573
ORIENTACIÓN 61                               1,229 
Resultado de la Visita  
OPERATIVO FISCALIZACIÓN 
CUMPLEN 23 
INCUMPLEN 7 
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ii) Servicios de higiene y bienestar 
Del operativo de Inspección mostrado, realizado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo se aprecia la falta de servicios de higiene y bienestar o su 
existencia parcial el cual es un problema frecuente en la mayoría de obras de 
construcción, sobre todo en las ejecutadas por empresas constructoras medianas y 
pequeñas, más aún en aquellas ejecutadas por autoconstrucción.  
 
Registro de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales  
En la actualidad no existe un sistema de notificación, registro, procesamiento y análisis 
de accidente de trabajo o enfermedades ocupacionales tal como se ha estipulado en la 
Norma G.050. Cada institución (EsSalud, empresas aseguradoras, MEM, MTPE, etc.) 
cuentan con registros diversos, respondiendo a sus necesidades. 
 
En el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo que entró en vigencia en marzo 
del año 2007; se establece la elaboración de estas estadísticas anuales reales en 
materia de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
ocupacionales para todos los sectores incluyendo el sector de la construcción.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Op. Cit. Pag. 7 
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2.1.  Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 
 
2.1.1. Especificaciones de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
La BSI (British Standard institution) estableció un comité con el propósito de 
desarrollar un estándar reconocido de gestión de salud y seguridad ocupacional. 
Como resultado, en abril de 1999 se publica  la OHSAS 18001 “Sistemas de 
Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional – Especificaciones” (Occupational 
health and Safety Management Systems – Specification). 
 
Las especificaciones de la serie OHSAS 18001 han sido desarrolladas por 
organizaciones de certificación en respuesta a la demanda realizada por 
empresas y organizaciones con el fin de establecer una guía para poder evaluar y 
certificar sus sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, para poder 
cumplir los requerimientos legales que existen en seguridad y salud laboral y para 
compatibilizar la gestión de prevención con las normas ISO 9001 Sistema de 
Gestión de Calidad e ISO 14001 Sistema de Gestión de Medio Ambiente de 
forma que sea factible la integración. 
 
EL Sistema de Gestión para Seguridad y Salud Ocupacional establece requisitos 
que permiten a una organización controlar sus riesgos ocupacionales y mejorar 
su desempeño. 
 
Asimismo el sistema OHSAS 18001 sigue el ciclo planear-hacer-revisar-actuar 
(Plan-do-check-act), con un énfasis concurrente en la mejora continua. 
 
Para ello es importante que durante la etapa de planeación se asegure el 
compromiso de la alta dirección, se defina con la autorización de la alta dirección, 
el programa de salud ocupacional y seguridad de la empresa y establecer un 
marco mediante el cual se puedan identificar peligros, la evaluación de riesgos y 
la implementación de las medidas de control necesarias. Identificar y comprender 
las obligaciones legales, señalar objetivos y un programa de administración para 
llevar a cabo su implementación.  
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OHSAS 18001: 1999 
Aplicación 
 
 
 
DIAGRAMA Nº 1 
 
FUENTE: Texto Guía del “Diplomado de Prevención de Riesgos en la Industria de la 
Construcción” 
 
 
Modelo del OHSAS 18001 
 
DIAGRAMA Nº 2 
 
FUENTE: Occupational Health and Safety Management Systems Specification 
 
Política 
Planificación 
Implementación y Operación 
MEJORA CONTINUA 
Verificación y Acción 
Correctiva 
Revisión de la Alta 
Dirección 
Cuando la 
Organización 
o Empresa 
desea 
Eliminar o minimizar los riesgos de 
los trabajadores. 
Implementar, mantener y mejorar 
continuamente el Sistema de gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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2.1.2. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional  OHSAS 18001 
La normativa OHSAS no establece un procedimiento oficial o único de 
implementación; dependiendo de las características y realidades de cada 
empresa este proceso tendrá sus propias variantes.  
 
Esta normativa establece los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad 
y salud laboral, para permitir a una organización controlar sus riesgos y mejorar 
su comportamiento, pero no de manera detallada. Los requisitos de esta 
especificación OHSAS han sido diseñados para ser incorporados en cualquier 
sistema de gestión de seguridad y salud laboral, teniendo en cuenta que su 
aplicación depende de factores como la política de seguridad y salud laboral de 
la organización, la naturaleza y los riesgos de sus actividades así como del 
grado de complejidad de sus operaciones. 
 
Elementos Sistema OHSAS 18001 
4.1 Política 
4.2 Planificación 
4.3 1 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 
4.3.3 Objetivos 
4.3.4 Programa de gestión de SSO 
4.3 Implementación y operación 
4.4.1 Estructura y responsabilidad 
4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia 
4.4.3 Consulta y comunicación 
4.4.4 Documentación 
4.4.5 Control de documentos y datos 
4.4.6 Control operacional 
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 
4.4 Verificación y acción correctiva 
4.4.1 Monitoreo y medición del desempeño 
4.4.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas 
4.4.3 Registros y gestión de registros 
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4.4.4 Auditoria 
4.5  Revisión de la Gerencia 
 
Es importante que la empresa defina una política de salud y seguridad 
ocupacional. Asimismo definir las responsabilidades y la evaluación requerida por 
el proceso, es aquí donde se demuestra el compromiso de la Alta Gerencia para el 
mejoramiento continuo de la seguridad y la salud en el trabajo. 
Al aplicar OHSAS 18001 se obtendrá los siguientes beneficios: 
• Reducción potencial en el número de accidentes.  
• Reducción potencial en tiempo improductivo y costos relacionados. 
• Demostración de absoluta observancia de las leyes y reglamentos.  
• Demostración de un enfoque innovador y con visión al futuro.  
• Mejor administración de riesgos de salud y seguridad, ahora y a futuro.  
A continuación se presentan los flujos que son la base de la Propuesta del Plan de 
Seguridad y Salud del presente trabajo. 
 
DIAGRAMA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGRAMA Nº 3 
 
FUENTE: Adaptación del Sistema OHSAS 18001. 
1. Requisitos generales 
2. Política de seguridad y salud ocupacional 
3. Planificación 
4. Implementación y funcionamiento 
5. Verificación y acciones correctivas 
6. Revisión por la Dirección. 
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DIAGRAMA Nº 4 
 
 
 
FUENTE: Adaptación del Sistema OHSAS 18001. 
 
 
DIAGRAMA Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Adaptación del Sistema OHSAS 18001. 
 
Política de seguridad y salud ocupacional 
La Política es el punto de partida para el desarrollo del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional, es la definición del compromiso que la empresa está 
dispuesta a asumir en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Es la declaración autorizada por la Alta dirección de la organización o la empresa.  
1. Requisitos generales 
Un SGS&SO 
que cumpla los 
requisitos de la 
norma 
Estructura 
organizacional 
Planificación de 
las actividades 
Responsabilidades 
Procedimientos 
2. Política de seguridad y salud ocupacional 
Política 
Intenciones globales 
Orientación 
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DIAGRAMA Nº 6 
 
FUENTE: Adaptación del Sistema OHSAS 18001. 
 
 
3.1  Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
control de riesgos 
 
Se debe establecer procedimientos para la identificación progresiva de peligros, la 
evaluación de riesgos y la implantación de medidas de control necesarias de las 
actividades rutinarias y no rutinarias. 
 
La metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos: 
- Proporcionará la clasificación e identificación de riesgos que tienen que ser 
eliminados o controlados por medidas definidas.  
- Será constante con experiencias operativas y con las capacidades de medidas 
de control de riesgos empleadas. 
- Proporcionará entradas en la identificación de necesidades de prácticas y/o 
desarrollo de controles operacionales. 
 
3.2  Requisitos Legales y otros requisitos 
La empresa establecerá y mantendrá un procedimiento para identificar y acceder a 
los requisitos legales que sean aplicables. Deberá estar vigilante de la legislación 
3.1. 
Planificación para la identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y control de riesgos. 
3. Planificación 
3.2. 
Requisitos legales y otros requisitos 
3.3. 
Objetivos 
3.4. 
Programa de gestión de S&SO 
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relativa al tema para promover el entrenamiento y entendimiento de las 
responsabilidades legales de todos los involucrados en la salud y seguridad 
ocupacional. 
 
3.3  Objetivos 
Asimismo la empresa establecerá y mantendrá documentada los objetivos de la Salud 
y Seguridad en el trabajo en cada función y nivel relevante en la organización. 
 
3.4 Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
La empresa establecerá y mantendrá (un) programa(s) de gestión para conseguir los 
objetivos. 
DIAGRAMA Nº 7 
 
FUENTE: Adaptación del Sistema OHSAS 18001. 
 
4.1  Estructura y responsabilidades 
Los roles y responsabilidades se gestionan, desempeñan y verifican teniendo un 
efecto en los riesgos de las actividades, facilidades y procedimientos del proyecto. 
La última responsabilidad sobre Salud y Seguridad en el trabajo recae en la 
directiva. La empresa señalará un miembro de la directiva (ej. un miembro 
ejecutivo del comité) con responsabilidad particular para asegurar que el sistema 
4.1 
Estructura y responsabilidades 
4. Implementación y funcionamiento 
4.2. 
Capacitación, concientización y competencia. 
4.3 
Consulta y comunicación 
4.4 
Documentación 
4.5 
Control de Documentación y datos 
4.6 
Control operativo 
4.7 
Estado de preparación y respuesta frente a emergencias 
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de gestión sea implantado adecuadamente y aplicar los requisitos en todos los 
lugares de la empresa. 
 
4.2 Capacitación, concientización y competencia 
El personal será constante para desempeñar las tareas que pueden impactar en la 
seguridad y salud de los trabajadores que se desempeñan en la empresa. La 
competencia será definida en términos de educación apropiada, responsabilidad, 
habilidad,  alfabetización, prácticas y/o experiencia.  
 
4.3 Consulta y Comunicación 
Se deben establecer las comunicaciones internas relacionadas a la prevención de 
riesgos que se realicen a través de diferentes canales de comunicación 
implementados en la empresa (e-mail, teléfono, fax, memos) así como cartillas que 
informan al personal de la empresa acerca del mecanismo. Las comunicaciones 
que se reciban por escrito (cartas, oficios, etc.), reportes de riesgos, reportes de 
observación que están relacionadas al desempeño de la seguridad y salud deben 
ser registradas y mantenidas para poder identificar las no conformidades y 
oportunidades de mejora. 
 
4.4 Documentación 
Se debe establecer e implementar al sistema documentos, manuales, reglamentos 
internos y planes de prevención de riesgos de la obra que describan los elementos 
centrales del sistema de gestión y su interacción para acceder a información más 
detallada sobre el funcionamiento de los mismos. 
 
4.5 Control de Documentación y Datos 
Se debe establecer y mantener un procedimiento que describa cómo se controla la 
elaboración, revisión, modificación, aprobación, distribución y uso de los 
documentos del sistema. 
 
4.6  Control Operativo 
La empresa identificará aquellas operaciones y actividades que estén asociadas 
con riesgos identificados en donde se necesite aplicar medidas de control. 
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Planeará estas actividades, incluyendo mantenimiento, para asegurar que se 
lleven a cabo bajo condiciones específicas: 
a) Estableciendo y manteniendo procedimientos documentados para cubrir 
situaciones donde sus ausencias pudieran conducir a desviaciones de la 
política de Seguridad y salud y los objetivos. 
b) Estipulando criterios operativos en los procedimientos. 
c) Estableciendo y manteniendo procedimientos relacionados para los riesgos  
identificados de las actividades críticas que se desarrollan en el proyecto y 
comunicando procedimientos relevantes y requisitos para los contratistas y/o 
subcontratistas. 
 
4.7 Estado de preparación y respuesta frente a emergencias 
La empresa establecerá y mantendrá planes y procedimientos para identificar la 
posibilidad de incidentes y/o accidentes y en respuesta a situaciones de 
emergencia, prevenir y mitigar las posibles enfermedades y heridas que puedan 
ser asociadas con ellas. 
La organización revisará los planes y procedimientos de las acciones inmediatas y 
las respuestas, en particular, tras la aparición de incidentes y situaciones de 
emergencia. 
La organización periódicamente comprobará también tales procedimientos donde 
sean practicables.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Cifr. Op. “Texto Guía del Diplomado de Prevención de Riesgos en la Construcción”. (2007) 
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DIAGRAMA Nº 8 
 
 
 
FUENTE: Adaptación del Sistema OHSAS 18001. 
 
5.1  Medición y Monitoreo del desempeño 
 
La organización establecerá y mantendrá procedimientos para monitorear y medir 
la implementación del sistema en la empresa. Estos procedimientos 
proporcionarán: 
- Monitoreo de la extensión de los objetivos de la organización. 
- Medidas proactivas de actuación que monitoricen las conformidades con el 
programa de gestión de Seguridad y Salud, criterios operativos y legislación 
aplicable y requisitos regulados. Entendiendo que la proactividad es la 
búsqueda de nuevas oportunidades con objetivos orientados al cambio, 
anticipando y previendo problemas para la obtención de resultados tangibles. 
- Medidas reactivas de actuación para monitorizar accidentes, enfermedades, 
incidentes (incluyendo los potenciales) y otras evidencias históricas de 
deficiencia de actuación en seguridad y salud. En contraste la reactividad no 
5.1 
Medición y monitoreo del desempeño 
5. Verificación y acciones correctivas 
5.2 
Accidentes, incidentes, no conformidades y 
acciones correctivas y preventivas 
5.3 
Registros y gestión de registros 
5.4 
Auditoria 
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está orientada al cambio, por lo tanto no está en función a la toma de 
decisiones sino de las circunstancias. 
- Grabación de datos y resultados de monitoreo y medidas suficientes para 
facilitar análisis de acción correctiva y preventiva. 
 
Ejemplos de Medidas: 
TABLA Nº 11 
 
Medidas 
cuantitativas Medidas cualitativas Medidas pro activas Medidas reactivas 
Cantidad de 
protectores 
distribuidos 
Existencia de 
botiquines de primeros 
auxilios 
Número de extintores 
en el área de trabajo. 
Número de 
trabajadores 
afectados por el 
siniestro. 
Frecuencia del 
monitoreo del 
estado de la 
maquinaria. 
Estado de la 
maquinaria. 
Cobertura pactada 
con compañía 
aseguradora. 
Costos de atención 
de accidentados. 
Cantidad de 
trabajadores 
afectados por el 
polvo. 
Tipo de malestares en 
los trabajadores del 
turno de noche. 
Número de 
empleados 
capacitados en los 
procedimientos de 
respuesta a 
emergencia. 
Valorización de los 
daños. 
Intensidad del ruido 
en el área de 
trabajo. 
Nivel de preparación 
de la brigada de 
emergencia. 
Cantidad de 
señalizaciones en la 
organización. 
Número de 
reparaciones 
posteriores al daño. 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y 
preventivas 
La organización establecerá y mantendrá procedimientos para definir 
responsabilidades y autoridad para: 
 
a) El manejo e investigación de: 
- Accidentes 
- Incidentes 
      - No conformidades (Incumplimiento de un requisito). 
        Tipos de No conformidades 
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DIAGRAMA Nº 9 
 
 
FUENTE: Adaptación del Sistema OHSAS 18001. 
 
 
 
Algunos ejemplos: 
 
Mecanismos de detección de No Conformidades 
- Auditorías internas del Sistema de Gestión. 
- Comunicaciones de las partes interesadas. 
- Mediciones de los procesos e inspecciones. 
- Desviaciones o fallas detectadas durante la operación diaria. 
- Análisis de registros. 
- Revisión y actualización de documentos. 
 
b) Tomar partida para mitigar cualquier consecuencia que surja de accidentes, 
incidentes o no conformidades. 
c) La iniciación y terminación de acciones correctivas y preventivas. 
d) Confirmación de la efectividad de acciones correctivas y preventivas tomadas. 
No  
Conformidades 
Reales 
Potenciales 
No conformidad: 
Es el incumplimiento de un requisito. Ejemplos: 
• Trabajar sin seguir los procedimientos establecidos. 
• No identificar peligros y evaluar riesgos de actividades recién 
implementadas. 
Potencial No conformidad: 
Es el probable Incumplimiento de un requisito. Ejemplos: 
• Posible incumplimiento de presentación de un informe para el 
ministerio. 
• Posible incumplimiento del D.S. 009 – 2005 por no dotar de EPPs 
Capítulo II  
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en obras de construcción 
33
Estos procedimientos requerirán que todas las acciones correctivas y preventivas sean 
revisadas a través de procesos de evaluación de riesgos con antelación a la 
implantación. 
 
5.3 Registros y gestión de registros 
La empresa establecerá y mantendrá procedimientos para la identificación, 
mantenimiento y disposición de registros, también los resultados de auditorias y 
revisiones. 
 
5.4 Auditoría 
La empresa establecerá y mantendrá un programa de auditoría y procedimientos  para 
que sean llevadas a cabo auditorías periódicas del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, para: 
 
a) Determinar si sí o no el sistema de gestión de seguridad y salud: 
1) Ha sido implantado y mantenido de manera apropiada. 
2) Es efectivo para la política y objetivos de la organización. 
 
b) Revisar los resultados de auditorías previas. 
 
Para ello se establece un sistema de control a través de indicadores de desempeño 
 
Indicadores de Desempeño (ID): 
Es la expresión que provee información del desempeño de la gestión de un tema 
específico. Dan información sobre el logro de las políticas y objetivos organizacionales. 
 
Ejemplos de Indicadores de Desempeño (ID) 
• Cantidad de incidentes ocurridos durante el año. 
• Tiempo total de retraso en la entrega de informes de la auditoria. 
• Cantidad de trabajadores entrenados en temas de seguridad. 
• Duración del trabajo en condiciones extremas. 
• Cantidad de plomo en la sangre de los trabajadores. 
 
Las ventajas de los indicadores de desempeño son: 
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¾ Ilustran las mejoras de los sistemas de gestión en un análisis de series. 
temporales. 
¾ Facilitan la comparación del desempeño de los sistemas de gestión entre 
organizaciones. 
¾ Constituyen una fuente de información para retroalimentación con los 
colaboradores de una organización. 
¾ Proporcionan información para reportes y declaraciones de la organización. 
¾ Constituyen una herramienta para detectar puntos de mejora y reducción de 
costos. 
 
Tipos de Indicadores: 
• De desempeño de la Gestión: Proporcionan información sobre el 
comportamiento de las medidas organizativas. 
Ejemplos:  
1) Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías. 
2) Número de mejoras al SGS&SO. 
3) Horas de entrenamiento por trabajador. 
  
• De desempeño Operacional: Proporcionan información sobre la eficacia de 
los procedimientos y prácticas operacionales. 
Ejemplos: 
1) Cantidad de incidentes y accidentes. 
2) Cantidad de peligros identificados por área. 
3) Costo de implementación de medidas de seguridad. 
• De condición externa o ambiental: Proporcionan información sobre la calidad 
del entorno, también mide la contribución de la empresa a su entorno. 
Ejemplos: 
1) Número de quejas de familiares de los trabajadores relacionadas a la salud 
y seguridad de éstos. 
2) Número de sanciones impuestas por incumplimiento de normas de 
seguridad. 
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DIAGRAMA Nº 10 
 
 
 
FUENTE: Adaptación del Sistema OHSAS 18001. 
 
 
 
Análisis de situación / Línea Base: 
- Identifique los factores que afectan la gestión de un tema específico (calidad, 
ambiente, seguridad, etc.). 
- Determine el desempeño actual. 
 
Establecimiento de un sistema de indicadores: 
- Clasifique las categorías de indicadores que necesita. 
- Considere los objetivos organizacionales. 
 
- Elabore un registro de indicadores. 
Recopilación de datos y establecimiento de indicadores: 
- Asegurar que cada dato se determine utilizando los mismos métodos. 
- Obtener series temporales de datos. 
 
 
Aplicación de los indicadores: 
- Determine responsables para la aplicación. 
- Determine el método y frecuencia de medición. 
- Determine procesos para la comunicación de los resultados de la aplicación. 
 
Análisis de situación / línea base 
Procedimiento para establecer Indicadores de 
Evaluación de Desempeño de la Gestión. 
Establecimiento de un sistema de 
indicadores 
Recopilación de datos y 
establecimiento  de indicadores. 
Aplicación de los indicadores 
Revisión y mejora de indicadores 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
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Revisión y Mejora de indicadores: 
- Reflejan de forma adecuada el resultado de la gestión. 
- Permiten dar conclusiones relacionadas al cumplimiento de la Política. 
 
 
 
DIAGRAMA Nº 11 
 
FUENTE: Adaptación del Sistema OHSAS 18001. 
 
Es importante que la empresa defina una política de salud y seguridad 
ocupacional. Asimismo definir las responsabilidades y la evaluación requerida por 
el proceso, es aquí donde se demuestra el compromiso de la Alta Gerencia para el 
mejoramiento continuo de la seguridad y la salud en el trabajo. 
 
 
DEFINICIONES GENERALES: 
I) Definición de Seguridad y Salud Ocupacional 
Condiciones y factores que inciden en el bienestar de: 
- Los empleados 
- Los trabajadores temporales. 
- Contratistas 
- Visitantes y 
- Cualquier otra persona en el sitio de trabajo 
 
 
 
Revisión 
por la 
Dirección 
 
Acciones de 
Mejora 
 
Necesidades de 
cambio 
Información 
necesaria para 
determinar la 
conveniencia del 
SGS&SO 
 
Resultados de la 
Auditoria 
6. Revisión por la Dirección. 
5 
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II) Definición de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
La parte del sistema general de gestión que facilita la administración de los riesgos de 
seguridad y salud ocupacional asociados con el negocio de la organización. Esto 
incluye la estructura organizacional, planificación de las actividades, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, 
implementar, llevar a efecto, revisar y mantener la política de seguridad y salud 
ocupacional. 
 
III) Definición de peligro 
Fuente de o situación que implica un daño potencial en términos de lesión o daños a la 
salud, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo, o una combinación de éstos. 
Ejemplos: 
 
 
TABLA Nº 9 
 
Fuente o Situación Consecuencias expresadas en términos de daño 
Equipos energizados sin 
protección o 
señalizaciones 
 
Golpes, lesiones 
 
Polvo presente en el lugar 
del trabajo 
 
Asfixia 
 
Pisos resbalosos 
 
Golpes, lesiones 
Trabajos en altura sin 
equipos de protección 
personal 
 
Golpes, lesiones, muerte 
 
FUENTE: Adaptación del Texto Guía del Diplomado Prevención de Riesgos Laborales 
en la Industria de la Construcción. 
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Aplicación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 6 
 
IV) Definición de riesgo 
Combinación de probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un evento 
peligroso específico. 
 
Ejemplos: 
TABLA Nº 10 
 
 
Fuente o Situación 
 
Combinación de probabilidad y consecuencias 
 
Equipos energizados sin 
protección o 
señalizaciones 
 
Si se manipula el equipo energizado se puede
lesionar. 
Polvo presente en el 
lugar del trabajo 
 
Si se respira el polvo mientras se trabaja se origina 
problemas respiratorios. 
Ruidos generados por 
equipos energizados 
 
Altamente probable que se produzcan sorderas. 
 
Pisos resbalosos 
 
Generalmente se producen fracturas por 
resbalamiento y caídas en pisos resbalosos. 
Trabajos en altura sin 
equipos de protección 
personal 
 
En todos los casos de caída desde altura, los 
trabajadores sufren lesiones de gravedad. 
 
FUENTE: Adaptación del Texto Guía del Diplomado Prevención de Riesgos Laborales 
en la Industria de la Construcción. 
Caminar 
sobre piso 
Resbaloso 
 
Resbalamiento 
Caída 
 
Fracturas 
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V) Definición de accidente 
Evento no deseado que da lugar a: 
- Muerte 
- Enfermedad 
- Lesión 
- Daño a la propiedad 
- Daño al ambiente de trabajo  
- Una combinación de éstos. 
 
VI) Definición de incidente 
Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente. 
Nota: un accidente en el que no ocurre muerte, enfermedad, lesión, daño a la 
propiedad, ambiente de trabajo o una combinación de estos, también se conoce como 
casi-accidente. El término incidente incluye los casi-accidentes. 
 
VII) Definición de evaluación de riesgos 
Proceso general para estimar la magnitud de un riesgo y decidir si es tolerable o no. 
 
VIII) Acción Correctiva 
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación indeseable. 
 
 
 
                                                   Acción Correctiva 
 
 
 
 
 
 
  
 FIGURA Nº 1 
 
 
IX) Acción Preventiva 
Acción tomada para eliminar la causa para una no conformidad potencial u otra 
situación potencialmente indeseable 
NOTA: 
• Puede haber más de 
una causa para una no 
conformidad. 
• La acción correctiva se 
toma para prevenir que 
algo vuelva a 
producirse
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                                            Acción Preventiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIGURA Nº 2 
 
X) Definición de Auditoría 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar hasta qué punto se 
cumplen los criterios de auditoría. 
 
XI) Evidencia de la auditoría: 
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes 
para los criterios de auditoría y que son verificables. 
 
XII) Criterios de auditoría: 
Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. 
 
XIII) Hallazgo de la auditoría: 
Resultados de la evaluación de la evidencia de la evidencia de la auditoría recopilada 
frente a los criterios de auditoría. 
Nota: Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con 
los criterios de auditoría, u oportunidades de mejora. 
 
XIV) Definición de Observación: 
Comprobación de hechos efectuada en el marco de un proceso de auditoría y 
sustentada por evidencias objetivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
• Puede haber más de 
una causa para una no 
conformidad potencial. 
• La acción preventiva se 
toma para prevenir que 
algo suceda. 
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Realización de Auditoría en el lugar de trabajo 
 
Recopilación y verificación de la información: 
 
Fuentes de Información: 
 Entrevistas 
 Observación de actividades, condiciones y ambiente de trabajo. 
 Documentos (política, planes, procedimientos, contratos, instrucciones, etc.). 
 Registros. 
 Resumen de datos, indicadores de desempeño. 
 Informes de otras fuentes (clasificación de proveedores, etc.). 
 
Generación de hallazgos de auditoría: 
 Reunirse cuantas veces sea necesario para evaluar hallazgos de auditoría. 
 Resumir los hallazgos de auditoría. 
 Clasificar las no conformidades. 
Recopilación mediante muestreo. 
Verificación 
Evaluación frente a criterios 
Revisión 
Información 
Fuentes de Información 
Evidencia de la auditoría 
Hallazgos de auditoría 
Conclusiones de auditoría 
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 Asegurar que la evidencia es precisa y las no conformidades se han 
comprendido. 
 Registrar los puntos en los que no haya acuerdo. 
 
Preparación de las conclusiones de la auditoría: 
 Una vez que se ha completado la auditoría, el auditor / equipo debe hacer una 
revisión privada de los hallazgos. 
 Pueden ser necesarias revisiones intermedias o al término del día. 
 Finalmente esta revisión incluye: 
o Una revisión y conclusión de las verificaciones. 
o Un estudio de las observaciones y comparación de las mismas. 
o Lista de no conformidades. 
o Se tomará acuerdos sobre las no conformidades. 
 
XV) Clasificación de la No Conformidad 
No conformidad MAYOR cuando: 
 Hay una falta total de algún procedimiento o instrucción de trabajo crítico para 
el funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y salud ocupacional. 
 Hay una total ausencia de algún procedimiento exigido por la Norma aplicable 
en el Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional de la organización. 
 Hay varias faltas menores en el procedimiento, que al sumarlas, sugieren en 
forma colectiva una falta total o importante en el procedimiento. 
No conformidad MENOR cuando: 
• Cuando se ha identificado una deficiencia o incumplimiento de un 
procedimiento o instrucción de trabajo, pero no afecta al Sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional, son puntuales y sus consecuencias no son 
graves.  
 
2.2  Gestión Ambiental en obras de construcción:  
 
Como se dijo anteriormente la Gestión Ambiental está integrada con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 y es parte integral de la 
propuesta de plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente CLMRC. 
El Plan se ha diseñado de acuerdo a las especificaciones de las Normas OHSAS 
18001 e ISO 14001 bajo un concepto integrado de ambas normas. 
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Dado que todo proceso constructivo, modificación o demolición genera problemas 
ambientales severos, desde la explotación de recursos naturales, como son la 
extracción de arena, piedra, grava, arcilla, entre otros recursos; así como los altos 
niveles de ruidos generados al interior de las obras de construcción, tanto por el 
trabajo desarrollado por el personal así como por la acción de las maquinarias y 
equipos utilizados. Asimismo, se utilizan materiales de construcción de alta 
peligrosidad, que en eventuales circunstancias perjudica la salud del personal que 
trabaja en las obras y que a su vez contaminan el ambiente, como es el caso de 
material inflamable y explosivo. Se han identificado los aspectos e impactos 
ambientales que se presentan en una obra de construcción y se determinan las 
medidas de control para eliminarlos o minimizarlos. (ANEXO Nº 1). 
 
Adicionalmente a ello se generan problemas por un inadecuado manejo de los 
residuos y más aún por la mala disposición final de los mismos, que es ocasionada por 
la falta de regulación y control de las autoridades competentes a las empresas 
constructoras. 
 
Por lo explicado anteriormente se definen formas de tener un mejor control en temas 
ambientales durante el desarrollo de un proyecto de construcción que a continuación 
se describen: 
 
 
2.2.1. Protección del Medio Ambiente 
 
En las diferentes fases del proyecto se debe realizar un estudio de impacto ambiental, 
de esa manera se estará tomando medidas de control para la protección del medio 
ambiente. 
La identificación de los impactos ambientales se logra con el análisis de la interacción 
resultante entre los componentes del proyecto y los factores ambientales de su medio 
circundante. 
En este proceso, se van estableciendo las modificaciones del medio natural que 
pueden ser generados por la realización del proyecto, ya que ello permite ir 
seleccionando aquellos impactos que por su magnitud e importancia requieren ser 
evaluados con mayor detalle.  
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A continuación describiremos los efectos ambientales positivos y negativos que un 
proyecto podría generar en el área donde éste se desarrolla, durante las etapas de 
construcción, operación y cierre del Proyecto. 
Sería recomendable realizar la preparación del estudio de impacto ambiental en forma 
paralela a los estudios de factibilidad e ingeniería, permitiendo que muchas de las 
implicancias ambientales identificadas sean asumidas durante el trabajo de 
investigación mediante un proceso de retroalimentación para hacer frente a los 
impactos identificados en un proyecto. 
 
Para ello se identifica los impactos ambientales mediante: 
 
Listas de Verificación 
Consiste en elaborar una lista de impactos potenciales, agrupándolos para aspectos 
ambientales, componentes del proyecto que los causan.  
 
Los impactos así identificados deben ser descritos en forma concreta pero precisa, con 
la definición de los campos de acción respectivos. 
 
Una vez preparada la lista se analiza cada uno de los impactos en cuanto a su 
probabilidad de ocurrencia, importancia y magnitud, con el fin de seleccionar aquellos 
que deben ser analizados con mayor detalle como parte de la evaluación global de 
impactos ambientales. 
 
Los factores ambientales que pueden ser afectados por la ejecución de un proyecto en 
sus fases de desarrollo se identifican en forma preliminar mediante el método de listas 
simples de control, (Check List). 
 
 
IMPACTOS AMBIENTALES EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
En un proyecto de construcción se producen impactos ambientales tales como: 
 
 
(Ver ANEXO Nº 1).  
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I.- Impactos a Suelos  
Referido a los impactos que se generarán por las excavaciones y perforaciones 
hechas en el estudio de campo los cuales producirán la acumulación de pequeños 
desmontes. Así como derrames accidentales de combustibles, aceites y grasas 
durante la construcción de vías de acceso, operación; así como por el arrojo de 
desperdicios, líquidos y sólidos en las áreas destinadas para los campamentos 
temporales.  
 
II.- Impactos a nivel Socio - Económico 
En la etapa de Pre-Inversión del proyecto identificamos un impacto positivo, al realizar 
el estudio de factibilidad y diseño en la fase de campo, que influirá en las poblaciones 
cercanas, generando empleo y contratando personal obrero oriundo de esas 
poblaciones.  
 
III.- Impactos en la Construcción de Canal 
En este tipo de construcciones se presenta el problema de caídas de animales o 
ganado particularmente, muriendo ya sea ahogados o al ser arrastrados. Si el canal 
tiene un corte en el talud, puede ser afectado por deslizamientos o derrumbes. 
 
IV.-  Impactos en la Construcción de Túnel 
La construcción de este componente por ser subterránea no producirá impactos 
directos a los suelos, flora y fauna, excepto por el uso de algunas áreas para acumular 
los desmontes procedentes de su excavación, deslizamientos de material suelto en la 
construcción de los accesos para ampliar los frentes de trabajo en túneles. Otro 
impacto será la generación de ruidos molestos por el uso de explosivos. 
 
V.-  Impactos en las carreteras de Acceso 
En la construcción de caminos y vías de acceso como puentes; obras de bocatoma; 
canal; desarenador; inicio de túneles, los impactos ambientales negativos que se 
generan son el incremento de ruidos y generación de polvos, en la etapa que dure la 
construcción, debido al tránsito de los vehículos. 
 
VI.-  Impactos en los campamentos y talleres 
Estos impactos estarán relacionados a la generación de residuos sólidos y líquidos 
tanto domésticos como de los talleres mecánicos. 
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 VII.- Residuos Sólidos y Líquidos 
Las actividades en una obra de construcción, al inicio, durante el mantenimiento y la 
operación generarán desechos sólidos y líquidos. 
 
VIII .- Componente Aire 
Este componente ambiental podría verse afectado por las emisiones de material 
particulado, gases y ruido durante las operaciones del proceso constructivo de la obra. 
La emisión de gases tales como dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos, monóxido de 
carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), estará asociada 
al funcionamiento de la maquinaria principalmente durante las operaciones de 
construcción de accesos hacia la obra. La calidad del aire también podría verse 
afectada por el incremento de los niveles de ruido que será ocasionado durante el 
desarrollo de las operaciones. 
 
IX.- Componente Agua 
Durante las actividades en la construcción es posible que se produzca contaminación 
del agua por el arrojo de desperdicios líquidos y sólidos en los campamentos a 
instalar, por el mantenimiento de los equipos los que llegarían a los cursos y cuerpos 
de agua (ríos), contaminándolos y disminuyendo su calidad. 
 
X.- Componente Flora 
Para la apertura de las vías de acceso y al realizar el derecho libre de vía para las 
instalaciones de las fundaciones de los postes, el tendido de conductores y otros en la 
ejecución del Proyecto suele ser necesario desbrozar y/o retirar la vegetación del 
terreno a utilizar.  
 
XI.- Componente Fauna 
Las labores de acondicionamiento del suelo, construcción de caminos de acceso 
desbroce de la cobertura vegetal y otras relacionadas a la fase de construcción, darán 
como resultado la perturbación a las poblaciones de animales por disminución de 
hàbitats. 5 
 
                                                 
5 Cifr. Op. “Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente – MINSUR S.A.”. (2007). 
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 2.2.2. Controles medioambientales 
 
El control medioambiental se define como la confección de un Plan de Manejo 
Ambiental cuyos formatos se describen a continuación. 
Para ello es recomendable revisar las siguientes definiciones y abreviaturas: 
 
I) Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 
 
II) Aspecto Ambiental (Causa): Elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que pueden interactuar con el ambiente. 
 
III) Impacto Ambiental (Efecto): Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o 
beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o 
servicios de una organización. 
 
IV) MSDS: Hoja de seguridad de los materiales peligrosos. 
 
V) Uso de explosivos: Incluyen la contaminación del aire y molestias en el entorno de 
la obra. Este aspecto ambiental se da mayormente durante las obras preliminares y la 
ejecución. 
 
VI) Generación de polvo: Se produce mayormente en las etapas de ejecución y 
desmovilización, afectando la salud, la contaminación del aire, molestias al vecindario 
y el deterioro de construcciones vecinas. 
 
VII) Generación de ruido: Consisten en molestias al personal y a las poblaciones 
vecinas. 
 
VIII)  Disposición de residuos: La mala disposición de residuos químicos, 
industriales, materiales tóxicos y materiales radioactivos genera contaminación al 
suelo y cuerpos de agua, así como riesgos a la salud humana. 
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Código: 
 
TTIC – PSSMA – PMA 
 
Fecha: 
 
            Enero 2008 
 
Página: 1 de 12 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
1.- OBJETIVO: 
 
El principal objetivo es garantizar que las actividades en la ejecución del Proyecto 
se realicen de manera sostenible con el medio ambiente cumpliendo con los 
estándares de calidad ambiental. 
 
2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACION Y/O CORRECCION  
      2.1. En la generación de partículas (Polvos): 
             Riego de caminos. 
Utilización de agua mediante el sistema de aspersión en la remoción de tierra. 
Para las carreteras, accesos a la cantera, accesos a la zona de reemplazo de 
material, entre otros como cisternas de 2000 Gls. A los cuales se les 
implementarán un sistema de aspersión. 
En cuanto al tráfico de toda la carretera se controlará con personal cuya 
capacitación y entrenamiento se les dará previamente. 
            Control de velocidad de los vehículos. 
 Los trabajadores usarán permanente los equipos de protección personal 
(respiradores, mascarillas). 
      2.2. En la generación de ruidos: 
             Mantenimiento permanente de los vehículos y maquinarias. 
 Los trabajadores usarán permanente los equipos de protección personal 
(orejeras). 
      2.3. En la generación de gases: 
 Mantenimiento permanente de los vehículos y maquinarias.  Los trabajadores 
usarán permanente los equipos de protección personal (mascarillas). 
Elaborado por: 
Carina La Madrid Ruiz Conejo 
Revisado por: Aprobado por: 
Fecha:  
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      2.4. En la alteración del entorno paisajístico: 
 Realización de operaciones controladas y ordenadas, con sectores definidos 
para cada actividad y con limitaciones de áreas de tránsito. Señalización de 
caminos. 
 
      2.5. En la generación de residuos: 
Los residuos serán recopilados y apilados en una cancha especialmente 
ubicada para este fin. Asimismo, se utilizará bolsas de polietileno para la 
recolección de los residuos, los mismos que serán clasificados de acuerdo a 
los estándares de la Empresa. 
 
      2.6. En el transporte del topsoil: 
La tolva de los vehículos de carga estará debidamente cubierta con mallas a fin 
de evitar su dispersión. Se tendrá un área especial para la apilación de este 
material. Mantenimiento permanente de las condiciones de humedad del 
topsoil. 
 
      2.7. En el caso de derrames de aceites y/o combustibles: 
El almacenamiento y/o manipulación de estas sustancias se efectuará en 
lugares especialmente designados y equipados para tal función (trampas de 
aceites y lubricantes). Los tanques de combustibles serán revisados 
periódicamente. Inspección periódica de todos los vehículos que operen en la 
zona de trabajo. El aprovisionamiento de estas sustancias se realizará sólo en 
la zona de aprovisionamiento. 
Elaborado por: 
Carina La Madrid Ruiz Conejo 
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Es importante resaltar que estas medidas de prevención y/o mitigación y/o corrección 
estarán sujetas a cambios constantes de acuerdo al desarrollo de las actividades y a 
medida que el caso lo amerite, a fin de garantizar el cumplimiento de nuestro objetivo. 
 
3.- PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL  
3.1. Monitoreo de Calidad de Aire: El parámetro a monitorear será el PM-10, debido 
a que estas partículas serán generadas en la ejecución del proyecto, las mismas 
que causan riesgo ambiental debido a la facilidad de inhalación. La frecuencia será 
de cada 15 días. 
- Monitoreo de Calidad de Agua: La frecuencia será mensual. 
- Monitoreo de Ruido Ambiental: La frecuencia será mensual. 
     Cabe indicar, que este plan de monitoreo estará sujetos a cambios. 
 
4.- PLAN DE CONTINGENCIAS 
Pasos Básicos en una Emergencia 
• Salvaguardar la vida de las personas 
• Proporcionar los Primeros Auxilios inmediatamente 
• Notificar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente y al 
Departamento Medico 
• Contener y Neutralizar el Derrame según el MSDS de la sustancia 
• Efectuar la limpieza escrupulosa del lugar y eliminar los desechos con 
autorización del Departamento de Medio Ambiente. 
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• Monitorear apropiadamente las aguas este comprometidas o no 
• Documentar y Reportar el Incidente 
• Re entrenar en Procedimientos de Prevención y Control 
 
Lista de Productos y Reactivos 
 
Se realizará un listado de productos que se utilizarán durante el desarrollo del 
proyecto de construcción, así como las hojas de información de seguridad 
sobre el producto, proporcionado por el proveedor, que servirán como guía en 
caso de accidentes o intoxicación. 
 
Estas hojas brindan información sobre la toxicidad, composición y medidas de 
emergencia para primeros auxilios, derrame y otros aspectos. Serán de utilidad 
para el Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente  y el 
Departamento Medico, a quienes se recomienda su debida utilización. 
 
Derrames de Combustibles y Lubricantes 
Manejo Preventivo 
• Los tanques de combustibles serán revisados periódicamente. 
• Realización de inspecciones a los vehículos de transporte de combustibles y/o 
aceites. 
• El aprovisionamiento de combustibles y/o aceites deberá realizarse sólo en las 
zonas especialmente destinadas para este fin. 
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Manejo de un Derrame 
• El combustible y/o aceite derramado será recogido con la ayuda de paños 
absorbentes, los mismos que serán dispuestos en cilindros debidamente 
sellados y dispuestos en zonas especiales para su disposición final. Asimismo, 
en la zona afectada se ejecutará el mismo mecanismo para su 
descontaminación,  
 
En las Hojas MSDS existe un campo denominado Almacenamiento, donde se 
encuentra información apropiada. 
Sin embargo de acuerdo a estudios químicos realizados por los especialistas, 
se tienen conclusiones definitivas para ciertas sustancias. 
 
Explosivos (ANFO) 
Almacenar en Polvorines 
Almacenar lejos de cualquier otra sustancia 
 
Combustibles (Petróleo, Gasolina, GLP) 
• Almacenar en forma separada y contenedores aislados y con línea a tierra 
• Almacenar con contenidos del 110% del volumen en stock 
• Almacenar con la protección contra incendios necesaria. 
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Housekeeping 
 
Es esencial para mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo, esto ayuda 
grandemente a controlar contingencias ya que por estándar  las personas 
tienen todo en orden y existe una inspección constante por parte de los 
trabajadores. 
El Housekeeping es obligatorio para el personal que almacena o trabaja con 
sustancias peligrosas, en cuanto a buen control de apilamiento, compatibilidad 
de sustancias, limpieza de pisos y recojo de pequeños derrames. 
 
La importancia que el empleado le de al Housekeeping es esencial para el éxito 
del Plan de Contingencias. 
 
Clasificación de severidad de riesgo 
 
Todas las sustancias pueden ser clasificadas de acuerdo a la severidad del tipo 
de riesgo. Las tres categorías en que todas las sustancias pueden ser 
clasificadas son:  
 
A Alto Riesgo 
B Riesgo Moderado 
C Bajo riesgo 
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La relación severidad / peligro esta indicada en la Lista Alfabética de 
Sustancias Peligrosas. 
 
Clasificación de peligros 
 
Sustancias explosivas 
La explosión de sustancias puede ser causada por calor, fuego u otras fuentes 
de ignición, algunas son sensitivas al choque o fricción (p.e. ANFO, di 
nitrobencina), algunas sales son muy sensitivas en contacto con los metales 
 
Sustancias oxidantes 
Estas sustancias producen mucho calor en contacto con otras sustancias, 
particularmente con sustancias inflamables, puede almacenarse con materiales 
orgánicos y agentes reductores. 
 
Sustancias Inflamables 
Pueden arder espontáneamente en aire durante su almacenamiento, debe 
almacenarse con otras sustancias inflamables. 
Sólidos altamente inflamables 
Sustancias que reaccionan con agua u otros para producir cantidades 
peligrosas de gases inflamables o reacciones exotérmicas. 
Gases altamente inflamables o líquidos con puntos de fusión menores a 93C 
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Sustancias Corrosivas 
Son sustancias que pueden destruir niveles de vida, es esencial contar con 
protección de piel y ojos. Sustancias altamente corrosivas pueden producir 
daño en pocos segundos, facilidades de baños de agua o agua de lavado 
deben estar disponibles en lugares donde existan estas sustancias. Algunas 
sustancias corrosivas reaccionan violentamente con agua, algunas con ciertos 
metales para producir gases altamente inflamables. 
 
Venenos 
Son tóxicos que pueden causar muerte o daño serio, se necesita solamente 
que pequeñas cantidades ingresen al cuerpo, el mecanismo de ingreso puede 
ser inhalación de vapores, humos, spray, polvo, etc., incluso en contacto con la 
piel, algunos venenos tienen propiedades acumulativas en el organismo por lo 
que las exposiciones repetidas a estos agentes pueden ser fatales, la higiene 
es estricta, cualquier contaminación de personas o vestimenta debe ser 
inmediatamente y apropiadamente limpiada, en caso de contacto de la piel con 
venenos orgánicos no lave la piel con solventes comunes o con agua caliente. 
 
Sustancias Irritantes 
Causan daños y molestias menores por exposición accidental por inhalación o 
contacto con la piel, estas sustancias pueden ser sólidas, líquidas, spray, 
polvos, vapores que pueden causar inflamación de la piel, las membranas 
mucosas o irritación del sistema respiratorio. 
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Sustancias Radioactivas 
Estas sustancias pueden causar muerte o daños serios, incluyendo daño 
genético, el peligro está en la exposición, inhalación de polvos y en muchos 
casos por la cercanía a la fuente radioactiva, la protección puede ser obtenida 
por una combinación de los siguientes factores. 
 
Protección del aparato respiratorio 
Los peligros del aparto respiratorio van acordes al tipo de químico, en cada 
caso la hoja de riesgo del material (MSDS) debe ser consultada, deben suplirse 
máscaras de aire u oxígeno donde exista falta de oxígeno. Es decir menor a 
21% vol., también donde exista concentración de irritantes como gas sobre 1%  
Vol., también en trabajos de rescate o emergencias similares, cuando la 
concentración de los irritantes o contaminantes no sea conocida deben usarse 
máscaras específicas para estos químicos, las instrucciones del fabricante 
deben ser estrictamente seguidas, se necesita la aprobación a través del 
Control de Riesgos. 
 
SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) 
Un aparato de respiración autocontenido es un equipo de respiración autónoma 
que esta provisto de una máscara que cubre totalmente ojos, nariz y boca, 
además de un cilindro de aire que nos permite respirar un tiempo determinado 
(según la capacidad) con presión positiva, es decir la presión dentro de la 
máscara es mayor a la externa por lo cual no existe la posibilidad de ingreso de 
tóxicos, no cuenta con facilidades de líneas externas de aire. 
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Protección de Pies 
Zapatos o Botas de Jebe con puntas se acero deben ser usadas donde sean 
indicados, pueden usarse escarpines sobre estos equipos para una mejor 
protección, nunca deben usarse escarpines sobre zapatos de seguridad como 
protección ante inmersión del píe en líquidos peligrosos. 
Protección del Cuerpo 
Overoles de algodón completos son recomendados para uso general en la 
ejecución del proyecto. 
 Protección de manos y brazos 
Guantes fabricados de materiales adecuados deben ser usados para la 
protección de las manos, cuando la protección requiera los brazos deben 
usarse guantes largos de material adecuado. Existen guantes anticorte, contra 
químicos, de sujeción, etc. 
 
Facilidades de lavado de ojos 
Facilidades especiales para el lavado de ojos deben estar disponibles en cada 
área donde existan químicos peligrosos en cantidades importantes o de uso 
común, estas instalaciones deben ser inspeccionadas regularmente para 
asegurar las condiciones de operatividad. 
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Facilidades de lavado 
Facilidades adecuadas de lavado pueden ser usadas y 
convenientemente ubicadas para el uso de empleados antes de comer o 
trabajar en sus áreas de trabajo, para protección personal, es necesario 
una estricta higiene la cual se debe medir y observar en cada empleado. 
Es recomendable que los empleados se aseen después del trabajo, deben 
proveerse facilidades de instalaciones para permitir un cambio total de ropa de 
Tratamiento en caso de exposición 
Es imperativo una reacción correcta en caso de contaminación o exposición, 
tenga en cuenta que esto puede salvar vidas, incluida la propia, ante una 
exposición es necesario contactar inmediatamente con el doctor, recuerde que 
si el paciente tiene paro respiratorio aplicar respiración artificial 
inmediatamente, si el paciente tiene para cardiaco aplicar inmediatamente 
RCP. Al contactar al médico recuerde dar la información necesaria incluyendo 
los datos que pueden aplicarse después.  
Fuego 
La forma de extinguir el fuego esta indicada en la MSDS para cada sustancia 
peligrosa, estos fuegos ponen en peligro la salud y la vida, todo el personal 
debe ser evacuado en la emergencia al punto de rescate y notificarse al 
responsable de incendios y al grupo contra incendios, todas las ventanas y 
puertas deben ser cerradas en caso de incendios en oficinas y talleres. DEJE 
LOS PROBLEMAS MAYORES A LOS BOMBEROS. 
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Cilindros de gas 
Todos los cilindros de gas deben ser manipulados según las instrucciones del 
Departamento de Seguridad, los cilindros deben ser revisados por fugas 
incluyendo las válvulas, cualquier equipo con fuga debe ser retirado 
inmediatamente a un lugar fresco y ventilado para ser enviado al fabricante en 
cuanto sea posible. Todos los cilindros deben contar con protectores de 
válvulas. Deben inspeccionarse las válvulas de los cilindros de gases 
inflamables periódicamente. 
En caso de fuego, de existir cilindros en las cercanías debe informarse al 
responsable de incendio inmediatamente y evacuar a todo el personal debido al 
riesgo de explosión. 
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FORMATO GENERAL DE CONTROL DE MSDS 
MSDS Control de Sustancias Peligrosas 
Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente  
Elaborado por:   Fecha:     
Número:  
Persona que elaboro  Día de Elaboración   Serie de Clasificación  
La Hoja MSDS  Revisión Semestral   ubicar la Hoja MSDS 
 
Nombre del Producto ó Químico, (Sinónimos) 
Nombre, Sinónimos 
Peligros Latentes, SI/NO para indicar peligro aplicable 
NO SI SI SI SI SI NO NO 
Explosivo Oxidante Inflamabl
e 
Corrosivo Venenoso Irritante Formador Radioacti
vo 
Peligros Latentes del Material o producto, llave a seguir en la disposición del 
almacenamiento. 
Almacenamiento 
Compatibilidades e Incompatibilidades de los materiales, información para 
almacenamiento y manipuleo, información clave para orden y ubicación de los 
productos en las bodegas y almacenes 
Equipo de Protección Personal, EPP 
Equipo de Seguridad a usar con esta sustancia o producto y pautas adicionales para 
proteger a la persona. 
En caso de Fuego y Explosión 
Información para la Brigada Contra Incendios. 
Fugas o Derrames 
Procedimiento e Indicaciones para recoger los derrames y controlar las fugas, además 
de indicaciones para disposición. 
Exposición 
Procedimientos a seguir en caso de contacto con las sustancias referentes a 
Inhalación, Contacto con la Piel, Ojos, ingestión. 
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INFORMACION TECNICA 
Componentes % Toxicidad LD50, OR/SR mg/Kg. Tope Referencia 
 
Presión de Vapor   Polimerización Ebullición oC   Inflamación oC     Solubilidad en Agua% 
 
Neutralizante  % Mezcla Antídoto  Concentración 
Información de Toxicidad para el Departamento Médico e Información relevante de la 
sustancia para el Departamento de Medio Ambiente. 
 
Componentes Componentes Peligrosos o Relevantes para información del 
Médico 
LD50   Dosis Letal 
OR   Ingestión Oral en Ratas 
SR   Contacto con la piel. 
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CAPÍTULO 3 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE UN PLAN DE 
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE. 
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Según el Proyecto de Actualización G.050 la estructura del Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente aplicable a una obra de construcción la cual es compatible con las 
OHSAS 18001 es el siguiente: 
 
ESTRUCTURA DEL PLAN 
 
3.1.   Objetivos del Plan 
3.2. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente de la empresa. 
3.3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan. 
3.4.   Elementos del Plan: 
3.4.1. Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la 
seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo. 
3.4.2. Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
acciones preventivas. Mapa de Riesgos. 
Control operacional (controles de ingeniería, disponibilidad de información, 
señalización, uso de EPP, procedimientos de control operativo, matriz de 
control operacional, instructivos de trabajo, estándares de SSMA, Análisis 
de Seguridad de Tarea – AST). 
3.4.3. Procedimientos de trabajo para las actividades de la obra con énfasis en 
las de alto riesgo. 
3.4.4. Capacitación y sensibilización del personal de obra: Programa de 
capacitación. 
3.4.5. Gestión de No conformidades: Programa de Inspecciones.  
Monitoreo y medición de desempeño (indicadores,  auditorias y revisiones 
gerenciales). 
3.4.6. Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud. 
3.4.7. Plan de respuesta ante emergencias. 
Directorio telefónico de emergencias (Cuerpo General de Bomberos, Policía 
nacional, Defensa Civil, Asistencia Médica como ambulancias, etc.). 
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3.5. Aseguramiento de la implementación del Plan. 
3.5.1. El Plano o croquis de la planta deberá estar a escala 1:50 ó 1:100 y 
deberá señalar: 
- Accesos y salidas. 
- Recorrido de evacuación (Zona de paso, pasillos y escaleras). 
- Medios de extinción. 
- Uso o actividad principal de cada ambiente o zona. 
- Locales de riesgo (salas de calderas, archivos, almacenamiento, 
etc.). ANEXO Nº 10. 
 
3.5.2.  El Plano o croquis del emplazamiento ANEXO Nº 11 deberá 
indicar: 
- Nombres de las calles próximas. 
- Industrias y actividades colindantes. 
- Hidrantes próximos (tomas de agua para bomberos).  
- Punto de concentración externos para los evacuados (indicar rutas 
de salida desde cada zona o ambiente hasta los puntos de 
concentración fuera del edificio o en patios, tomar en consideración 
el riesgo derivado de la propia emergencia y del tráfico de los 
vehículos). 
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Se debe resaltar la adaptación del OHSAS 18001 en cuanto a la documentación y 
registros para la propuesta del PSSMA expresada en la siguiente tabla: 
TABLA Nº 11 
ESTRUCTURA DEL PLAN ACORDE AL CICLO DE CALIDAD TOTAL 
 
 Elementos del Plan Documentos / Registros 
Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos.  Procedimientos de IPER  
Matriz de Identificación de 
Peligros (MIP) 
Requisitos Legales 
 
- Norma Técnica de Edificación G050  Resolución Ministerial Nº 427 – 2001 – 
MTC / 15.04. 
- Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación R.S. Nº 021 
– 83 – TR. 
- Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, D.S. Nº 
003 – 98 – SA. 
 PL
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Objetivos y Metas Brindar salud y bienestar a los trabajadores y cumplir con la normativa nacional vigente. 
Estructura y Responsabilidades Matriz de Responsabilidades 
Capacitación de puestos 
claves en obra Registro de capacitación Capacitación, Sensibilización y 
evaluación de competencias Sensibilización y 
capacitación de los 
trabajadores 
Programa de Capacitaciones
Matriz de Control 
Operacional de seguridad 
Análisis de Trabajo Seguro 
(ATS) 
Permisos de Trabajo 
Control de las operaciones 
Procedimientos de Trabajo 
Estándares de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente 
Listas de verificación IM
PL
EM
EN
TA
C
IÓ
N
 Y
 O
PE
R
A
C
IÓ
N
 
Plan de Emergencias Plan de Contingencias 
Monitoreo y Medición del 
desempeño Indicadores de desempeño 
No conformidades, incidentes, 
accidentes y acciones 
correctivas 
Procedimiento de Control 
de No Conformidades 
Reporte de Investigación de 
No Conformidades 
VE
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 Y
 
A
C
C
IÓ
N
 
C
O
R
R
EC
TI
VA
 
Auditorias Procedimientos de auditorias internas Informe de Auditoria 
Revisión General Acta del Comité 
R
EV
IS
IÓ
N
 P
O
R
 L
A
 
A
LT
A
 D
IR
EC
C
IÓ
N
 
 
 
 
Revisión del Plan de PSSMA 
FUENTE: Departamento de Prevención de Riesgos Laborales GyM. 
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Toda obra de construcción debe contar con un Plan de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente PSSMA que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios 
para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de terceras personas 
durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra y trabajos 
adicionales que se deriven del contrato principal. 
 
El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente debe integrarse al proceso de 
construcción de la obra, desde la concepción del proyecto. 
 
El jefe de obra o Residente de obra es responsable de que se implemente el PSSMA, 
antes del inicio de los trabajos contratados, así como garantizar su cumplimiento en 
todas las etapas de la ejecución de la obra. 
 
Objetivos: 
- Ofrecer información para apoyar o fomentar la prevención de riesgos en el 
sector de la construcción y promover la difusión de información para solucionar 
problemas comunes. 
 
- El presente trabajo tiene por objeto demostrar que existen muchas formas de 
evitar los riesgos en el sector de la construcción y, con esta finalidad, se ofrece 
esta tesis aplicada a una obra de edificación real para reducir los riesgos que 
se presentan durante su ejecución. 
 
- Cada proyecto de construcción es diferente. Por lo tanto, las prácticas 
laborales y las soluciones a los problemas deben adecuarse a las 
circunstancias específicas mediante una evaluación de los riesgos presentes 
en cada proyecto de construcción. En este trabajo se propone una forma de 
realizar estas evaluaciones. No obstante, puesto que los correspondientes 
riesgos rara vez son exclusivos a este sector, las soluciones pueden aplicarse 
al proyecto que se realizará. 
 
El responsable de la obra debe colocar en lugar visible el Plan de SSMA en el trabajo 
para ser presentado a los inspectores de seguridad del MTPE. Además entregará una 
copia del Plan de SSMAT a los representantes de los trabajadores. 
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3.1. Objetivos del Plan 
 
Objetivos: 
• El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente tiene el objetivo de 
integrar la prevención de riesgos laborales a los procedimientos 
de construcción que se aplicarán durante la ejecución de la obra 
“Residencial Floresta” con el fin de brindar salud y bienestar a los 
trabajadores y cumplir con la normativa nacional vigente. 
• Ofrecer información para apoyar o fomentar la prevención de 
riesgos en el sector de la construcción y promover la difusión de 
información para solucionar problemas comunes. 
• Demostrar que existen muchas formas de evitar los riesgos en el 
sector de la construcción y, con esta finalidad, se ofrece esta tesis 
aplicada a una obra de edificación real para reducir los riesgos 
que se presentan durante su ejecución. 
• Cada proyecto de construcción es diferente. Por lo tanto, las 
prácticas laborales y las soluciones a los problemas deben 
adecuarse a las circunstancias específicas mediante una 
evaluación de los riesgos presentes en cada proyecto de 
construcción. En este trabajo se propone una forma de realizar 
estas evaluaciones. No obstante, puesto que los correspondientes 
riesgos depende del proyecto que se realice, las soluciones 
podrán ser aplicados al proyecto típico de edificación. 
 
3.2. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente de la empresa. 
 
El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente se ha diseñado de acuerdo 
a las especificaciones de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 bajo un 
concepto integrado de ambas normas. 
 
 Este sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se describe en el 
Capítulo 2 del presente trabajo. 
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3.3. Responsabilidades de implementación/ejecución del Plan de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 
 La estructura organizacional está definida en el Organigrama de la 
empresa. Según los textos guías del Diplomado Prevención de Riesgos 
Laborales en la industria de la Construcción y el Sistema de Gestión 
OHSAS 18001 se define para una obra tipo de edificación las siguientes 
responsabilidades: 
 
 El ingeniero residente de la obra es el encargado de implementar y 
mantener el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
 
3.3.1  La Alta Dirección:  
 Es responsable de proveer los recursos económicos necesarios, 
disponer de tiempo para la implementación, capacitación, etc. con el fin 
de implementar y mantener el Plan de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente que se desarrolla en este trabajo. 
 
 Tiene responsabilidad general del programa de seguridad de la 
empresa y reafirma su apoyo a las actividades dirigidas a la prevención 
de accidentes.  
 
 Establecer el plan de seguridad y salud de la empresa y proveer 
supervisión al apoyo y entrenamiento para implementar los programas.  
 
3.3.2.  El Ingeniero Residente:  
 Preside el Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la obra y 
convocarlo a reunión de acuerdo al cronograma establecido.  
 
 Será el responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente desarrollado en este trabajo, él es quién delegará al 
ingeniero de campo, maestro de obra y capataces, la implementación 
del mismo. 
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 Difundir oportunamente los procedimientos de trabajo de seguridad, 
salud y Medio ambiente así como su aplicación, con el fin de garantizar 
su estricto cumplimiento en la obra. 
  
 Participar como instructor e inspector en el programa de capacitación y 
el programa de inspecciones.  
 
 Auditar periódicamente la obra (como mínimo una vez al mes) 
conjuntamente con el prevencionista para verificar la implementación de 
acciones correctivas necesarias y cumplir con los estándares 
establecidos en la empresa. 
 
3.3.3. Coordinador de obra: 
 Establece el nexo entre la obra y la gerencia de la empresa, llevando un 
seguimiento de las operaciones del proyecto según el programa de 
ejecución de obra y el cumplimiento de la implementación y desarrollo 
del plan de seguridad, salud y medio ambiente de la obra. 
 
 Participar como instructor e inspector en los programas de capacitación 
y de inspecciones.  
 
3.3.4.    Ingeniero de campo 
 Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación 
con el prevencionista, a fin de garantizar que se implementen las 
medidas preventivas y de control establecidos en los procedimientos de 
trabajo de prevención de riesgos antes del inicio de las actividades. 
 
 Desarrollar el análisis de riesgos de todos los trabajos que se realicen 
en la obra conjuntamente con el prevencionista. 
 
 Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de trabajadores 
nuevos tanto de contratación directa como de subcontrata, a fin de 
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garantizar el conocimiento del Plan de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente de la Obra. 
 
 Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal y 
sistemas de protección colectiva necesarios, antes del inicio de los 
trabajos. 
 
 Participar como instructor e inspector en los programas de capacitación 
y de inspecciones.  
 
3.3.5. Capataces 
 Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la "Inducción 
para Personal Nuevo" y firmado el "Compromiso de Cumplimiento", 
requisitos indispensables para iniciar sus labores en obra. 
 
 Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la "capacitación 
de cinco minutos", a todo su personal. Registrar su cumplimiento en el 
formato respectivo. ANEXO 6.2 
 
 Desarrollar el ATS (Análisis de Trabajo Seguro), antes del inicio de cada 
actividad y cuando surjan variaciones en las condiciones iniciales de la 
misma. Con el fin de informar a los trabajadores sobre los peligros 
asociados al trabajo que realizan y tener conocimiento de las medidas 
preventivas y de control adecuadas para evitar accidentes que generen 
lesiones personales, materiales y ambientales. 
 
 Instruir a su personal respecto a los procedimientos de trabajo de 
prevención de riesgos y verificar el cumplimiento de los mismos durante 
el desarrollo de los trabajos.  
 
 Solicitar oportunamente al almacén de obra, los equipos de protección 
personal y sistemas de protección colectiva requeridos para el 
desarrollo de los trabajos que le han sido asignados. 
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 Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de los 
equipos de protección personal y sistemas de protección colectiva 
requeridos para el desarrollo de los trabajos asignados y solicitar 
oportunamente la reposición de los que se encuentren deteriorados.  
 
 Utilizar permanentemente los equipos de protección personal 
requeridos para el desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el 
uso correcto y obligatorio de los mismos. 
 
 Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su área 
de trabajo. 
 
 Si ocurriese algún incidente o accidente en su frente de trabajo deberá 
reportarlo de inmediato al ingeniero residente y al Prevencionista 
asimismo brindará  información detallada de lo ocurrido durante el 
proceso de investigación de incidentes/accidentes. 
 
 Participar en los programas de capacitación y de inspecciones. 
 
3.3.6.  Administrador 
 Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra 
(incluido subcontratistas y proveedores) en estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes, en especial en lo referente al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 
 
 Comunicar de manera oportuna al Prevencionista el ingreso de personal 
nuevo, para efectos de que reciban la Capacitación de Inducción y 
firmen su Compromiso de Cumplimiento, antes del inicio de sus labores 
en obra.  
 
 Verificar mensualmente que los subcontratistas realicen el pago 
oportuno del SCTR de todo el personal que labore en la obra. 
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 Garantizar el abastecimiento oportuno de los equipos de protección 
personal y sistemas de protección colectiva requeridos para el 
desarrollo de las actividades de la obra. 
 
3.3.7.   Jefe de almacén 
 Verificar que las herramientas, materiales y equipos de protección 
personal, estén en buen estado, antes de entregarlos al trabajador que 
lo solicite.  
 
 Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de protección 
personal y sistemas de protección colectiva, con el fin de mantener en 
buen estado estos implementos al momento de entregarlos al 
trabajador. 
 
 Mantener un registro de los equipos de protección personal entregados 
al personal de obra en el cual se indiquen: Nombres, Apellidos, DNI del 
trabajador, EPP entregado y firma en señal de conformidad. Así como 
también registrar la fecha en el cual se entregan los equipos de 
protección personal con el fin de estimar el tiempo de vida promedio de 
cada EPP para llevar un mejor control de los implementos de seguridad 
requeridos en obra.  
 
 Tramitar de forma oportuna los requerimientos de compra de equipos 
de protección personal y sistemas de protección colectiva, y mantener 
un stock mínimo que asegure el abastecimiento permanente y 
reemplazo inmediato en caso de deterioro, durante el transcurso de la 
obra. 
 
3.3.8.  Prevencionista 
 Conocer los alcances y características de la obra, así como también las 
obligaciones legales y contractuales de la empresa. 
 
 Desarrollar el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la obra y 
administrarlo. 
Capitulo III 
Propuesta de un Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
72
 Asistir a la línea de mando en el cumplimiento de las funciones que les 
compete en la implementación y ejecución del Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente. Capacitar al personal. 
 
 El prevencionista es responsable de elaborar los siguientes documentos 
o registros: 
• Matriz de Identificación de Peligros (MIP). 
• Programa de Capacitaciones. 
• Matriz de Control operacional de seguridad (MCO). 
• Reporte de investigación de incidentes / accidentes. 
• Reporte de investigación de no conformidades. 
• Resumen mensual de accidentes. 
• Programa de auditorias internas en obra. 
• Informe de auditoria. 
• Acta del comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
 
3.3.9.  Proyectista 
 Conocer los alcances y características de la obra, así como también las 
obligaciones legales y contractuales de la empresa. 
 
 Facilitar información sobre riesgos, al objeto de facilitar el proceso de 
evaluación de riesgos para la fase de construcción o durante las fases de 
construcción. 
 
 Facilitar información ya sea especificando materiales menos peligrosos o 
situando determinadas instalaciones, medios auxiliares en zonas a las que se 
pueda acceder con seguridad. Cuando no es posible eliminar los riesgos, éstos 
pueden reducirse. 6 
 
 
 
 
                                                 
6 Cifr. Op. “Texto Guía Diplomado de Prevención de Riesgos Laborales” (2007). 
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TABLA Nº 12 
 
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 
 
Ingeniero 
Residente 
Ingeniero 
de campo Capataces Administrador 
Jefe de 
almacén Prevencionista 
Comité de 
SSMA 
Instala y 
convoca 
 
 
    
Informe 
Semanal Valida  
   Desarrolla 
Análisis de 
Riesgos (MIP) 
Aprueba y 
dispone 
cumplimie
nto 
Desarrolla 
y difunde 
   
Desarrolla y 
difunde 
Procedimientos 
de Trabajo 
Aprueba y 
dispone 
cumplimie
nto 
Difunde 
Verifica 
cumplimient
o 
  
 
ATS 
(Análisis de 
Trabajo Seguro) 
 Revisa y Aprueba 
Desarrolla e 
implementa 
  
Revisa 
Equipo de 
Protección 
Personal (EPP) y 
Sistema de 
Protección 
Colectiva (SPC) 
  
 
Abastece stock 
mínimo 
Solicita y 
proporciona  
Seguro 
Complementario 
de Trabajos de 
Riesgo 
  
 Verifica 
cumplimiento 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Departamento de Prevención de Riesgos de la Empresa Graña y Montero. 
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ORGANIGRAMA TIPO DEL PROYECTO “RESIDENCIAL FLORESTA”
RESIDENTE DE OBRA 
ASESOR Prevención de Riesgos PdR 
SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUXILIAR OFICINA TÉCNICA EDIFICACIÓN
INGENIERO DE CAMPO 
Carlos Coria 
ARQUITECTURA 
Javier Flores 
ING. PRODUCCIÓN 
Eladio Meza 
ING. COSTOS 
Gramer Meneses 
CONTROL DE CALIDAD 
Miguel Gamero 
LOGÍSTICA 
Cristóbal Samame 
  ASISTENTE 
Fredy Oros 
MAESTRO DE OBRA 
Ángel Figueroa 
CAPATAZ 
Uribe 
CAPATAZ 
Antayhua 
CAPATAZ 
Anselmo 
CAPATAZ 
Sánchez 
2. Organigrama del proyecto y responsabilidades de implementación/ejecución. 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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3.4. Elementos del Plan: 
3.4.1. Identificación de requisitos legales y contractuales 
relacionados con la seguridad, salud y medio ambiente en el 
trabajo. 
 Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio y las cuales se 
tomarán en cuenta para el desarrollo de este plan y durante la 
ejecución de la obra son: 
- Norma Técnica de Edificación G.050  “Seguridad durante la 
construcción”, Resolución Ministerial Nº 427 – 2001 – MTC / 
15.04. 
- Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de 
Edificación R.S. Nº 021 – 83 – TR. 
- Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo, Decreto Supremo Nº 003 – 98 – SA. 
Asimismo para el desarrollo del plan de seguridad, salud y medio 
ambiente se tomará como referencia los requisitos de la norma 
internacional OHSAS 18001 “Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Laboral”. 
 
3.4.2.  Análisis de Riesgos: Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y acciones preventivas. 
La identificación de peligros y evaluación de riesgos constituye uno 
de los elementos de la planificación de la obra. Para ello antes del 
inicio de los trabajos se evalúan todas las actividades que se 
ejecutarán durante el desarrollo de la obra, identificando los peligros 
asociados a cada una de ellas y valorándolos, la cual defino como 
“Matriz de Riesgos” donde las variables son Probabilidad y 
Consecuencia.  
 
Se ha establecido un Procedimiento de Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos para este proyecto, el cual se describe a 
continuación: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y  
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
 Identificar los peligros asociados a las actividades desarrolladas en la obra. 
 Establecer los niveles de riesgo de los peligros encontrados para determinar si 
estos han sido reducidos a niveles tolerables, cumpliendo con las  obligaciones 
legales nacionales y la Política de Prevención de Riesgos Laborales y de 
Medio Ambiente de la empresa. 
 Establecer medidas de control, que permitan eliminar, disminuir o llevar el 
riesgo evaluado a niveles tolerables. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento tiene por alcance identificar todos los peligros que se puedan 
encontrar dentro de las instalaciones de la obra, al realizar la evaluación de la 
magnitud del riesgo en función a la probabilidad de ocurrencia de un accidente y la 
severidad del mismo (consecuencia), con el propósito de establecer medidas de 
control que permitan la aceptación del riesgo.  
 
 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
Peligro.- Fuente o situación con potencial para producir daños de lesión en 
personas, equipos, materiales y procesos en general.  
 
Riesgo.- Combinación entre la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y 
la magnitud de sus consecuencias. 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: 
Carina La Madrid Ruiz Conejo 
Revisado por: Aprobado por: 
Fecha:  
Marzo de 2007 
Fecha:  
Marzo de 2007 
Fecha:  
Marzo de 2007 
Firma: 
 
Firma: Firma: 
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Actividad.- Conjunto de tareas que se realizan dentro de los procesos 
constructivos de la obra. 
 
Medidas o Acciones Preventivas/correctivas.-   Acciones que se adoptan 
con el fin de eliminar o reducir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a 
proteger la integridad del trabajador a fin de controlar las pérdidas. 
  
4. RESPONSABILIDADES 
• El ingeniero de campo y el prevencionista son los  Responsables de 
identificar los peligros y valorar los riesgos propios de las actividades que se 
desarrollan en obra. 
• La empresa a través del coordinador de la obra verificará el cumplimiento 
del presente procedimiento. 
 
5. PROCEDIMIENTO 
La Evaluación de los Riesgos se realizará de las actividades de este proyecto se 
realizarán de la siguiente forma: 
 
5.1.- IDENTIFICACION DEL PELIGRO: 
El ingeniero de campo y el prevencionista inspeccionarán las distintas áreas de 
trabajo y los procesos que implican la realización de cada actividad, buscando 
identificar los peligros asociados a todos los procesos. Siguiendo el diagrama 
de la figura Nº 1, para ello se utilizará la “lista de peligros” (ver Anexo 01 del 
procedimiento) y el “formato de la Matriz de identificación de peligros” (Ver 
Tabla Nº 13). 
 
    5.2.- EVALUACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 
Una vez identificado cada uno de los peligros propios de cada proceso o 
actividad (Ver figura Nº 1) se procederá a llenar la matriz de evaluación de 
riesgos (Anexo 01), donde se evaluará el riesgo de los peligros de cada tarea 
de acuerdo a dos parámetros: consecuencia y probabilidad. Ver tablas:  
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FUENTE: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
Elaboración de una lista con 
las actividades proyecto. 
Se busca información de cada 
actividad  
Identificación de Peligros en 
cada actividad  
Evaluación de Riesgos 
¿Es tolerable? 
Según las partidas del 
Presupuesto del proyecto. 
FIN 
1. Tareas involucradas en cada actividad. 
(Descripción de c/actividad) 
2. Personal que ejecuta dicha actividad. 
3. Personas expuestas: trabajadores y/o 
visitantes. 
4. Frecuencia y/o tiempo de exposición. 
5. Materiales y/o sustancias que se 
utilizarán. 
6. Equipos, herramientas, maquinaria a 
utilizar. 
7. Registro histórico de accidentes. 
Sí 
Controles 
Adicionales 
- Listado de verificación 
- Estándares 
- Procedimientos 
- Supervisión permanente 
- Personal formalmente  
capacitado. 
  
Magnitud = Probabilidad x Consecuencias 
Ponderación del nivel de Riesgo 
Matriz de peligros y 
riesgos operacionales 
No 
- Charla de Cinco 
minutos. 
- ATS 
FIGURA Nº 1
(Ver ANEXO Nº 03)
(Ver ANEXO Nº 01)
(Ver ANEXO Nº 02)
FLUJO DEL ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES DE LA CONSTRUCCIÓN 
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La Guía Técnica de Registros del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(2007) recomienda usar una matriz de valoración como la que se muestra a 
continuación. La mayoría de empresas como son GyM, COSAPI, JJC que tienen 
sistemas de Gestión han venido utilizando matrices y definiciones como estas.  
 
MATRIZ DE VALORACIÓN: 
 
Consecuencias  
Leve Moderado Grave 
Baja 1 2 3 
Media 2 4 6 Probabilidad 
Alta 3 6 9 
                                   
 
5.2.1.- Cálculo del Riesgo: 
El Riesgo se calculará a partir de la siguiente fórmula: 
 
 
 
              
  5.2.2.- Clasificación del Riesgo: 
    
                           
 
 
    
 
 
 
 
 
         
Magnitud Riesgo 
1 No es significativo 
2 Bajo 
3 Moderado 
4 Medio 
6 Alto 
9 Muy alto 
Control de Riesgos 
Magnitud del Riesgo = Probabilidad x Consecuencia 
Riesgo tolerable 
Plan de Seguridad, Salud 
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PROBABILIDAD 
 
Probabilidad  
Baja El daño o la pérdida ocurrirá raras veces 
Media El daño o la pérdida ocurrirá ocasionalmente 
Alta El daño o la pérdida ocurrirán casi siempre o siempre. 
 
CONSECUENCIAS                         
 
Consecuencia Daños a las Personas Daños a los materiales 
Leve Lesiones leves sin días 
perdidos 
Daños leves a máquinas o herramientas 
Moderado Lesiones graves con días 
perdidos 
Deterioro total de la máquina, equipos, 
destrucción parcial del área 
Grave Lesiones fatales Destrucción del área, daños a la 
propiedad. 
 
6.- MEDIDAS DE CONTROL Y/O ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS 
 
Las acciones que se tomarán para controlar los riesgos de cada actividad en el 
Proyecto serán las siguientes: 
Según valores de la Matriz de Valoración de Riesgos: 
 
RIESGO VALOR ACCIONES PARA EL CONTROL 
Bajo 1 – 2 Capacitación de cinco minutos + ATS  
Medio 3 – 4 Capacitación de cinco minutos + ATS + Listado de verificación + Supervisión permanente 
Alto 6 – 9 
Capacitación de cinco minutos + ATS + Listado de 
verificación específico + Supervisión permanente + 
Procedimiento + Personal formalmente capacitado. 
     
FUENTE: Adaptación del Texto Guía del Diplomado de Prevención de Riesgos 
Laborales en la industria de la construcción. 
 
En Salud, de acuerdo a la normativa legal vigente. 
(Ver Anexo 02) 
 
7.- ANEXOS   
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  ANEXO Nº 01 
LISTA DE PELIGROS ASOCIADOS A LOS RIESGOS EN SEGURIDAD 
 
Núm. IDENTIFICACION DE PELIGROS EN SEGURIDAD Y LOS RIESGOS ASOCIADOS 
 PELIGROS RIESGOS 
1 Pisos resbaladizos / disparejos 
Golpes, contusiones, traumatismo, muerte por caídas de personal a nivel y 
desnivel 
2 Caída de herramientas/objetos desde altura Golpes, heridas 
3 Caída de personas desde altura Golpes, heridas, politraumatismos, muerte 
4 Peligros de partes en maquinas en movimiento Heridas, golpes 
5 
Herramienta, maquinaria, equipo y utensilios 
defectuosos Heridas, golpes, cortaduras 
6 Máquinas sin guarda de seguridad Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes 
7 Equipo defectuoso o sin protección Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes 
8 Vehículos en movimiento Golpes, heridas, politraumatismo, muerte 
9 Pisada sobre objetos punzocortantes Heridas punzocortantes 
10 Proyecciones de materiales objetos Golpes, heridas, politraumatismos, muertes 
11 
Equipo, maquinaria, utensilios en ubicación 
entorpecen Golpes, heridas 
12 Atrapamiento por o entre objetos Contusión, heridas, politraumatismos, muerte 
13 Golpe o caída de objetos en manipulación Contusión, heridas, politraumatismos, muerte 
14 Golpes con objetos móviles e inmóviles Contusión, heridas, politraumatismos, muerte 
15 Falta de señalización Caídas, golpes 
16 Falta de orden y limpieza Caídas, golpes 
17 Almacenamiento inadecuado Caída, golpes, tropiezos 
18 Superficies de trabajo defectuosas Caída a un mismo nivel, golpes, contusiones 
19 Escaleras, rampas inadecuadas Caída a diferente novel, golpes, contusiones 
20 Andamios inseguros Golpes, politraumatismos, contusiones, muerte 
21 Apilamiento inadecuado sin estiba Golpes, politraumatismos, contusiones 
22 Cargas o apilamientos inseguros Golpes, politraumatismos, contusiones 
23 Alturas insuficientes Golpes 
24 Vías de acceso Tropezones, golpes, tropiezos 
25 Contactos eléctricos directos 
Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la muerte.  
Traumatismo comos lesiones secundarias 
26 Incendios eléctricos 
Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la muerte.  
Traumatismo comos lesiones secundarias, perdidas materiales 
27 
Fuego y explosión de gases, líquidos y sólidos o 
combinados 
Intoxicaciones; asfixia, quemaduras de distintos grados; traumatismos; la 
muerte 
28 Sismo Traumatismo, politraumatismo, muerte 
29 Disturbios sociales (marchas, protestas, robos) Traumatismo, politraumatismo 
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ANEXO Nº 02 
LISTA DE PELIGROS ASOCIADOS A LOS RIESGOS EN SALUD 
 
Núm. IDENTIFICACION DE PELIGROS EN SALUD Y LOS RIESGOS ASOCIADOS 
1 Ruido Sordera ocupacional 
2 Vibración Falta de sensibilidad en las manos 
3 Iluminación Fatiga visual 
4 Radiaciones ionizantes y no ionizantes Daño a los tejidos del cuerpo, quemaduras 
5 Humedad Resfrío, enfermedades respiratorias 
6 Ventilación Incomodidad, asfixia 
7 Polvos  
Neumoconiosis, asfixia, quemaduras, alergias, asma, dermatitis, 
cáncer, muerte 
8 Humos Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, cáncer, muerte 
9 Humos metálicos Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer 
10 Neblinas  Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer 
11 
Sustancias que pueden causar daño por inhalación (gases, polvos, 
vapores) Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer 
12 Sustancias toxicas que puedan causar daños si se ingieren Intoxicación, asfixia, muerte, cáncer 
13 Sustancias que lesionan la piel y absorción Quemaduras, alergias, dermatitis, cáncer 
14 Bacterias Infecciones, reacciones alérgicas 
15 Hongos Infecciones, reacciones alérgicas, micosis 
16 Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco) Tensión muscular, dolor de cuello en región cervical 
17 Sobreesfuerzos (cargas, visuales, musculares) Inflamación de tendones, hombro, muñeca, mano 
18 Movimientos forzados Tensión muscular, inflamación de tendones 
19 Carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad. 
Insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos 
cardiovasculares 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y  
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
 
 
ANEXO 03 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS 
En Seguridad: 
Código Requisitos Riesgo 
Alto 
Riesgo Medio Riesgo Bajo 
001 “Procedimientos  de 
trabajo” 
X X  
002 “Permisos de Trabajo” X   
003 “Supervisión Permanente” X   
004 “Equipos de protección 
personal específicos” 
X X X 
005 “Equipos, implementos  y 
herramientas especiales” 
X X X 
006 “Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo” 
X X X 
007 “Capacitación en cursos 
básicos en Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente “ 
X X X 
008 “Capacitación en el Plan  
Contingencias” 
X X X 
009 Capacitación de 5 minutos. X X X 
010 AST X X  
011 Procedimientos de trabajo X X  
012 Entrenamiento del 
personal 
X   
013 Supervisión de campo X   
014 Simulacros X   
 
FUENTE: Adaptación del Texto Guía del Diplomado de Prevención de Riesgos 
Laborales en la industria de la construcción. 
 
 
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
Capitulo III 
Propuesta de un Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
84
A continuación se muestra el resumen de las partidas del proyecto, a las cuales se 
aplicó el procedimiento descrito líneas arriba. Dado que muchas actividades son 
repetitivas para el desarrollo y ejecución de los procesos constructivos, es conveniente 
resumir cada partida con el fin de realizar el análisis de riesgos de manera eficaz y 
eficiente.  (ANEXO Nº 2).   
 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
A continuación se muestra la matriz de identificación de peligros del proyecto “Obra 
Residencial Floresta” los cuales fueron analizados siguiendo el Procedimiento  TTIC – 
PSSMA – PTS -  01. 
 
En el ANEXO Nº 2 se muestran las matrices (MIP) de cada actividad del proyecto, 
correspondiente al análisis de identificación de peligros y evaluación de riesgos para 
esta obra. 
 
TABLA Nº 13 
 
FUENTE: Departamento de Prevención de Riesgos de la Empresa Graña y Montero. 
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MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL 
 
Para desarrollar la Matriz de Control Operacional se identificaron las actividades 
críticas asociadas con  los riesgos detectados a partir de la Matriz de Identificación de 
Peligros y en la cual se requiere aplicar medidas preventivas o de control. 
 
Dentro de las operaciones y actividades de la obra lo que es la planificación se debe 
tener en cuenta las siguientes consideraciones para poder llevar un control de las 
actividades críticas detectadas: 
 
- Establecer y mantener procedimientos documentados ya que en caso de 
ausencia puede afectar con el cumplimiento de la Política y de los objetivos del 
Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
 
- Estos procedimientos relacionados con los riesgos de seguridad y salud 
identificados deben ser aplicados en la obra y deben ser comunicados a todos 
los participantes del proyecto así como a los proveedores y subcontratistas. 
 
- Las actividades críticas o peligrosas identificadas en la Matriz de Peligros 
definen las áreas que requieren Control Operacional en la cual se deberá tomar 
acción inmediata a través de los procedimientos de trabajo elaborados, 
estándares de seguridad y salud ocupacional y la calificación de competencias 
del personal. 
 
El control de riesgos nos permitirá eliminar los riesgos o minimizarlos hasta hacerlos 
tolerables, teniendo en cuenta la intervención en la fuente que origina el peligro, en el 
medio utilizando protecciones colectivas que muchas veces son más eficaces y 
eficientes que la protección individual según el análisis y la situación en que se 
desarrollen las actividades. También se tomará como medida preventiva la 
capacitación que necesita la persona que participa en el proyecto, esta capacitación se 
realizará según el programa diseñado en base al requerimiento y nivel de avance de la 
implementación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la obra.7 
 
                                                 
7 Op. Cit. Pag. 74. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, se han realizado las matrices de control 
operacional para las actividades del proyecto definidas en el análisis de identificación 
de peligros que a continuación se muestran: 
En el ANEXO Nº 3 se muestran las matrices de control correspondientes a las 
actividades críticas identificadas en este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3. Procedimientos de trabajo para las actividades de la obra con énfasis en 
las de alto riesgo. 
Se han elaborado los procedimientos de trabajo seguro para las diferentes 
actividades del proyecto, los cuales se adjuntan en el ANEXO Nº 4.  
A continuación se presentan uno de los procedimientos para trabajos de alto 
riesgo (Ver ANEXO Nº 5).  
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1. OBJETIVO:  
 Establecer los criterios referidos a las especificaciones constructivas para 
realizar trabajos de excavación en obra. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento se aplica al personal del proyecto “Residencial Floresta”  y 
subcontratistas cuyo trabajo pueda generar accidentes e impactos ambientales 
negativos durante las operaciones de excavación. 
 
3. RESPONSABLES 
• Capataz: Responsable de inspeccionar el área donde se ejecutará el 
trabajo: señalizaciones, distancias de seguridad, estado del equipo, alarmas. 
• Operario: Realizar su labor de manera segura, usando su equipo de 
protección personal completo. 
• Ingeniero de campo: Encargado de realizar  
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 Antes de realizar los trabajos de excavación, el ingeniero de campo verificar 
los apuntalamientos de las estructuras aledañas cuya estabilidad pudiera 
sufrir algún menoscabo a causa de la excavación, en cuyo deberán 
planificarse los refuerzos necesarios para minimizar el riesgo.  
 Se verificará la presencia de instalaciones eléctricas domiciliarias u otro tipo 
de conexiones. Para ello se debe definir planos de replanteo y ubicar las 
interferencias en el terreno.  
Elaborado por: 
Carina La Madrid Ruiz Conejo 
Revisado por: Aprobado por: 
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Se avisará a los propietarios de la red con la finalidad de acordar las medidas 
de prevención necesarias. 
 El capataz de la cuadrilla de excavación demarcará el perímetro de la 
excavación con malla naranja con portacintas a 2 m. alejado del borde de la 
excavación. 
 Se colocará carteles de “PELIGRO EXCAVACIÓN PROFUNDA” en diferentes 
puntos del perímetro de la excavación con el fin de evitar el tránsito al borde de 
la excavación. 
 Todo material, equipo o herramienta deberá ser acomodado y apilado en el 
área de trabajo, dado que el área de trabajo siempre se debe mantener 
ordenada y limpia. 
 Es obligación informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes en las 
faenas y sus formas de prevenirlos, además de entregar una adecuada 
capacitación al respecto. Se debe realizar las charlas de cinco minutos antes 
de iniciar las labores y desarrollar el ATS. 
 Dado que la profundidad del terreno es mayor a 1.5 m. se debe apuntalar para 
evitar derrumbes, ya que puede ser inestable. Para la entibación se debe usar 
madera de buena calidad, libre de torceduras y se debe prever la deformación 
de los puntales al pandeo. Deberá existir una adecuada coordinación entre el 
avance de la excavación y la colocación de las entibaciones por lo que se debe 
cuidar el aprovisionamiento constante de los materiales respectivos. 
 Los trabajadores que se encuentran en la excavación deben mantener un 
distanciamiento de 1.8 m. como mínimo dado que hay riesgo de caída de 
objetos o golpes al usar herramientas manuales, asimismo la distancia de retiro 
del material extraído ubicado al borde de la zanja será d = h/2, siendo h la 
profundidad de la zanja. 
 Las personas que se encuentren en el área de trabajo, deberán cumplir con 
todas las normas de seguridad y hacer uso de los elementos de protección que 
se requieran en las labores.  
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3.4.4. Capacitación y sensibilización del personal de obra: Programa de 
Capacitación 
 
    __________________________________________________________________ 
Programa de Capacitación y Sensibilización 
                                                     
__________________________________________________________________ 
Muchas veces escuchamos decir que "para cambiar el desempeño de las 
personas en seguridad, primero debemos cambiar sus actitudes". Otro término 
bastante usado es “cultura de seguridad”. Pero muchas veces vemos que las 
personas realizan frecuentes conductas inseguras en el trabajo, sin que nadie 
parezca querer hacerlo de otro modo o nadie les dice cómo hacerlo de una manera 
segura  entonces es importante cambiar la cultura a nivel de la organización o 
empresa. Esto se conseguirá a través de la aplicación de un programa de 
capacitación y se verá reflejado en el comportamiento de sus miembros o 
participantes del proyecto. 
Para ello el primer paso a dar es que la Alta Dirección, tal como se ha definido en 
la descripción de las responsabilidades (Elemento fundamental de este Plan) tenga 
el firme liderazgo y compromiso en seguridad y todas las iniciativas que se definan 
señalen y guíen las normas de comportamiento deseables a los trabajadores.  
Finalmente, este proceso de cambio de cultura toma tiempo, lo que significa que 
para lograr los efectos deseados sobre el mejoramiento del desempeño hay que 
planificarlo y para conseguir los resultados deseados se deberá cumplir de manera 
estricta el mismo y para ello se plantea un programa de capacitación que se 
describe a continuación: 
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El “Programa de Capacitación, Sensibilización y Evaluación de Competencias” de 
la obra “Residencial Floresta” es un programa de actividades periódicas que cada 
miembro de la empresa debe realizar con el fin de mostrar su compromiso con el 
control del riesgo operacional, dado que este programa se deriva de las matrices 
de control operacional (MCO). 
     I.-  OBJETIVOS: 
      Los objetivos del programa de capacitación son: 
- Explicar  y dar a conocer las responsabilidades del personal en relación al 
cumplimiento de los elementos del Plan de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente. 
- Proporcionar conocimientos que permita enriquecer la formación requerida 
para asegurar la competencia del personal al ejecutar las actividades y tareas 
que puedan tener impacto en relación a la seguridad y salud ocupacional en el 
lugar de trabajo. 
- Capacitar a la línea de mando (gerentes, jefes, maestros, supervisores, 
capataces, etc.) en el uso y aplicación adecuados de las herramientas del Plan 
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para su implementación y su 
cumplimiento. 
- Crear conciencia en el personal (sensibilizarlo) de la importancia que tiene el 
cumplir con el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente los procedimientos, 
estándares y todo requisito que se ha establecido en este plan para obtener 
como resultado la seguridad y salud ocupacional, así como de las 
consecuencias de su incumplimiento. 
 
II.- ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: 
 
1.- Reunión mensual del Análisis de Seguridad 
2.-  Capacitaciones diarias de cinco minutos  
3.- Capacitación semanal 
4. Inducción al Personal Nuevo 
5. Capacitaciones Específicas. 
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III.- ACTIVIDADES BÁSICAS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: 
El programa consta de las siguientes actividades, las cuales están registradas según 
calendario: 
1.- Reunión mensual de Análisis de Seguridad: Esta reunión pretende analizar mes a 
mes el desarrollo y el avance del programa para poder corregir y controlar el 
cumplimiento de las medidas preventivas y/o correctivas, así como recordar las 
necesidades de la capacitación. 
• El Responsable de la reunión es el gerente general o quien lo reemplace. 
• Participantes: 
                       - Ingeniero Residente 
- Coordinador de la obra 
- Ingeniero de Control de calidad 
- Ingeniero de Costos 
- Ingeniero de campo 
- Personal de almacén, logística. 
- Maestro de obra y Capataces. 
• Duración: 2 horas. 
• Símbolo de Identificación:  
2.- Capacitaciones diarias de cinco minutos: Reunión de seguridad de inicio de 
jornada. 
• Metodología: Todos los días antes de iniciar las labores los trabajadores de la 
obra “Residencial Floresta” se reunirán una vez escuchado el pito de llamado, 
el cual es accionado a las 7 y 20 de la mañana. En esta reunión el maestro 
de obra o el capataz de la cuadrilla reúne al personal para analizar 
rápidamente las tareas del día, sus riesgos y determinar las medidas 
preventivas, los implementos de seguridad que se usarán y cualquier aspecto 
importante del día.  
• El Responsable de la reunión es el Maestro de obra o el Capataz de cada 
cuadrilla. 
• Participantes: Trabajadores según las cuadrillas conformadas para la 
ejecución de la obra. 
M 
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• Duración: De quince a veinte minutos 
• Símbolo de Identificación:  
3.- Capacitación semanal: Una vez a la semana todos los trabajadores recibirán una 
capacitación en la cual se tratarán temas como las políticas de prevención de riesgos 
laborales de la empresa, medio ambiente, normas, leyes o de preferencia analizar un 
procedimiento de trabajo, referirse a los estándares de PdR, felicitar, realizar 
seguimiento a las acciones correctivas, etc.  
• El responsable de la charla es el ingeniero residente, maestro de obra o 
capataz. 
• Participantes: Cuadrillas de diferentes especialidades. 
• Duración: Media hora.   
• Símbolo de Identificación:   
4.- Inducción al Personal Nuevo: Está dirigida a los trabajadores que ingresan a la 
obra por primera vez, en la cual se les informa la importancia que tiene la seguridad en 
la empresa y se da a conocer el estándar básico el cual está establecido en un 
documento que compromete al trabajador a realizar sus labores de manera segura 
este documento se denomina “Compromiso de Cumplimiento”. (Ver anexo) 
• El responsable de la charla es el Ingeniero de campo. 
• Participantes: 
- Prevencionista de la obra. 
- Los trabajadores que ingresan 
 Duración: 1 hora 
 Símbolo de Identificación: 
5.- Capacitaciones Específicas: Está dirigida a los trabajadores que realizan los 
procedimientos de trabajo seguro para un trabajo de alto riesgo o en casos especiales. 
 Metodología: Se realizará una descripción breve del trabajo, analizando el 
procedimiento de trabajo que se aplicará asimismo el personal a cargo de la 
operación elaborará el ATS en el lugar donde se realizará el trabajo. 
D
S
I 
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 El responsable de la charla es el especialista en el tema específico. 
 Participantes: 
- Ingeniero Residente 
- Maestro de obra 
- Trabajadores que realizarán la operación. 
• Duración: De dos a tres horas, según el grado de complejidad de la operación. 
• Símbolo de Identificación: 
IV.- CONSIDERACIONES: 
 Se debe tener en cuenta la frecuencia con que se repite un mensaje, ya que 
las posibilidades de recordarlo son mayores y habrá un mejor entendimiento y 
aplicación de parte de los trabajadores a la hora que realicen sus labores. 
 
 Cuanto más entusiasta y positivo sea el mensaje, será más fácil recordarlo. 
 
 Cuanto más corto sea el mensaje, mayores son las posibilidades de lograr 
atención, y sobre todo que se entienda y se retenga el contenido de la 
capacitación. 
 
 En las capacitaciones de seguridad se deben considerar fundamentalmente 
temas relacionados con el trabajo del día, los riesgos y sus formas de control. 
 
 Realizar una campaña motivacional relacionada a la seguridad y salud 
ocupacional empleando carteles y afiches alusivos a este tema. 
 
Se deben mantener registros individuales apropiados de la formación (capacitación y 
sensibilización) recibida por el personal. Las capacitaciones se realizarán dentro o 
fuera del horario de trabajo, previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores. 
 
 
 
E
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VI.- CALENDARIO DE CAPACITACIÓN: 
- Cronograma de Capacitaciones Diarias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) La capacitación tendrá una duración de 20 minutos 
en la cual los trabajadores recibirán capacitación sobre 
temas diversos temas en seguridad, salud y medio 
ambiente tal como se muestra en el programa de 
capacitaciones. Por ejemplo: 
Tema: Uso de Extintor (referido al Estándar para 
trabajos en caliente). 
         
En el ANEXO Nº 6 se muestran los documentos que deben conocer los responsables 
del cumplimiento de las medidas correctivas establecidas según el resultado obtenido 
(**) La reunión de los días sábado tendrá una duración de una hora en 
la cual se realizará una evaluación a todos los trabajadores respecto a 
temas generales de prevención y sobre el uso y aplicación de 
documentos que estén establecidos en el Plan. Por ejemplo: 
Tema: Seguridad y Salud en el Trabajo 
Responsables: Ingeniero Residente y Prevencionista. 
El Programa de Capacitaciones se muestra en el ANEXO Nº 6.
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al hacer las matrices de control operacional a través del cual podemos optimizar el 
manejo de los tiempos y  las funciones que tienen dichos responsables.  
 
3.4.5. Gestión de No Conformidades: Programa de Inspecciones 
 
Procedimiento para el manejo de incidentes, no conformidades, acciones 
preventivas y correctivas. 
Para el control de los accidentes/ incidentes y las No Conformidades que puedan 
presentarse durante la ejecución de la obra se ha establecido un “Procedimiento 
para el Control de No Conformidades” en el cual se definen las responsabilidades 
para su investigación, indicando las acciones que se tomarán para poder controlar 
el impacto producido. 
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1. OBJETIVO 
 
 Describir la manera como se va investigar e identificar las No Conformidades 
en la Obra “Residencial Floresta”. 
 Implementar y realizar el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todas las actividades que se ejecutan en la obra 
“Residencial Floresta”, para definir el tratamiento y actuación inmediata de las no 
conformidades que se puedan producir. 
 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
No Conformidades.- Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos 
especificados para el desarrollo de las actividades del proyecto Obra 
Residencial Floresta.  
Potencial no conformidades.- Deficiencia que puede constituirse en una no 
conformidad. 
Acción Correctiva.- Acciones tomadas después de producida una no 
conformidad para evitar que vuelva a producirse. 
Acción Preventiva.- Acción tomada para evitar no conformidades 
Acción Mitigadora.- Acciones para solucionar el problema en forma temporal. 
 
4. RESPONSABILIDADES 
• Encargado o Ingeniero de Seguridad: Encargado de llevar un registro de los 
reportes de las No Conformidades. 
• Prevencionista de la obra: Realiza el Reporte de la No Conformidad. 
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5. PROCEDIMIENTO 
 
a. Cualquier persona dentro de la obra puede detectar una No Conformidad o 
Potencial No Conformidad al realizar operaciones diarias, revisando el 
mantenimiento y la implementación del Plan de SSMA o como resultado de 
las auditorias internas; para ello, detectado este hallazgo debe comunicarlo 
de manera verbal al Encargado de Seguridad si es una persona que no 
labora en la obra y si es personal de obra debe comunicarlo al 
prevencionista de obra. 
 
b. El encargado / ingeniero de seguridad o el prevencionista de la obra 
determinarán  las causas de la No Conformidad o Potencial No Conformidad 
a través del análisis de la información que ha sido detectada, teniendo en 
cuenta que éstas pueden estar relacionadas con fallas en los elementos del 
Plan  
 
c. Luego de realizar el análisis y determinar las causas de la No Conformidad o 
Potencial No Conformidad el encargado de seguridad o prevencionista de la 
obra se reúne con los responsables de las áreas implicadas para proponer 
acciones correctivas en caso de haber sido detectado una No Conformidad o 
acciones preventivas en caso de detectarse una Potencial No Conformidad 
para poder eliminar las causas. Para el cual se debe registrar los nombres 
de los responsables, implementar las acciones preventivas/correctivas, la 
fecha de implementación y la fecha en la que se verificará la efectividad  
 
d. En la fecha establecida en el Registro, el encargado de seguridad o el 
Prevencionista de la obra verificará que la implementación de la acción 
propuesta ha sido aplicada para evitar otra No Conformidad y podrá 
declararlo como cerrado. 
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e. Finalmente el Encargado de Seguridad en la oficina tiene la responsabilidad 
de mantener el Registro (No Conformidades) donde se identifica el estado 
de las No Conformidades registradas, asimismo el Prevencionista de la Obra 
mantendrá el registro en la obra. 
 
6. ANEXOS 
 
 Reporte de No Conformidades (ANEXO Nº 7) 
 Cuadro de Estadística de No Conformidades (ANEXO Nº 7) 
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ESTADÍSTICA DE REPORTE DE NO CONFORMIDADES: 
Se realizará mensualmente la estadística, comparando los registros realizados en los 
formatos que se muestran en el ANEXO Nº 7 
Estos registros nos permitirán evaluar la efectividad del procedimiento para el control 
de No conformidades establecido en este plan, y tomar medidas o acciones para la 
mejora y toma de decisiones inmediatas. 
Además permitirá observar las áreas de trabajo en las cuales se requieren mayor 
atención y sobretodo cuáles presentan mayor riesgo o seguridad 
Reporte de Investigación de Accidentes / Incidentes 
El Reporte de Investigación de accidentes / incidentes tiene por objetivo determinar las 
causas que ocasionaron el accidente o incidente y aplicar las medidas correctivas para 
evitar que vuelva a repetirse. 
La investigación deberá realizarse dentro de las 48 horas de ocurrido el incidente / 
accidente de no ser así podría perderse información importante por efecto del tiempo. 
Los responsables de la investigación de accidentes / incidentes son: 
1. El ingeniero Residente de la obra 
2. Maestro de obra 
3. El trabajador que se ha lesionado (en caso que no pueda ser entrevistado al 
momento de la investigación se le entrevistará después). 
4. Trabajadores “testigos” del hecho ocurrido, quiénes se encontraban en el lugar de 
trabajo. 
Investigación e Informe de accidentes 
En todo plan de seguridad, salud y medio ambiente es importante tener  una 
documentación interna. En caso que ocurra un accidente estos documentos permitirán 
a la empresa tomar decisiones a fin de implementar las medidas preventivas para 
evitar la repetición del mismo. Además es importante realizar la investigación para 
contar con información histórica que permita establecer estrategias para reducir la 
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ocurrencia de accidentes durante el desarrollo del proyecto. Las personas nombradas 
para investigar el incidente deben llevar a cabo una investigación detallada para 
identificar los errores y las condiciones de alto riesgo así como factores personales o 
propios de la tarea que contribuyeron a la causa del incidente (accidente) y luego 
determinar las medidas reparadoras y preventivas del caso. 
Es muy importante que la dirección de la empresa dé su aprobación a las medidas 
tomadas para impedir que se repitan en el futuro accidentes similares y para poner en 
práctica las medidas indicadas. 
 
La investigación de Accidentes / incidentes debe ser parte de todo plan de seguridad y 
salud. El formato de investigación de incidentes se muestra en el ANEXO Nº 8. 
 
Pautas para realizar la investigación de Accidentes / incidentes 
1.- Describir lo que sucedió. 
2.- Determinar las causas reales 
3.- Identificar los riesgos 
4.- Desarrollar los controles 
5.- Determinar las tendencias 
6.- Demostrar la preocupación de la administración. 
 
Los supervisores deben conducir la mayoría de las investigaciones por cuanto: 
1.- Lleven un interés personal a la gente y en el lugar de trabajo comprometido. 
2.- Conozcan a las personas y las condiciones de trabajo. 
3.- Sepan cómo obtener mejor la información necesaria. 
4.- Son los que ponen en marcha la mayoría de las medidas correctivas. 
5.- Son responsables de lo que sucede en sus áreas. El personal asesor y los 
ejecutivos de nivel superior, participan en los casos de pérdida grave y en aquellos en 
que se necesita un conocimiento técnico especializado. 
 
Comisión de Investigación: 
Jefe del área (escenario del accidente) 
Jefe inmediato del trabajador accidentado 
Representante de los trabajadores 
Prevencionista de obra. 
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Motivos por los cuales los trabajadores no reportan los accidentes 
1.- Miedo a las consecuencias  
2.- Preocupación por su récord de seguridad. 
3.- Falta de comprensión de la importancia de tener que informar absolutamente todo. 
 
Las formas básicas para lograr una mejor información son: 
1.- Comunicar 
2.- Educar 
3.- Capacitar a los trabajadores en la necesidad de informar y en las razones de 
importancia vital. 
4.- Relacionar positivamente frente al informe oportuno.  
 
Programa de Inspecciones  
Después de realizar el Diagnóstico de seguridad y salud de la obra y teniendo en 
cuenta la situación en que se encuentra, considero necesario implementar un 
programa de inspecciones, el cual nos ayudará a tener un mejor Control de la 
implementación del Plan que se desarrolla en este trabajo. 
 
Las inspecciones constituyen la principal herramienta de seguimiento, medición y 
control para el desarrollo eficaz y eficiente de la prevención de riesgos laborales ya 
que nos permite: 
 
 Identificar las desviaciones (actos y condiciones) respecto a lo establecido en 
los estándares y procedimientos de seguridad y salud ocupacional, 
documentos que forman parte de este plan. 
 Asegurar que los equipos, maquinarias, herramientas, instalaciones, 
implementos y estructuras provisionales utilizados en obra se mantengan en 
condiciones operacionales y seguras. 
 Identificar peligros y riesgos que no fueron considerados al momento de aplicar 
el procedimiento IPER (en el análisis de riesgos) y las medidas preventivas 
correspondientes. 
 Verificar la correcta y oportuna implementación de medidas preventivas y 
correctivas, así como también la eficacia de las mismas. 
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 Verificar el orden y limpieza, considerado uno de los estándares básicos de 
este plan. 
 Verificar las condiciones de almacenamiento y manipulación de objetos y 
sustancias. 
 Evidenciar el compromiso de la línea de mando con la seguridad y salud 
ocupacional. 
 Programar Auditorias internas con el objetivo de determinar si el plan ha sido 
adecuadamente implementado y mantenido según los objetivos y metas 
propuestos. 
 
Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra la obra así como los objetivos y 
metas trazadas considero necesario realizar tres tipos de inspecciones los cuales se 
describen a continuación: 
 
1. Inspecciones Diarias: 
Se realizarán Inspecciones diarias con el fin de evaluar de manera continua las 
condiciones de seguridad y salud en la obra y tomar acciones inmediatas para corregir 
las deficiencias detectadas.  
 
2. Inspecciones Específicas 
Estas inspecciones se realizarán a las actividades de alto riesgo. 
 
 
3. Inspecciones para el Control de EPP: 
Se realizará un control a los equipos de protección personal considerando su uso, 
duración y adaptabilidad de tal manera que éstos sean entregados de manera 
adecuada y oportuna. 
 
Los formatos de inspecciones elaborados para el Plan de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente se muestran en el ANEXO Nº 9. 
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Auditorias Internas 
El Ingeniero Residente y el Prevencionista de la obra son los responsables de realizar 
la auditoria mensual con el fin de evaluar el cumplimiento de todos los elementos que 
constituye el Plan de Prevención de Riesgos descritos en este trabajo. 
IV.- ESTADÍSTICA DE INSPECCIONES: 
Se realizará mensualmente la estadística, comparando las inspecciones programadas 
con las que se han realizado de manera efectiva en el mes. Para poder evaluar la 
efectividad del programa de inspecciones en comparación con los demás meses. 
Además permitirá observar las acciones y las áreas de trabajo que requieren mayor 
atención y sobretodo cuáles presentan mayor riesgo o seguridad. 
3.4.6. Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud. 
Este elemento del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente permitirá establecer y 
mantener procedimientos a través de las inspecciones, revisiones y auditorias con el 
objetivo de medir o monitorear el desempeño del PSSMA CLM en forma regular. Para 
cumplir con este propósito se establecen objetivos y metas para tener una referencia y 
proceder dicha evaluación a través de indicadores que nos permitirán comparar y 
medir cumplimientos. Además se ha confeccionado formatos para realizar 
inspecciones diarias en obra (ANEXO Nº 9). 
 
Objetivos y Metas: 
Para este proyecto se ha establecido como objetivos y metas las siguientes:  
- Cumplir con los requisitos básicos de seguridad y salud en obra, esto se 
logrará evaluando el  indicador IIS (1)  con resultados mayores al 95%. 
 
- Lograr un alto nivel de conocimientos en temas de prevención de riesgos y una 
mejora en el cumplimiento del Plan PSSMA CLM  a través del indicador IHC (2) 
con resultados mayores al 75%. 
 
- Tener un eficiente control sobre los peligros y aspectos ambientales que se 
presentan en la obra a través del buen conocimiento de los trabajadores sobre 
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las acciones preventivas para evitar el peligro que está asociado a sus labores 
esto se logrará evaluando o midiendo el IPR (3). 
Estos indicadores serán útiles en la medida que nos permitan tomar decisiones para 
poder mejorar y tener un mejor control de la Seguridad y Salud en la obra.  
 
1. IIS: Indicador de uso de Implemento de Seguridad 
Con este indicador se podrá medir el uso de los equipos de protección personal que se 
les entrega a los trabajadores: guantes de cuero, tapones y lentes en obra, mediante 
una inspección de EPP el cual deberá acreditarse en un registro. 
 
El responsable de llevar el registro para hallar el IIS será el jefe de almacén o su 
asistente.   
Asimismo este indicador permitirá evaluar la comunicación entre los integrantes de la 
estructura organizacional de la empresa y el cumplimiento de sus responsabilidades 
establecidas. 
 
 
IIS =  Nº de trabajadores que usan guantes y lentes en la obra   x 100 
                         Nº total de trabajadores en la obra 
 
 
Registro para IIS: 
        
      
 
 
 
REGISTRO PARA HALLAR EL IIS 
Semana: 
Mes:  
Implementos de Seguridad 
Nombre y Apellidos 
Guantes Lentes 
Fecha Firma 
     
     
 
 
Plan de Prevención de 
 Riesgos Laborales 
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2. IHC: Indicador de Horas de Capacitación 
Permite comparar las horas utilizadas en capacitación durante la ejecución de la obra 
respecto a las horas de trabajo en las que no se realizan las capacitaciones. 
Constituye una medida del cumplimiento del Programa de Capacitación indicado en el  
ANEXO Nº 6 así como también permite tener un control del avance en cuanto a la 
implementación del plan dado que constituye uno de los elementos del Plan de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente. El IHC se obtiene de la siguiente manera: 
 
 
IHC = Nº Horas de capacitación  x 100 
           Nº de Horas trabajadas 
 
 
Para obtener el IHC se debe contar con el registro (ANEXO Nº 6) de capacitación y el 
total de horas trabajadas durante el mes. Este indicador será calculado antes de 
realizarse la reunión mensual de gerencia. 
 
3. IPR: Indicador de Prevención de Riesgos 
Este indicador será medido respecto al número de actividades realizadas para los 
cuales se elaboran el ATS con respecto a las actividades que son realizadas y que 
deberían tener ATS. 
 
Para obtener este indicador se utiliza el Registro de ATS, el cual se muestra en el 
ANEXO Nº 4. 
Asimismo se muestran los indicadores aplicados al Plan. ANEXO Nº 9. 
 
3.4.7. Plan de respuesta ante emergencias 
Para definir la respuesta necesaria ante una situación de emergencia o contingencia 
en la obra “Residencial Floresta” se ha desarrollado un “Plan de Respuesta ante 
Emergencias” con el fin de prevenir y mitigar lesiones, enfermedades y pérdidas 
asociadas a la situación identificada. 
Para elaborar el Plan de emergencias se utilizó la siguiente información: 
IPR =            Nº Actividades realizadas con ATS                   x 100 
         Nº Actividades realizadas y que deberían tener ATS  
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- Características constructivas de las instalaciones. (Memoria descriptiva y 
Programación de la obra). 
- Descripción de procesos y actividades, para el cual se consideró el Flujograma 
y mapeo de procesos.  
- Resultado de la aplicación del procedimiento IPER (Matriz de Identificación de 
Peligros) y Matriz de Control Operacional. 
- Registros de accidentes, incidentes y situaciones de emergencias pasadas. 
ANEXO Nº 8. 
- Requisitos legales y contractuales. 
 
Una vez evaluado esta información se procede a analizar la vulnerabilidad del plan 
respecto a la misma, en base a los siguientes parámetros: 
- Probabilidad de que se presente la emergencia. 
- Dificultades existentes para controlar la emergencia. 
 
Los pasos descritos líneas arriba nos permitirán definir el campo de acción del plan de 
contingencias, esto es, decidir para qué situaciones de emergencia se va a elaborar 
las directivas de actuación. 
 
Consideraciones: 
Dado que las obras de construcción se caracterizan por ser dinámicas y de corta 
duración generalmente no se toman las precauciones ante un evento o emergencia 
durante su ejecución, la gente que construye cree que es inmune a una evacuación. 
Asimismo debemos tener en cuenta que la eficiencia y eficacia de la respuesta ante 
una emergencia se da respecto a la participación y preparación adecuada, así como el 
trabajo en equipo de todos los participantes del proyecto, identificando sus 
responsabilidades y actuando respecto a lo establecido en un plan para responder de 
manera eficaz y eficiente ante cualquier caso de emergencia. 
 
Objetivos del Plan de Contingencias: 
Los objetivos para la elaboración de un Plan de respuesta ante emergencias en la 
obra son: 
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- Minimizar las lesiones y daños a la salud que puedan ocasionarse a las 
personas, sean estas personal de la empresa, subcontratistas, visitantes o 
terceros. 
- Minimizar las pérdidas materiales que pudieran producirse. 
- Minimizar los posibles impactos al medio ambiente. 
- Brindar confianza al personal y a su entorno. 
- Satisfacer requisitos legales. 
 
El Plan de Respuesta ante Emergencias desarrollado para el PSSMA se muestra en el 
ANEXO Nº 13.8 
 
3.5 Aseguramiento de la implementación del Plan. 
3.5.1 El Plano o croquis de la planta deberá estar a escala 1:50 ó 1:100 y 
deberá señalar: 
- Accesos y salidas. 
- Recorrido de evacuación (Zona de paso, pasillos y escaleras). 
- Medios de extinción. 
- Uso o actividad principal de cada ambiente o zona. 
- Locales de riesgo (salas de calderas, archivos, almacenamiento, 
etc.). ANEXO Nº 10. 
 
3.5.2.  El Plano o croquis del emplazamiento ANEXO Nº 11 deberá 
indicar: 
- Nombres de las calles próximas. 
- Industrias y actividades colindantes. 
- Hidrantes próximos (tomas de agua para bomberos).  
- Punto de concentración externos para los evacuados (indicar rutas 
de salida desde cada zona o ambiente hasta los puntos de 
concentración fuera del edificio o en patios, tomar en consideración 
el riesgo derivado de la propia emergencia y del tráfico de los 
vehículos). 
 
 
 
                                                 
8 Cifr. Op. “Texto Guía del Diplomado de Prevención de Riesgos Laborales”. (2007). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• El desarrollar un Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para un proyecto 
de construcción, implica implementar estándares, procedimientos de trabajo, 
registros, etc. para el mejor control de las actividades y que éstas sean 
realizadas de acuerdo al diseño y estructura del Plan. Todo este proceso 
genera movimientos de recursos (económicos y humanos) dentro de las 
empresas por lo que, para realizar un control de la seguridad y salud en forma 
efectiva es importante realizar un adecuado análisis de los riesgos asociados a 
los procesos que conforman el proyecto, esto es, que identifiquemos  los 
peligros, evaluemos y mitiguemos los riesgos que involucren pérdidas.  
 
• El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en un proyecto de construcción 
nos permite conseguir que se preste una mayor atención al lugar de trabajo y a 
los peligros que lo rodean, además esto significa una mejora en la producción y 
en la seguridad de la obra, que frecuentemente son analizados por separado. 
 
• Las operaciones que se realizan en todo proyecto de construcción siempre 
tienen un impacto sobre la salud de sus trabajadores y del ambiente, es por 
ello que al analizar los riesgos para cualquier actividad de la obra, 
implícitamente se está realizando un análisis de los aspectos ambientales que 
influye en dicha actividad. 
  
• La prevención de riesgos laborales debe ser tomada con la debida importancia 
y seriedad desde la concepción del proyecto, en la etapa de planificación 
puesto que los procedimientos de trabajo seguro forman parte de los 
procedimientos constructivos tal como se define en las últimas tendencias de 
gestión. 
 
• El mejor control efectivo que se puede obtener implementando un Plan es que 
los trabajadores entiendan que el mejor encargado de la seguridad es el que 
existe en cada uno de nosotros. 
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• El comportamiento humano, es la base fundamental para el éxito de la 
seguridad en toda organización y es ahí donde se tiene que incidir a través de 
programas de capacitación, y la empresa debe aprovechar este acercamiento 
del supervisor o encargado de la seguridad con los trabajadores para 
inculcarles una cultura de seguridad. 
 
• Las capacitaciones diarias constituyen una manera de acercamiento a los 
trabajadores, más aún cuando ellos participan y cuentan sus experiencias, ya 
que es el momento adecuado para recibir sus opiniones o aportes del trabajo 
que se va a realizar y sobre todo evaluar sus conocimientos en materia de 
prevención  y así desarrollar uno de los elementos que constituye el Plan como 
es el de “Capacitación, Sensibilización y Evaluación de Competencias”. 
 
• El invertir en capacitación del personal (tiempo, recursos y otros) permitirá 
optimizar las actividades productivas, mejorando continuamente los tres 
elementos fundamentales de cualquier tipo de empresa: Productividad – 
Calidad – Seguridad. En instituciones como el PMI se citan investigaciones que 
demuestran que por cada dólar invertido en un programa de seguridad y salud 
se ahorra de 4 a 8 dólares de reducción de las pérdidas debido a accidentes. 
 
• La función de la Alta Gerencia en el esfuerzo de administrar la seguridad es sin 
duda alguna, el camino por el cual se puede llegar al éxito o al fracaso, es por 
ello que se definen claramente las responsabilidades para la implementación 
del Plan y es importante el compromiso de ellos a través de las Políticas que se 
establezcan, involucrándose y haciendo que el mensaje llegue a toda la 
organización a través de la línea de mando. 
 
• Para la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos es necesario tener 
un buen manejo de la normativa nacional e internacional en Seguridad y Salud 
en el trabajo, asimismo estándares aplicables para las operaciones en 
construcción. 
 
• El conocimiento de los procesos y trabajos de campo resulta vital para tener el 
enfoque real de cuales son los riesgos a los que se exponen los trabajadores 
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en cada actividad, pues solo de esa forma podremos aplicar medidas 
preventivas y plantear procedimientos de trabajo. Por lo tanto el Jefe de 
Seguridad debe trabajar de mano con el Jefe de campo. 
 
• Dentro de la implementación del plan de Seguridad y Salud, la capacitación del 
personal tanto obrero como profesional se convierte en un factor muy 
importante ya que esto permitirá alcanzar las competencias y el grado de 
conocimientos necesarios para aplicar diariamente en campo. 
 
• Si en el plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente sólo se aplicara la 
planificación e implementación, resultaría imposible la mejora continua pues 
sólo a través de las inspecciones, auditorias, no conformidades, 
investigaciones de accidentes se podrá encontrar cuáles son las deficiencias y 
carencias de la gestión para hacer los correctivos y mejorarlos. 
 
• Es necesario reformular los contenidos de los planes de estudios de las 
carreras involucradas en seguridad y salud para poder sembrar la inquietud de 
la Prevención de Riesgos los cuales son de desconocimiento general. 
 
 Los trabajadores no siempre reconocen la importancia de la capacitación de la 
seguridad, o piensan que es innecesario porque han “estado haciendo sus 
labores durante años y no les ha ocurrido ningún accidente”. Pero un beneficio 
importante de un entrenamiento continuo de seguridad es el recordarles que 
pueden existir peligros y que nadie es inmune a los accidentes. Por lo tanto, es 
importante que los trabajadores entiendan el propósito de las charlas de 
capacitación, carteles de seguridad, los folletos y cualquier otro material, 
porque les serán útiles, y por las posibles consecuencias de no seguir las 
reglas y los procedimientos de seguridad. 
 
 Desde el inicio de la obra, el entorno se ve afectado por las actividades y 
procesos constructivos que forma parte del proyecto. Para ello es 
recomendable establecer  mecanismos de control adecuados para minimizar el 
efecto producido por agentes contaminantes como son el ruido, polvo, humo, 
vapores, desmonte, etc. durante la construcción, para ello es necesario que la 
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empresa constructora tome medidas al respecto dado que uno de los aspectos 
importantes de la prevención de riesgos es también proteger nuestro entorno.  
 
 Un aspecto que debe considerar el propietario del proyecto, es que los 
postores incluyan un Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente que 
implementarán en la obra que ejecuten, incluyendo su respectivo presupuesto 
el cual estaría contenido en el presupuesto del proyecto. Todo esto acorde al 
Proyecto del Nuevo Reglamento de Metrados para Edificaciones y 
Habilitaciones Urbanas. 
 
 Los retrasos en cuanto a la programación y ejecución de las actividades 
constructivas en un proyecto, así como el trabajo rutinario obstaculizan las 
precauciones que se aplican al inicio de las mismas. Por ello es necesario 
hacerles recordar a los trabajadores los peligros presentes en sus labores; esto 
se realiza a través de los documentos establecidos en el plan como son la 
elaboración de ATS, capacitaciones, los procedimientos de trabajo y otros 
elementos.  
 
 En la actualidad existe un gran desconocimiento de las normas de seguridad y 
salud a nivel de todos los involucrados residentes, contratistas, inspectores de 
la municipalidad, inspectores del Ministerio, trabajadores y obreros por ello es 
impostergable proporcionarles información o difundir mediante charlas, cursos, 
seminarios, etc. estos conocimientos. 
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ASPECTOS AMBIENTALES EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Versión : V.01
ITEM Aspecto Ambiental Impacto (s) Ambiental (es) Etapas del Proceso de Ejecución de la Obra
1 Potencial derrame de combustible y aceites. Contaminación del suelo / contaminación de aguas superficiales / contaminación del aire.
Trabajos preliminares - Obras povisionales - Movimiento de tierras - 
Construcción de pavimentos - Montaje de equipos y tuberías - 
Reparación de equipos propios y alquilados.
2
Disposición de residuos de construcción: 
industriales, químicos, materiales tóxicos y 
materiales radioactivos.
Contaminación del suelo / contaminación del agua / 
disminución del tiempo de vida de botaderos / riesgos a la 
salud.
Trabajos preliminares - Demoliciones - Obras Provisionales - 
Pavimentos - Estructuras de madera - Colocación de pisos - 
Carpintería de madera - Carpintería metálica - Instalaciones Eléctricas 
- Albañilería - Tabiquería - Colocación de vidrios - Instalación de 
aparatos sanitarios - Instalaciones sanitarias - Montaje de estructuras, 
equipos y tuberías.
3 Uso de explosivos. Contaminación del aire y molestias en el entorno. Demolicicones - Excavaciones - Perforación de túneles - Movimiento de tierras
4 Generación de polvo. Afectación de la salud / contaminación del aire / molestias al vecindario / deterioro de construcciones vecinas.
Demolicicones - Desbroce - Movimiento de tierras - Excavaciones - 
Estructuras de madera - Corte de ladrillo cerámico y sílico calcáreo.
5 Emisión de gases de combustión y gases tóxicos. Contaminación del aire
Demoliciones - Movimiento de tierras - Pavimentación - Instalaciones 
eléctricas - Instalaciones sanitarias - Montaje de estructuras, equipos y
tubería - Carpintería metálica
6 Deforestación, retiro de vegetación y tierra vegetal.
Eliminación de flora y suelo / erosión de suelo / aumento de 
turbidez de cuerpos de agua por la escorrentía Desbroce - Movimiento de tierras
7 Generación de ruído. Molestias al personal y al entorno / Daño a la salud. Movimiento de tierras - Demoliciones - Excavaciones - Montaje de estructuras, equipos y tuberías - Operación de grupos electrógenos.
8 Incremento de tráfico e interrupción de vías de tránsito.
Malestar a los vecinos / Potencial ocurrencia de accidentes 
de tránsito / Daños a la propiedad privada.
Movimiento de tierras - Construcción de pavimentos - Obras de 
saneamiento, telefonía o electrificación.
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Código:
Página:  2 de 2TTIC - PSSMA - MAAOC - 01
ASPECTOS AMBIENTALES EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Versión : V.01
ITEM Aspecto Ambiental Impacto (s) Ambiental (es) Etapas del Proceso de Ejecución de la Obra
9 Desestabilización de taludes. Pérdida del suelo. Movimiento de tierras
10 Potencial fuga radioactiva. Potencial daño a la salud. Comprobación de densidades en campo
11 Trabajo de personas en condiciones de clima adverso. Daño a la salud.
Estructuras de concreto armado - Estructuras metálicas - Albañilería - 
Carpintería de madera - Carpintería metálica - Pintado de muros
12 Potencial explosión e incendio. Contaminación del aire / Daño a estructuras. Carpintería metálica - Montaje de estructuras, equipos y tuberías - Instalaciones eléctricas
13 Potencial envenenamiento por mal uso de materiales tóxicos. Potencial contaminación del aire / Potencial daño a la salud.
Estructuras de madera - Albañilería - Instalación de pisos - Carpintería 
de madera - Carpintería metálica - Tabiquería - Instalación de 
aparatos sanitarios - Pintura - Instalaciones sanitarios - Montaje de 
estructuras, equipos y tuberías - Instalación de vidrios- Encofrado de 
elementos de concreto.
14 Potencial derrame de ácidos y agentes corrosivos. Contaminación del suelo, agua / Salud. Instalaciones Sanitarias - Montaje de estructuras, equipos y tuberías.
15 Corte del servicio de agua, desague y energía. Malestar de pobladores / Daño a la salud. Obras de saneamiento, telefonía y electrificación.
16 Rotura de pavimentos. Potencial suspensión temporal de servicios de agua, electricidad / Molestias al vecindario. Instalación de red de tuberías.
17 Limpieza y mantenimiento de equipos. Potencial contaminación del suelo. Mantenimiento y reparación de equipos propios y alquilados.
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Código Vigente Aspecto Ambiental Impacto(s) Ambiental(es) Proceso Etapas del Proceso
01-AAS-CLM Diseños de ingeniería incompatibles con el 
ambiente, por ubicación o diseño
Ruptura del Equilibrio Ambiental - 
Impactos negativos mayores
Ingeniería Planeamiento - Desarrollo de proyectos
02-AAS-CLM Obstrucción / desvío de cursos de agua por 
encausamiento
Potencial cambio de uso del suelo - 
Disminución de disponibilidad de 
agua
Ejecución Movimiento de tierras
03-AAS-CLM Potencial explosión e Incendio Contaminación del aire, daño a la 
propiedad privada                               
Daños a la salud
Almacenaje, 
movilización y 
desmovilización
Transporte y carga
03-AAS-CLM Potencial explosión e Incendio Contaminación del aire, daño a 
estructuras
Ejecución Carpintería metálica - Montaje de 
estructuras, equipos y tuberías - 
Instalaciones eléctricas.
03-AAS-CLM Potencial explosión e incendio Potencial contaminacion del aire Obras 
Provisionales
Departamento de Sistemas - Corto circuito 
de cables eléctricos
04-AAS-CLM Migración y desplazamiento de poblaciones Impacto socio-cultural Ejecución Trabajos preliminares - Obras 
provisionales.
05-AAS-CLM Potencial envenenamiento por mal uso de 
materiales tóxicos
Potencial contaminación del aire / 
Potencial daño a la salud
Ejecución Estructuras de madera - Albañilería - 
Instalción de pisos - Carpintería de 
madera - Carpintería metálica - Tabiquería 
- Instalación de aparatos sanitarios - 
Pintura - Instalaciones sanitarias - Montaje 
de estructuras, equipos y tuberías - 
Instalación de v
06-AAS-CLM Potencial derrame de combustibles y 
aceites
Contaminación del suelo / 
Contaminación de aguas 
superficiales/ Contaminación del aire
Almacenaje, 
movilización y 
desmovilización
Almacenamiento, despacho y transporte 
de combustibles y aceites.
06-AAS-CLM Potencial derrame de combustibles y 
aceites
Contaminación del suelo / 
Contaminación de aguas 
superficiales/ Contaminación del aire
Ejecución Trabajos preliminares - Obras 
provisionales - Movimiento de tierras - 
Construcción de pavimentos - Montaje de 
equipos y tuberías - Reparación de 
equipos propios y alquilados.
07-AAS-CLM Potencial derrame de ácidos y agentes 
corrosivos
Contaminación del suelo/agua y 
salud
Ejecución Instalaciones sanitarias - Montaje de 
estructuras, equipos y tuberías.
08-AAS-CLM Disposición de aceite quemado Potencial Contaminación del suelo Almacenaje, 
movilización y 
desmovilización
Mantenimiento y reparación de equipos 
propios y alquilados
08-AAS-CLM Disposición de aceite quemado Potencial Afectación de suelo y agua Ejecución Mantenimiento y reparación de equipos 
propios y alquilados
10-AAS-CLM Disposición de residuos de construcción, 
industriales, químicos, materiales tóxicos y 
materiales radiactivos.
Contaminación del suelo - 
Contaminación del agua - 
Disminución del tiempo de vida de 
botaderos - Riesgos a la salud.
Almacenaje, 
movilización y 
desmovilización
Desmontaje de obras provisionales - 
Eliminación de desmonte y basura
10-AAS-CLM Disposición de residuos de construcción, 
industriales, químicos, materiales tóxicos y 
materiales radiactivos.
Contaminación del suelo - 
Contaminación del agua - 
Disminución del tiempo de vida de 
botaderos - Riesgos a la salud.
Ejecución Trabajos preliminares - Demoliciones - 
Obras provisionales - Pavimentos - 
Estructuras de madera - Colocación de 
pisos - Carpintería de madera - 
Carpintería metálica - Instalaciones 
eléctricas - Albañilería - Tabiquería - 
Colocaciónde vidrios - Instalación
10-AAS-CLM Disposición de residuos de construcción, 
industriales, químicos, materiales tóxicos y 
materiales radiactivos.
Contaminación del suelo - 
Contaminación del agua - 
Disminución del tiempo de vida de 
botaderos - Riesgos a la salud.
Ingeniería Trabajo de campo
11-AAS-CLM Uso de explosivos Contaminación del aire y molestias 
en el entorno
Ejecución Demoliciones - Excavaciónes - 
Perforación de túneles - Moviemiento de 
tierras.
12-AAS-CLM Generación de polvo Afectación de la salud / 
Contaminación del aire / molestias al 
vecindario / deterioro de 
construcciones vecinas
Almacenaje, 
movilización y 
desmovilización
Carga y transporte de agregados - 
Eliminación de desmonte y basura, 
restauración de las zonas ocupadas por 
las O.P.
12-AAS-CLM Generación de polvo Afectación de la salud / 
Contaminación del aire / molestias al 
vecindario / deterioro de 
construcciones vecinas
Ejecución Demoliciones - Desbroce - Movimiento de 
tierras - Excavaciones - Estructuras de 
madera.
13-AAS-CLM Emisión de gases de combustión y gases 
tóxicos
Contaminación del aire Ejecución Demoiliciones - Movimiento de tierras - 
Pavimentación - Instalaciones eléctricas - 
Instalaciones sanitarias - Montaje de 
estructuras, equipos y tuberías - 
Carpintería metálica.
14-AAS-CLM Deforestación, retiro de vegetación y tierra 
vegetal
Eliminación de flora y suelo - Erosión 
de suelo - Aumento de turbidez de 
cuerpos de agua por la escorrentía - 
Pérdida de habitat - Alteración del 
paisaje.
Ejecución Desbroce, movimento de tierras.
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
       Código: 
Página: 2  de 2
TTIC - PSSMA - MAA - 01
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Versión:  V.01
Código Vigente Aspecto Ambiental Impacto(s) Ambiental(es) Proceso Etapas del Proceso
15-AAS-CLM Generación de ruido Molestias al personal y entorno - 
Daño a la salud
Almacenaje, 
movilización y 
desmovilización
Instalación y desmontaje de obras 
provisionales - Eliminación de desmonte y 
basura
15-AAS-CLM Generación de ruido Molestias al personal y entorno - 
Daño a la salud
Ejecución Movimiento de tierras - Demoliciones - 
Excavaciones - Montaje de estructuras, 
equipos y tuberías - Operación de grupos 
electrógenos.
15-AAS-CLM Generación de ruido Molestias al personal y entorno - 
Daño a la salud
Obras 
Provisionales
Mantenimiento y reparación de equipos - 
Operación de grupos electrógenos.
16-AA-CLM Reubicación de construcciones Cambio de uso del suelo Ejecución Trabajos preliminares - Obras 
provisionales.
17-AA-CLM Transporte de materiales peligrosos / 
contaminados
Potencial contaminación del 
ambiente - Riesgo a la salud
Almacenaje, 
movilización y 
desmovilización
Transporte
18-AA-CLM Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso natural Almacenaje, 
movilización y 
desmovilización
Transporte de materiales, equipos y 
maquinarias.
19-AA-CLM Incremento del tráfico e interrupción de vías 
de tránsito
Malestar a los vecinos. Potencial 
ocurrencia de accidentes de tránsito, 
daños a la propiedad privada.
Almacenaje, 
movilización y 
desmovilización
Transporte de materiales, equipos y 
maquinarias.
19-AA-CLM Incremento del tráfico e interrupción de vías 
de tránsito
Malestar a los vecinos. Potencial 
ocurrencia de accidentes de tránsito, 
daños a la propiedad privada.
Ejecución Movimiento de tierras - Construcción de 
pavimentos - Obras de saneamiento, 
telefonía o electrificación.
20-AA-CLM Corte del servicio de agua, desague y 
energía
Malestar de pobladores, daño a la 
salud
Ejecución Obras de saneamiento, telefonía y 
electrificación.
21-AA-CLM Acumulación de personas en áreas 
reducidas
Potencial daño a la salud. Ejecución Albañilería - Colocación de pisos - 
Carpintería de madera - Carpintería 
metálica - Tabiquería - Colocación de 
aparatos sanitarios - Pintura de muros - 
Colocación de vidrios - Instalaciones 
sanitarias. En casos de evacuación.
22-AA-CLM Consumo de agua Disminución del recurso hidrico Ejecución Albañilería - Concreto armado - 
Movimiento de tierras.
23-AA-CLM Desestabilización de taludes Pérdida del suelo Ejecución Movimiento de tierras
24-AA-CLM Limpieza y mantenimiento de equipos Potencial contaminación del suelo. Ejecución Mantenimiento y reparación de equipos 
propios y alquilados
25-AA-CLM Potencial generación de proyectiles Potencial daño a la salud Ejecución Demolición manual - Colocación de 
mayólica - Carpintería metálica - 
Colocación de aparatos sanitarios - 
colocación de vidrios.
26-AA-CLM Rotura de pavimentos Potencial suspensión temporal de 
servicios de agua , electricidad. 
Molestias al vecindario
Ejecución Instalación de red de tuberías
27-AA-CLM Trabajo de personas en condiciones de 
clima adverso
Daño a la salud Ejecución Estructuras de concreto armado - 
Estructuras metálicas - albañilería - 
Carpintería de madera - Carpintería 
metálica - Pintura de muros.
28-AA-CLM Areas de uso del personal no seguras Potencial peligro a la salud durante 
una contingencia
Obras 
Provisionales
Evacuación en caso de emergencias o 
simulacros.
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COMPONENTES AMBIENTALES MÁS IMPORTANTES DE UN PROYECTO 
COMPONENTES (C) INDICADORES 
- POLVO 
- GASES 
- CALIDAD DE AIRE 
- RUIDOS Y VIBRACIONES 
- TOPOGRAFIA 
- ESTABILIDAD 
- CALIDAD DE SUELOS 
- SUELOS 
- USO ACTUAL 
- CALIDAD DE AGUA 
- AGUAS SUPERFICIALES 
- AGUAS SUBTERRÁNEAS 
- AGUA 
- CAMBIO HIDROLÓGICO 
- FLORA 
- FAUNA TERRESTRE 
- BIOLÓGICOS 
- FAUNA 
- FAUNA ACUÁTICA 
- DEMOGRAFÍA 
- RESTOS ARQUEOLOGICOS 
- COMPOSICIÓN DEL PAISAJE 
- PAISAJE / CALIDAD PAISAJÍSTICA 
 
Identificamos también una serie de actividades que se realizan en la ejecución de un 
Proyecto, y que se describe a continuación: 
 
I. BOCATOMA 
• Derivación del Río  
• Tala y acopio de suelo orgánico 
• Obras Civiles 
- Uso de Explosivos 
- Nivelación del terreno 
- Cimentación 
- Vías de acceso 
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• Encauzamiento del Río  
• Defensa Ribereña 
 
II. RESERVORIO 
• Tala y acopio del suelo 
• Obras civiles 
- Explosivos 
- Nivelación de terreno 
- Defensa ribereña 
- Construcción del Reservorio 
- Canales de Alimentación, descarga y aliviaderos 
- Estabilidad de talud 
- Vías de acceso 
• Conflicto de uso de suelo 
• Acopio de suelo orgánico 
 
III. CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL 
• Movimiento de material suelto 
• Uso de Explosivos 
• Nivelación del terreno 
• Estabilización de talud 
• Perforación y Voladura 
• Obras civiles y vías de acceso 
• Construcción de ventanas.  
 
IV.  TUBERÍA DE PRESIÓN 
• Movimiento de material suelto (inestable) 
• Explosivos 
• Nivelación del terreno 
• Estabilización de taludes 
• Sostenimiento de tuberías 
 
V. CASA DE MÁQUINA 
• Explosivos 
• Nivelación de terreno 
• Estabilización de talud 
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• Cimentación 
• Obras civiles 
• Montaje Electromecánico 
• Traslado de equipos 
 
VI LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
• Vías de acceso 
• Nivelación del terreno 
• Anclaje de patas 
• Montaje de las torres 
• Tendido del conductor 
 
VII. CAMPAMENTO 
• Nivelación de terreno 
• Instalación de viviendas 
• Agua potable de consumo humano 
• Desagüe y tratamiento 
• Desechos sólidos domésticos 
 
VIII. CANTERAS DE PRÉSTAMO 
• Remoción y acopio de material 
• Carga de material 
• Transporte 
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ANEXO 2 
 
Matriz de Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos 
de cada actividad. 
 
 
 
 
  
                            Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para obras de Construcción 
 
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Actividades A
l
t
a
 
p
r
e
s
i
ó
n
 
 
 
 
A
p
l
a
s
t
a
m
i
e
n
t
o
A
t
r
a
p
a
m
i
e
n
t
o
s
A
t
r
o
p
e
l
l
o
C
a
í
d
a
 
d
e
 
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
s
 
e
x
i
s
t
e
n
t
e
s
C
a
í
d
a
 
d
e
 
o
b
j
e
t
o
s
C
a
i
d
a
s
 
a
 
d
e
s
n
i
v
e
l
C
a
í
d
a
s
 
a
 
n
i
v
e
l
C
a
í
d
a
s
 
d
e
 
a
l
t
u
r
a
C
o
n
t
a
c
t
o
 
c
o
n
 
e
n
e
r
g
í
a
 
e
l
e
c
t
r
i
c
a
C
o
n
t
a
c
t
o
 
c
o
n
 
s
u
s
t
a
n
c
i
a
s
 
n
o
c
i
v
a
s
C
o
n
t
a
c
t
o
 
c
o
n
 
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
s
 
e
x
t
r
e
m
a
s
C
o
r
t
e
s
C
h
o
q
u
e
s
D
e
r
r
u
m
b
e
s
E
x
p
l
o
s
i
ó
n
F
a
l
t
a
 
d
e
 
E
x
p
e
r
i
e
n
c
i
a
 
 
 
G
e
n
e
r
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
p
o
l
v
o
G
o
l
p
e
s
I
n
h
a
l
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
s
u
s
t
a
n
c
i
a
s
 
n
o
c
i
v
a
s
I
n
c
e
n
d
i
o
I
n
c
r
u
s
t
a
c
i
o
n
e
s
I
n
g
e
s
t
i
ó
n
 
d
e
 
s
u
s
t
a
n
c
i
a
s
 
n
o
c
i
v
a
s
P
r
o
y
e
c
c
i
ó
n
 
d
e
 
p
a
r
t
í
c
u
l
a
s
R
a
d
i
a
c
i
ó
n
 
 
 
 
R
u
i
d
o
S
o
b
r
e
e
s
f
u
e
r
z
o
s
T
r
o
p
e
z
o
n
e
s
V
o
l
c
a
d
u
r
a
s
Movimiento de Tierras
1 Excavación Manual 6 3 4 6 9 4 3 3
2 Excavación con Máquina 6  6  6 9 3 2 6
3 Eliminación de Desmonte 6 4 3 3 2 4 3 3
        Acero
4 Acero Horizontal 4 6 4 3 6 6 2 4
5 Acero Vertical 4 6 3 9 6 3 6
        Carpintería
6 Encofrado y desencofrado 6 3 9 4 3 4 3 3 4
7 Armado de andamio 6 4 9 4 4 3
8 Colocación de ladrillos de Techo 6 9 3 4
9 Colocación de Viguetas Pretensadas 3 6 6 3 3 4 3
         Concreto   
10 Preparación de Concreto 6 6 4 3 4 4 4 6 4
11 Vaciado de Concreto con bomba 4 4 3 6 6 2 2 4
         Mampostería
12 Muros de Ladrillo 4 4 6 4 2 6 3
13 Tarrajeo de muros y cielos rasos 4 4 9 4 2 4 6 3
14 Solaqueos 4 6 6 4 6 3 4 4 3
          Acabados
15 Colocación de enchapes en pisos y muros 4 3 3 3 4 3 4
16 Colocación de vidrios y accesorios 6 9 2 6 3 6 3
17 Pintado de Estructuras 4 6 6 4 3 3 6 3 4 3 3
          Instalaciones
18 Instalaciones Eléctricas y Sanitarias 2 6 4 6 4 4 3 6 2 2
19 Sistema de Extracción de Gases 6 4 9  6 4 3
         Trabajos en Caliente
20 Soldadura Eléctrica 6 9 6 4 4 4 4 6 3 4
21 Corte, esmerilado y desbaste 6 9 4 4 4 4 4 4
22 Operaciones oxicoacetilénicas 6 4 6 4 4 4
         Transporte Vertical de material
23 Izaje con winche 6 6 4  3 4
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CIMENTACIONES 
 Excavación con Maquinarias 
 Excavación Manual 
 Encofrado y Concreto en Calzaduras 
 Encofrado y Concreto en Sub-zapatas 
 Solados 
 Replanteo de Trazos en Cimentaciones 
 Acero horizontal y vertical 
 Encofrado y Concreto en cimentación 
 Relleno con material propio 
Nivelación y compactación
PISO 1° – 9° Y CUARTO DE MÁQUINAS 
 Acero en E.V. + Concreto en L. 
 Encofrado de E.V. + Concreto en E.V. 
 Encofrado de F.V. + Encofrado de   
C.V. 1 + Acero en V. 
 Encofrado de C.V. 2 + Aligerado 
 I.E. + I.S. + Acero en L. 
TANQUE ELEVADO
 Acero en Bases 
 Encofrado y Concreto en Bases 
 Acero en pared 
 Encofrado y Concreto en pared 
 Encofrado de Techo 
Acero y Concreto en Techo
ALBAÑILERÍA
4
ENCHAPES
 Replanteo de trazo de IE  y  IS 
 Colocación de cerámicos en 
pared - 1ra etapa 
 Tarrajeos 
 Colocación de cerámicos en piso 
 Fragua de pared y piso 
 Tabiquerías con Placas P7 y P10 
 Cielo rasos 
 Solaqueos 
 Pisos y Pavimentos 
 Tarrajeo de Exteriores 
 
5
PINTURA INTERIOR
6
  Lijado e Imprimado de Cielorrasos 
  Lijado de Empaste y sellado en  
Cielorrasos 
  Lijado e imprimado de Muros 
interiores 
  Lijado de Empaste y sellado en 
Muros Interiores
APARATOS SANITARIOS 
 Instalación de Inodoros 
 Instalación de Lavatorios 
 Instalación de Tinas 
 Instalación de Lavaderos 
de Ropa 
 Instalación de Griterías,  
Registros, Rejillas 
 Instalación de accesorios 
7
PINTURA EXTERIORES
8
 Lijado e Imprimado en Muros Exteriores 
 Primera mano de empaste en Exteriores 
 Lijado de Empaste en Exteriores 
 Primera mano de Pintura en Exteriores 
 Segunda mano de Pintura en Exteriores 
INSTALACIÓN DE VIDRIOS
9
 Instalación de Marcos de Ventanas y Mamparas 
 Instalación de Vidrios de ventanas, mamparas y 
puertas Interiores 
 Instalación de Espejos 
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PISOS
 Perfilado y Emplantillado de parquet 
 Pintado de pisos 
 Pegado de Parquet 
 Pulido de parquet - lija gruesa y fina 
 Contrazócalos: Instalación de Contra 
zócalo c/ rodón 
 Limpieza y cobertura de protección 
 Acabado de Pisos 
10
PUERTAS
 Instalación de Marco de Puertas  
 Instalación de Puertas Principales 
 Instalación de Cerrajería  
 Acabado de Puertas 
 Marco de Puertas Interiores 
 Instalación de Puertas Interiores 
 Instalación de Cerrajería de Puertas   
Interiores 
MUEBLES DE 
MELAMINE 
 Instalación de Marcos de Closet 
 Instalación de Hojas de Closets 
 Instalación de Manijas de Closets 
 Instalación Estructura Muebles cocina 
 Instalación de Tableros de Cocina 
 Instalación de Puertas de Muebles de cocina 
 Instalación de Manijas de Muebles de cocina 
CABLEADO CARPINTERÍA 
METÁLICA 
ELECTROMECÁNICOS 
 Instalaciones 
Eléctricas: Cableado 
 
 Instalación de Barandas Metálicas en Escaleras 
 Instalación de Barandas Metálicas en Fachada 
 Instalación de Tapas Metálicas en Cisterna y tanque elevado 
 Instalación de Tapas en Cuarto de Maquinas de Ascensor 
 Instalación de Ventanas den Cuarto de Maquinas de Ascensor 
 Acabado en Carpintería metálica 
 Instalación de Sistema Contra Incendios 
 Instalación de Electrobombas 
 Instalación de Ascensor 
 Instalación de Sistemas de alarmas 
 
11
12
13
15
14
FIN DE LOS PROCESOS
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ACTIVIDADES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA “RESIDENCIAL 
FLORESTA” 
Según el Proyecto de Actualización de la Norma Técnica G.050 Seguridad durante la 
Construcción podemos enumerar las siguientes actividades: 
 
1. Movimiento de Tierras  
Excavación con maquinaria 
Excavación Manual 
Eliminación de Desmonte 
 
2. Colocación de Acero 
Acero Horizontal en diferentes elementos estructurales 
Acero Vertical en diferentes elementos estructurales 
 
3. Carpintería 
Encofrado y desencofrado 
Armado de andamio 
Colocación de ladrillos de techo 
Colocación de viguetas pretensadas 
 
4. Concreto 
Preparación de concreto 
Vaciado de concreto con bomba 
 
5. Mampostería 
Muros de Ladrillo 
Tarrajeo de muros y cielos rasos 
Solaqueos 
 
 
 
6. Acabados 
Colocación de enchapes en pisos y muros 
Colocación de vidrios 
Pintado de estructuras 
 
7. Instalaciones 
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias 
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Sistema de Detección de incendios 
 
8. Trabajos en Caliente 
Soldadura Eléctrica 
Corte, esmerilado y desbaste 
Operaciones oxicoacetilénicas 
 
9. Transporte Vertical de material 
Izaje material con winche 
 
Asimismo se muestra una breve descripción de cada una de las actividades del 
proyecto:  
MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
1. Excavación manual 
2. Excavación con Maquinarias  
3. Eliminación de desmonte 
 
Descripción de la Actividad: 
Comprende las actividades de excavación masiva (manual y utilizando maquinaria), 
para la cimentación de la base del ascensor, zapatas aisladas y conectadas con vigas 
de cimentación así como la eliminación de desmonte, el cual se realizó con 
excavadoras y retroexcavadoras. El acarreo del material sobrante de la excavación, es 
trasladado hacia la zona de acopio temporal; la carga del material al volquete y el 
transporte de éste hacia el botadero más cercano a la zona de trabajo. 
Además de la ejecución de trabajos previos de calzaduras de la cimentación de los 
vecinos lateral derecho, izquierdo y posterior.  
 
ACERO 
4. Acero Horizontal 
 
5. Acero Vertical 
 
Descripción de la Actividad: 
Comprende las partidas de Habilitación y colocación de acero corrugado en los 
diferentes elementos estructurales (losas, muros, columnas, columnetas y otros) del 
edificio que consta de nueve pisos. 
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CARPINTERÍA 
 
6. Encofrado y desencofrado 
7. Armado de andamio 
8. Colocación de ladrillos de techo 
9. Colocación de viguetas pretensazas 
 
Descripción de la Actividad: 
En esta actividad se consideran los trabajos de encofrado y desencofrado de todos los 
elementos estructurales del edificio: tanque elevado, cisterna, placas, escaleras, losa 
maciza, losa aligerada, vigas, columnetas, vigas de cimentación, zapatas, calzaduras, 
subzapatas,  
Considero adecuado incluir dentro de esta actividad el armado de andamio para el 
tarrajeo y pintado exterior del edificio así como la colocación de ladrillos y viguetas 
pretensazas dado que implican trabajos en carpintería. 
 
CONCRETO 
10. Preparación de concreto 
11. Vaciado de concreto con bomba 
 
Descripción de la Actividad: 
Comprende el vaciado de concreto en los diferentes elementos del edificio tales como 
tanque elevado, cisterna, placas, escaleras, losa maciza, losa aligerada, vigas, 
columnetas, vigas de cimentación, zapatas, calzaduras, subzapatas,  
El vaciado se realizará de dos formas: preparando el concreto en obra y con Concreto 
Premezclado. El concreto premezclado: Llegará primero a obra, la Bomba se 
estacionará por la Av. Dos de Mayo. Se deberá verificar la ubicación, accesos y 
 
 
 
 
 
posibles maniobras de la bomba, el lugar de descarga será directo al lugar del 
vaciado. Además también se verificará previamente la longitud de la manguera de la 
bomba, para que llegue al punto de vaciado. Las maniobras de la bomba serán 
realizadas por personal de la empresa concretera. 
 
MAMPOSTERÍA 
12. Muros de Ladrillo 
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13. Tarrajeo de muros y cielos rasos 
14. Solaqueos 
 
Descripción de la Actividad: 
Comprende los trabajos de encimado de muros, tabiquerías. Se colocarán muros de 
ladrillo KK soga y tabiques con placa P-7 y P-10. Se tarrajearán los muros de 
albañilería (en caras interiores y exteriores) y los elementos de concreto armado 
(placas, vigas y columnas, además de las columnetas). En ambos casos incluye 
derrames de puertas y ventanas. 
La actividad de solaqueos comprende: solaqueos de vigas, columnas y placas, así 
como solaqueo de muros exterior a partir del 2do nivel 
 
ACABADOS 
15. Colocación de enchapes en pisos y muros 
16. Colocación de vidrios 
17. Pintado de estructuras 
 
Descripción de la Actividad: 
Se colocarán pisos cerámicos de color, piso parquet, contrazócalos de madera, 
cemento y de cerámico. 
Asimismo se colocarán vidrios, cristales y similares en las ventanas, mamparas de 
cristal templado, espejo biselado. 
Para el pintado en todas las superficies interiores y exteriores en muros y columnas 
del edificio así como el pintado de albañilería, carpintería de madera y metálica, se 
usará pintura látex dos manos en cielo raso y vigas, pintura en muros y columnas de 
fachada, pintura en puertas de ascensor y señalización de estacionamientos. 
 
INSTALACIONES 
18. Instalaciones Eléctricas y Sanitarias 
 
 
19. Sistema de Detección de incendios 
 
Descripción de la Actividad: 
Esta actividad comprende las instalaciones sanitarias y eléctricas del edificio en 
ejecución como son la colocación de inodoros, lavatorios, llaves mezcladoras, medidor 
de agua, tina, lavadero de ropa, tuberías PVC, montantes de desagüe, registros, 
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salidas, sumidero, cajas de registro con tapa de concreto y diferentes accesorios. 
Asimismo la instalación del sistema de electrobombas: equipo de agua tanque 
elevado, equipo de sumidero.  
En cuanto a las instalaciones eléctricas las diferentes conexiones a red externa y 
medidores, acometidas, sistema puesta a tierra para tablero y otro para ascensor, 
montantes de teléfono, alimentadores, cajas de pase, tableros, cuchillas, salidas de 
fuerza, teléfono. En cuanto al sistema de detección de incendios comprende la 
colocación de las tuberías del sistema contraincendio en los ocho niveles del edificio 
 
TRABAJOS EN CALIENTE 
20. Soldadura Eléctrica 
21. Corte, esmerilado y desbaste 
22. Operaciones oxicoacetilénicas 
 
Descripción de la Actividad: 
Esta actividad comprende las operaciones de soldadura eléctrica, corte, esmerilado y 
desbaste así como las operaciones oxicoacetilénicas que se realizarán en la 
instalación de sistemas contra incendio y para el pulido y lijado de diferentes 
estructuras del edificio. 
 
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAL 
23. Izaje de material con winche 
 
Descripción de la Actividad: 
Esta actividad comprende todos los trabajos que requieren el uso del winche como 
medio de transporte vertical de materiales en los diferentes niveles del edificio. 
Esta actividad involucra una serie de riesgos tanto por el uso (riesgos de caída de 
objetos desde altura) como por su propia estructura: rotura de cables y otros.  
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ANEXO 3 
 
Matriz de Control Operacional del 
proyecto. 
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MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD: Excavación Manual
Desarrollado por: CLMRC - TTIC PSSMA
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
CONTROL OPERACIONAL
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Norma / Documento que describe la actividad
Derrumbes
Se debe verificar la 
estabilidad del terreno, 
reforzando adecuadamente 
las paredes de la excavación
Antes del inicio de la excavación debe 
determinarse la estabilidad del terreno a través 
de un estudio de suelos realizado por un 
ingeniero civil colegiado . Ver Estándar TTIC – 
PSSMA – EST - 007
Ing. Campo
* Art. 12º de la R.S. Nº 021-83-TR   
* Artículo 18.1 Exc. Norma G050    * 
OSHA Regulations (Standars - 29 
CFR) Subparte P - Excavaciones 
1926.652 a)
Se debe proteger los talude
usando entibados u otros 
medios adecuados para la 
protección contra derrumbe.
Siempre en profundidas mayores a 1.50 m o 
cuando el terreno sea inestable. Capataz
El vigía debe inspeccionar 
que el personal que ingrese 
a la excavación cuente con 
la "soga de detección" 
además de EPP
El personal que ingrese a la excavación deberá
colocarse una soga de nylon (Hacer un buen 
nudo) a la cintura y el otro extremo al exterior d
la excavación.
 
e Capataz
Caída de estructuras 
existentes
Verificar apuntalamiento de 
estructuras aledañas Antes de la excavación Ing. Campo
* Artículo 18.1- 18.2 Exc. Norma 
G050                                             * 
OSHA Regulations (Standars - 29 
CFR) Subparte P - Excavaciones 
1926.651 i) - 1   
Eliminación de muros en 
demolición Antes del ingreso de la cuadrilla Ing. Campo
Contacto con energía 
eléctrica
Definir los planos de 
replanteo y ubicar en el 
terreno las interferencias.
Antes de la excavación se verificará la
presencia de instalaciones eléctricas 
domiciliarias u otro tipo de conexiones.
Ing. Campo
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 010
Paralización de trabajos
Siempre que se encuentren señales de
presencia de cables de energía (ladrillos, cinta
cajas de concreto)
Capataz
Caídas a nivel
Mantener limpia y ordenada 
el área de trabajo
Todo el material, equipo y/o herramienta deber
ser apilado y acomodado en el área de trabajo
Capataz
* Art. 4º (Orden y Limpieza) de la 
R.S. Nº 021-83-TR                            
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
003
Caídas a desnivel
Señalizar el perímetro de la 
excavación
Se demarcará el perímetro con malla naranja y
portacintas de 2 m alejado del borde de la 
excavación.
Capataz
* Art. 11º De las Excavaciones - 
R.S. Nº 021-83-TR                            
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
007No transitar al borde de la 
excavación
Se colocará carteles de "Peligro Excavación
Profunda" en diferentes puntos del perímetro. Capataz
Golpes
Distanciamiento entre el 
personal que se encuentre a
interior de la zanja, con 
herramientas manuales
Distancia mínima de 1.80 m. En todo momento Capataz
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
007
Material de excavación 
retirado del borde de la zanjaLa distancia de retiro será igula a h/2, sirndo h, la profundidad de la zanja. Capataz
Inhalación de sustancias 
nocivas
Uso de respirador contra 
polvo
Tipo 3M Serie 8210, Aprobación Niosh N95 o 
similar Operario
* Art. 11.3º Accesos -  Norma 
Técnica G050                                    
* Art. 4º (Orden y Limpieza) de la 
R.S. Nº 021-83-TR       * OSHA 
Regulations (Standars - 29 CFR)  - 
Protección Respiratoria 1910.134     
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MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD: Excavación con Máquina
Desarrollado por: CLMRC - TTIC PSSMA
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
CONTROL OPERACIONAL
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Documento que describe la actividad
Derrumbes
Se debe verificar la 
estabilidad del terreno.
Antes del inicio de la excavación debe
determinarse la estabilidad del terreno a través 
de un estudio de suelos realizado por un 
ingeniero civil colegiado . Ver estándar TTIC – 
PSSMA – EST - 007
Ing. Campo
* Art. 12º de la R.S. Nº 021-83-TR   
* Artículo 18.1 Exc. Norma G050    * 
OSHA Regulations (Standars - 29 
CFR) Subparte P - Excavaciones 
1926.652 a)
Se debe proteger los talude
usando entibados u otros 
medios adecuados para la 
protección contra derrumbe.
Siempre en profundidas mayores a 1.50 m o 
cuando el terreno sea inestable. Capataz
El vigía debe inspeccionar 
que el personal que ingrese 
a la excavación cuente con 
la "soga de detección" 
además de EPP
El personal que ingrese a la excavación deberá
colocarse una soga de nylon (Hacer un buen 
nudo) a la cintura y el otro extremo al exterior d
la excavación.
 
e Capataz
Atropello
Debe verificarse la distancia 
de seguridad entre le 
personal de apoyo y la 
maquinaria en movimiento.
La distancia de acercamiento a maquinarias de 
toda persona que ingrese al área de trabajo no 
será menor de 15 m. La persona encargado de 
dar instrucciones específicas a los operadores 
(Señaleros) deberá
Capataz
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
007La maquinaria  que se 
emplee para la excavación 
deberá contar con alarmas 
audibles de retroceso
Cuando el equipo esté en movimiento, el 
operador deberá tener encendida la alarma de 
retroceso durante la operación de la maquinaria Capataz
Se deberá usar chaleco 
reflectivo
Toda persona que se encuentre cercana al área
de trabajo de los equipos
 Operario
Contacto con energía 
eléctrica
Descubrimiento y 
demarcación de la línea 
eléctrica enterrada
Antes de iniciar la excavación masiva o 
principal se deberá contar con la información 
referente a la ubicación de instalaciones 
subterráneas (cables eléctricos, tuberías de 
agua. desagüe, combustible, gas, líneas de 
fibra óptica. etc.
Operador de 
Equipo
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
010
Choques
Se debe tener señalizado y 
acordonado el área a 
trabajar.
Siempre antes del inicio de labores mediante 
letreros informativos. Capataz * Art.11º De las Excavaciones de la 
R.S. Nº 021-83-TR                            
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
007
Uso de luz estroboscópica 
de color ámbar
Siempre encendida en caso de trabajos
nocturnos Capataz
Alarmas audibles de 
retroceso
Encendidas durante la operación de la
maquinaria Capataz
Volcadura
Verificar estabilidad del 
terreno . Respetar 
señalización
La zona de trabajo debe estar señalizada, 
contar con señalero.
Operador de 
Equipo
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
007
Golpes
Se debe tener señalizado y 
acordonado el área a 
trabajar.
Siempre antes del inicio de labores mediante 
letreros de 0.60 x 1.00 m Capataz
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
007
Se deberá tener las alarmas 
de retroceso operativas y 
sustentada su revisión y 
operatividad en check list 
diario.
Encendidas durante la operación de la 
maquinaria Capataz
El personal que realice las 
maniobras del equipo 
deberá usar chaleco 
reflectivo. 
Para el señalero durante todo el día y el resto 
de personal durante la noche Capataz
Ruido Se debe usar protectores auditivos
Todo el personal que opere la maquinaria de 
movimiento de tierras o se encuentre dentro de 
la zona de operación deberá usar protector 
auditivo.
Operador de 
Equipo
* Art.42º (De la Protección Personal)
de la R.S. Nº 021-83-TR       * 
OSHA Regulations (Standars - 29 
CFR) Subparte E - Protección para 
los oídos 1926.101
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MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD: Eliminación de Desmonte
Desarrollado por: CLMRC - TTIC PSSMA
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
CONTROL OPERACIONAL
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Documento que describe la actividad
Atropello
Distancia de seguridad entr
le personal de apoyo y la 
maquinaria en movimiento
La distancia de acercamiento a maquinarias de 
toda persona que ingrese al área de trabajo no 
será menor de 15 m. Señalero encargado de 
dar instrucciones específicas a operadores
Capataz * OSHA Regulations (Standars - 29 
CFR)  Subparte P - Excavaciones 
1926.650                          * 
Estándar TTIC – PSSMA – EST 
007
Se debe usar chaleco 
reflectivo
Toda persona que se encuentre cercana al área
de trabajo de los equipos
 Operario
Alarmas audibles de 
retroceso
Encendidas durante la operación de la 
maquinaria. Capataz
Caídas de objetos
Verificación del carguío que 
no exceda la capacidad de l
tolva de los volquetes. El 
material debe estar cubierto 
con redes
Antes de la salida de la zona de carga Vigía de descarga
* Art. 18.2 Demoliciones - Norma 
Técnica G050
Inhalación de sustancia 
nocivas
Uso de respirador contra 
polvo
3M Serie 8210, Aprobación Niosh N95 o 
similar. Todo el personal que opere maquinaria 
de movimiento de tierras en un radio de giro de 
15 m de la maquinaria
Capataz * Art. 43º de la R.S. Nº 021-83-TR  
Caídas de altura
Se prohíbe el tránsito del 
volquete con personal en la 
tolva por encima del 
material. El ascenso y 
descenso del volquete se 
realizará con ambas manos.
Siempre antes del encendido del motor. Vigía de descarga
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
007
Choques
Señalización del área de 
trabajo Siempre antes del inicio de labores mediante 
letreros informativos y conos de señalización.
Capataz * Estándar TTIC – PSSMA – EST 
007                                                    
* Art. 11.3º Accesos, Señalizacione
yc irculación - Norma Técnica G050
Uso de luz estroboscópica 
de color ámbar
Siempres encendida en caso de trabajos
nocturnos Capataz s
Alarmas audibles de 
retroceso
Encendidos durantes la operación de la
maquinaria Capataz
Proyección de partículas
Retiro de todo material de 
canto rodado regado en la 
zona de carguío
Antes del ingreso del volquete a la zona de 
carga
Operario del 
cargador
* Art. 15.1 Obras de Mov. Tierra sin 
explosivos - Norma G050
Volcadura
Verificar estabilidad del 
terreno . Respetar 
señalización
La zona de trabajo debe estar señalizada, 
contar con señalero, cuadrador
Operador de 
Equipo
* Art.12º (De la Excavaciones) de la 
R.S. Nº 021-83-TR                            
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
007
Golpes
Señalización del área de 
trabajo. Restricción de 
ingreso al área de carguío
Mediante letreros, portacintas y malla naranja 
de señalización. Siempre antes del inicio de 
labores
Capataz * Estándar TTIC – PSSMA – EST 007
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
  Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
e
s
n
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD: Acero Horizontal (Zapatas y Muros)
Desarrollado por: CLMRC - TTIC PSSMA
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
CONTROL OPERACIONAL
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Documento que describe la actividad
Caídas de objetos
No transitar por los bordes 
de la zapata mientras haya 
personal laborando dentro.
Se demarcará el perímetro con 
malla naranja con portacintas 
(1.50 m alejado del área de 
trabajo)
Capataz
* OSHA Regulations (Standars - 29 
CFR) Subparte R - Erección de 
Acero 1926.759 b)                           
* Procedimiento  TTIC – PSSMA – 
PTS -  06
Caídas de Altura
Uso de arnés de cuerpo 
entero certificado, con línea 
de vida enganchada al post
transversal más cercano del 
andamio ya instalado
El arnés será de tipo paracaídas 
y la línea de vida de 5/8" (soga 
nylon trensada) y gancho con 
doble seguro.
Operario 
* OSHA Regulations (Standars - 29 
CFR) Subparte E - Cinturones de 
seguridad 1926.104 b)             * 
Art. 10º - EPP Trabajos en Altura 
Norma Técnica G050
Andamios estables Verificar armado de andamios, arriostrados Capataz
* Título Sexto (Andamios) de la 
R.S. Nº 021-83-TR                           
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
– 005
Cortes
Uso del EPI y guantes de 
cuero reforzado flexible y 
caña corta
A todo el personal Capataz * Art. 40º (De la Protección 
Personal) de la R.S. Nº 021-83-TR 
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
– 001Señalizar todo fierro saliente
Señalizar los fierros con cinta de 
seguridad amarilla o colocar 
tacos en su extremo saliente.
Capataz
Aplastamiento
Se debe usar guantes de 
cuero al manipular los 
fierros de construcción en el 
habilitado y colocación del 
mismo
Antes de iniciar la labor se debe 
colocar los guantes (EPP 
completo)
Operario 
* OSHA Regulations (Standars - 29 
CFR) Subparte R - Erección de 
Acero 1926.750
Caídas a desnivel
Señalizar el perímetro de la
excavaciones
Se demacará el perímetro con 
malla naranja con portacintas de 
2 m alejado del borde de las 
excavaciones de las zapatas
Capataz
* Art. 10º de la R.S. Nº 021-83-TR   
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
– 003
No transitar al borde de la 
excavación, abertura en el 
mismo nivel
Se colocará carteles de "Peligro 
Excavación Profunda" en 
diferentes puntos del perímetro.
Capataz
* Art. º de la R.S. Nº 021-83-TR       
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
– 003
Sobreesfueszos
Entrenamiento para 
manipulación manual de 
carga
A todo el personal Capataz *  Art. 11.1º y 11.4º Señalización y 
Circulación en obra Norma Técnica
G050   Colocación de carteles 
informativos acerca de la 
manipulación de cargas
Distribuidos en los lugares de 
concurrencia del personal Capataz
Caídas a nivel
Toda estaca o saliente será
señalizadas
Colocar cinta amarilla de 
seguridad o tacos protectores Capataz
*  Art. 11.1º y 11.4º Señalización y 
Circulación en obra Norma Técnica
G050                                                
* Estándar TTIC – PSSMA – EST Mantener orden y limpieza A todo el personal Operario 
Golpes
Revisión de herramientas y 
equipos antes de usar
Prohibido el uso de herramientas
hechizas o en mal estado.
 Capataz
* OSHA Regulations (Standars - 29
CFR) Subparte R - Erección de 
Acero 1926.759                               
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
– 001
Distanciamiento entre el 
personal durante el traslado 
del material
Distancia mínima 2 m en todo 
momento Operario 
Extremos de varillas a 
trasladar estarán 
señalizadas
Señalizar con cinta de seguridad 
amarilla Capataz
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
e
s 2
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD: Acero Vertical (Columnas y Muros)
Desarrollado por: CLMRC - TTIC PSSMA
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
CONTROL OPERACIONAL
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Documento que describe la actividad
Caídas de Altura
Uso de arnés de cuerpo 
entero certificado, con línea 
de vida enganchada al post
transversal más cercano del 
andamio ya instalado.
El arnés será de tipo paracaídas 
y la línea de vida de 5/8" (soga 
nylon trensada) y gancho con 
doble seguro.
Operario
* OSHA Regulations (Standars - 29
CFR) Subparte L - Andamios 
1926.451  * Estándar TADE – 
PdRL - 005                                       
* Estándar TTIC – PSSMA – EST 
– 005
Andamios estables Verificar armado de andamios, arriostrados. Capataz
Cortes
Uso de EPI y guantes de 
cuero reforzado flexible y 
caña corta.
A todo el personal Capataz * Estándar TTIC – PSSMA – EST 
– 001                  * Art. 37 (De la 
Protección Personal) de la R.S. Nº 
021-83-TR Señalizar todo fierro saliente
Señalizar los fierros con cinta de 
seguridad amarilla o colocar 
tacos en su extremo saliente
Capataz
Caídas de Objetos
No ejecutar actividades 
simultáneas, alineadas 
verticalmente en el nivel 
inferior.
Toda actividad que se ejecute 
por debajo del área de influencia 
de la caída de objetos, quedará 
temporalmente suspendida.
Capataz
* Art. 11.3 Señalización y 
Circulación - Norma Técnica G050
Delimitación del área de 
influencia de caída y 
restricción de tránsito en la 
zona.
Se demarcará el perímetro con 
malla naranja con portacintas 
(1.50 m alejado del área de 
trabajo) Se colocarán carteles de
"CAÍDA DE OBJETOS" en 
diferentes puntos del perímetro.
 Capataz
Sobreesfueszos
Entrenamiento para 
manipulación manual de 
carga
A todo el personal Capataz
* Art. 11.3 Señalización y 
Circulación - Norma Técnica G050Colocación de carteles 
informativos acerca de la 
manipulación de cargas
Distribuidos en los lugares de 
concurrencia del personal Capataz
Caídas a nivel
Toda estaca saliente serán 
señalizadas.
Colocar cinta amarilla  de 
seguridad o tacos protectores. Capataz
* Art. 11.3 Señalización y 
Circulación - Norma Técnica G050
Mantener orden y limpieza A todo el personal Operario * Art. 11.1 Señalización y Circulación - Norma Técnica G050
Caídas a desnivel
Señalizar el perímetro de la
excavaciones
Se demarcará el perímetro con 
malla naranja con portacintas a 
m alejado del borde de las 
excavaciones de las zapatas
Capataz
*Art. 11 de la R.S. Nº 021 - 83 - TR
No transitar al borde de la 
excavación.
Se colocará carteles de "Peligro 
Excavación Profunda" en 
diferentes puntos del perímetro.
Capataz
Golpes
Revisión de herramientas y 
equipos antes de usar.
Prohibido el uso de herramientas
hechizas o en mal estado
 Capataz
*  Art. 11.1 y 11.4 Señalización y 
Circulación en obra Norma Técnica
G050  
Distanciamiento del 
personal durante el traslado 
del material.
Distancia mínima 2 m en todo 
momento Operario
Extremos de varillas a 
trasladar estarán 
señalizadas.
Señalizar con cinta de seguridad 
amarilla Operario
Revisión y señalización de 
templadores de columnas
Los templadores serán revisados
por el capataz y se encontrarán 
señalizados
 
Capataz
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD: Encofrado y Desencofrado
Desarrollado por: CLMRC - TTIC PSSMA
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
CONTROL OPERACIONAL
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Norma / Documento de Referencia
Caída de Altura
Verificación previa del armado 
del andamio tipo acrow. Uso de 
sistema personal anticaídas 
certificado
Los largueros se colocarán en la 
base y a media altura a partir del 
tercer nivel de andamio, arriostrados 
en ambos lados con varillas de fierro 
sujetas con alambre N°16. 
Aprobación del armado del andamio 
mediante el uso de la tarjeta de 
aprobación debidamente visada por 
el Capataz. Colocación de tres 
tablones amarrados en ambos 
extremos al andamio. Será 
obligatorio siempre que la altura de 
trabajo sea mayor de 1.80 m. 
Compuesto por arnés de cuerpo 
entero tipo paracaídas y línea de 
vida corrugada de 1.80 m con 
absorvedor de impacto provisto de 
dos ganchos de 3/4" (abertura). El 
punto de enganche deberá estar 
ubicado sobre o a la altura de la 
cabez<a y tener una resistencia de 
2200 Kg. Colocación de líneas de 
vida (sogas de nylon 5/8" a lo largo 
de la viga anclada
Operario
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR) 
Subparte L - Andamios 
1926.450 
Caídas de Objetos
Trabajo en grupos de dos 
personas, como mínimo 
(operario + ayudante)
Siempre para encofrados que se 
realicen en niveles superiores y el 
borde de la estructura.
Capataz
* Estándar  TTIC - 
PSSMA - EST - 001
No ejecutar actividades 
simultáneas, alineadas 
verticalmente
Toda actividad que se ejecute por 
debajo del área de influencia de la 
caída de objetos, deben quedar 
temporalmente suspendidos.
Capataz
Delimitación del área de 
influencia de caída y restricción 
de tránsito en la zona
Se demarcará el perímetro con malla 
naranja con portacintas (1.50 m 
alejado del borde de la losa) Se 
colocarán carteles de "PROHIBIDO 
INGRESAR" en diferentes puntos 
del perímetro.
Operario
Materiales alejados del borde de 
la losa
A más de 1.50 m señalizados con 
portacintas y malla naranja
Capataz
Contacto cons sustancias 
nocivas
Charla de instrucción especifíca 
del Manejo de PQP en obra así 
como del MSDS del producto a 
utilizar. Uso de los EPIS 
indicados en la hoja MSDS
MSDS se deberá encontrar en el 
campo protegido contra impactos. 
Simepre antes del uso del PQP
Supervisor de 
Seguridad
* Art. 12º - Manipuleo de 
Materiales -  Norma 
Técnica G050  
Golpes Revisión de herramientas y 
equipos antes de usar
Prohibido el uso de herramientas 
hechizas o en mal estado Capataz
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR) 
Subparte I - 
Herramientas 1926.300 
a)   
Sobreesfuerzos Entrenamiento para la 
manipulación manual de carga
A todo el personal Capataz * Estándar TTIC – 
PSSMA – EST – 001
Caída a nivel Accesos limpios y ordenados
Disposición de cilindros rotulados 
para la segregación adecuada de 
residuos de madera. Las piezas y 
paneles de madera para le 
encofrado deberán estar dispuestos 
de manera que permitan la 
circulación por el área de trabajo y el 
libre acceso a la zona a encofrar. 
Disposición de cilindros rotulados 
para la
Capataz
*  Art. 5.8 - Orden y 
Limpieza y Art. 11.4 - 
Accesos, Señalización y 
Circulación en obra 
Norma Técnica G050   
Cortes
Se debe usar guantes de cuero 
para manipular los elementos 
para el encofrado y 
desencofrado.
Desde el inicio de las labores. Operario
* Art. 37º (De la 
Protección) de la R.S. Nº 
021-83-TR  * Estándar 
TTIC – PSSMA – EST – 
001                                    
* Art. 10.18º - EPP 
Trabajos en Altura Norma 
Técnica G050
Incrustaciones
No debe existir maderas con 
clavos expuestos, ni alambre 
salientes del material de 
encofrado
Durante los trabajos en todo 
momento, retirar clavos expuestos 
de la amdera, doblar alambres 
salientes.
Capataz
* Art.4º  Señalización, 
Orden y Limpieza - R.S. 
Nº 021-83-TR 
Ruido Uso de protectores auditivos
El protector  será de tipo tapón. Su 
uso será obligatorio para el personal 
carpintero
Operario
* Art.42º (De la 
Protección Personal) de 
la R.S. Nº 021-83-TR 
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD: Armado de Andamio
Desarrollado por: CLMRC - TTIC PSSMA
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
CONTROL OPERACIONAL
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Norma / Documento de Referencia
Caída de Altura
Uso de arnés de cuerpo entero 
certificado, con línea de vida 
enganchada al poste transversal 
del cuerpo de andamio ya 
instalado.
El arnés será de tipo paracaídas y la 
línea de vida de 5/8" (soga nylon 
trensada) y gancho con doble 
seguro.
Capataz
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR)  
Subparte L - Andamios 
1926.451                           
* Art.25º (De los 
Andamios) de la R.S. Nº 
021-83-TR  
Arriostrar el andamio, cada dos 
cuerpos del mismo.
Andamios estables, con base tacos 
o soleras
Capataz
Caídas de Objetos
No ejecutar actividades 
simultáneas, alineadas 
verticalmente en el nivel 
inmediato inferior de donde se 
está instalando el andamio
Toda actividad que se ejecute por 
debajo del área de influencia de la 
caída de objetos, quedará 
temporalmente suspendida.
Capataz
* Art. 11.3º - EPP 
Acceso, circulación y 
señalización Norma 
Técnica G050                    
* Art. 7º  R.S. Nº 021-83-
TR                                      
* Estándar TTIC – 
PSSMA – EST – 001
Delimitación del área de 
influencia de caída y restricción 
del tránsito en la zona.
Se demarcará el perímetro con malla 
naranja con portacintas (1.50 m 
alejado del área de trabajo) . Se 
colocarán carteles de "CAÍDA DE 
OBJETOS" en diferentes puntos del 
perímetro.
Capataz
Caída a nivel
Mantener orden y limpieza
A todo el personal
Operario  * Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001 y TTIC – PSSMA 
– EST – 003
Acopiar el material de trabajo Operario
Mantener los accesos libres Capataz
Cortes
Uso de EPP y guantes de cuero 
flexible para la manipulación de 
material y herramientas
A todo el personal Operario
*  Art. 10.15º Trababajos 
con equipos especiales 
Norma Técnica G050        
* Estándar TTIC – 
PSSMA – EST – 001Doblar alambres salientes. Proteger y señalizar todo fierro 
saliente  que no pudo ser doblado
Capataz
Falta de Experiencia
Se contará con personal técnico 
calificado durante el armado del 
andamio
Operarios Capataz
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR)  
Subparte L - Andamios 
1926.451                           
* Art.25º (De los 
Golpes
Uso de EPP y guantes de cuero 
flexible para la manipulación de 
material y herramientas
A todo el personal Operario *  Art. 10.15º Trababajos 
con equipos especiales 
Norma Técnica G050        
* Estándar TTIC – 
PSSMA – EST – 001 
Distanciamiento entre el 
personal durante el traslado del 
material
Distancia mínima 2 m en todo 
momento Operario
Revisión de herramientas y 
equipos antes de usar
A todo el personal Capataz
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD: Colocación de Ladrillos Techo
Desarrollado por: CLMRC - TTIC PSSMA
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
CONTROL OPERACIONAL
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Norma / Documento de Referencia
Caída de Altura Uso de sistema personal 
anticaídas certificado.
Será obligatorio siempre que la 
altura de trabajo sea mayor de 1.80 
m. Compuesto por arnés de cuerpo 
entero tipo paracaídas y línea de 
vida corrugada de 1.80 m  con 
absorvedor de impacto provisto de 
dos ganchos de 3/4" (abertura). El 
punto de enganche deberá estar 
ubicado sobre o a la altura de la 
cabeza y tener una resistencia de 
2200 Kg. . Colocación de líneas de 
vida (sogas de nylon 5/8" a lo largo 
de las vigas ancladas a la columna 
del fierro o se instalarán 
rigidizadores.
Operario
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR)  
Subparte M - Protección 
contra Caída 1926.502      
* Art.25º (De los 
Andamios) de la R.S. Nº 
021-83-TR  
Caída de Objetos
No ejecutar actividades, 
alineadas verticalmente
Toda actividad que se ejecute por 
debajo del área de influencia de la 
caída de objetos, deben quedar 
temporalmente suspendidos
Capataz
* Art. 15º y 16º (Del 
Riesgo de altura) de la 
R.S. Nº 021-83-TR  
Delimitación del área de 
influencia de caída y restricción 
del tránsito en la zona.
Se demarcará el perímetro con malla 
naranja refelctiva con portacintas. 
Se colocarán carteles de 
"PROHIBIDO INGRESAR" en 
diferentes puntos del perímetro.
Capataz
Sobreesfuerzos Entrenamiento para la 
manipulación manual de carga.
A todo el personal Capataz * Estándar TTIC – 
PSSMA – EST – 001
Golpes
Empleo de guantes. Revisión de 
herramientas y equipos antes de 
usar. Verificar código de colores 
en herramientas y equipos.
Los guantes deberán ser de cuero. 
Prohibido el uso de herramientas 
hechizas en mal estado.
Operario
* Art.37º (De la 
Protección Personal) de 
la R.S. Nº 021-83-TR  
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD: Colocación de Viguetas Pretensadas
Desarrollado por: CLMRC - TTIC PSSMA
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
CONTROL OPERACIONAL
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Norma / Documento de Referencia
Caída de Altura
Empleo de arnés de cuerpo 
entero certificado con línea de 
anclaje y línea de vida
Colocación de línea de vida, soga de 
nylon 5/8" a lo largo de las vigas 
ancladas a rigidizadores o columnas 
armadas 
Capataz
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR)  
Subparte M - Protección 
contra Caída 1926.502 
Caída de Objetos
Revisar elementos de izaje 
(Eslingas) y aseguramiento de 
carga.
Antes de izaje de cargas
Maniobrista
 * Art. 11.8º Señalización 
en Obra - G050                 
* Estándar TTIC – 
PSSMA – EST – 001
Reforzar en charlas el uso de 
herramientas, orden y limpieza.
Antes de iniciar actividad
Capataz
Apilar a nivel de piso las 
viguetas
Durante el almacenaje
Sobreesfuerzos Capacitación en manipulación 
adecuada de cargas
Capataz y a todo el personal Capataz
 * Art. 11.8º Señalización en 
Obra - G050                            
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001
Atrapamientos Apilar en grupos no mayores a 
15 viguetas Durante el almacenaje Capataz
 * Art. 12º 
Almacenamiento y 
Manipuleo de Mat. - 
G050                                  
* Estándar TTIC – 
PSSMA – EST – 001
Falta de Experiencia
Capacitación específica a 
trabajadores nuevos.
Antes de iniciar actividad
Capataz
 * Estándar TTIC – 
PSSMA – EST – 001         
* Art. 11.8º Señalización 
en Obra - G050 Supervisión Permanente La primera semana de trabajo
Golpes
Uso de guantes de cuero 
flexibles para la manipulación del 
material
A todo el personal
Capataz
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR)  
Subparte R - Vigas y 
Columnas 1926.756    Colocación de vigas de forma 
coordinada y controlada
A todo el personal
Tropezones
Mantener orden y limpieza Antes de iniciar actividad
Capataz
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR)  
Subparte E - Protección 
Respiratoria 1926.103       
* Art.25º (De los 
Andamios) de la R.S. Nº 
021-83-TR 
Uso de respirador contra polvo Durante el almacenaje
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD:
Desarrollado por:
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Norma / Documento de Referencia
Contacto con 
sustancias nocivas
Uso de guantes y protección 
respiratoria para su 
manipuleo, almacenamiento 
y utilización del cemento.
De acuerdo a lo indicado en 
cada hoja MSDS Capataz
Art. 10.6º - Equipo de 
Protección Personal -  
Norma Técnica G050  
Uso de lentes de protección 
de policarbonato contra 
impactos 
A todo el personal involucrado 
en la tarea Capataz
Uso de careta facial con 
adaptador al casco.
Durante los trabajos con 
amoladora Operario
Revisar equipos y 
herramientas Antes de inicio de las labores
La amoladora debe tener  
guarda Uso de guantes de cuero.
Golpes
Herramientas en buen 
estado. Uso de guantes de 
cuero flexible para el 
manipuleo del material
Siempre al momento de 
trabajar con toda clase de 
materiales, equipos o 
herramientas.
Capataz
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR) 
Subparte E - Equipo 
Personal de Protección 
1926.95  a)                              
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001
Inhalación de 
sustancias nocivas
Uso de protector respiratorio 
contra polvo.
3M Serie 8511 aprobación 
NIOSH N95 o similar. Capataz
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR) 
Subparte E - Equipo 
Personal de Protección 
1926.103
Ruido Uso de protección auditiva, tapones
Todo el personal que opere la 
amoladora y aquellos que se 
encuentren cerca al área de 
trabajo.
Capataz
* Art.42º (De la Protección 
Personal) de la R.S. Nº 021-
83-TR 
Tropezones
Mantener el orden y limpieza. 
Acopiar material de trabajo. 
Mantener libres los accesos 
a la zona de trabajos 
Permanente Capataz
* Art. 11.1º Accesos, 
señalización y circulación - 
Norma Técnica G050              
* Art. 4º y 7º (Circulación, 
orden y limpieza) de la R.S. 
Nº 021-83-TR
CLMRC - TTIC PSSMA
Colocación Enchapes en Piso y Paredes
CONTROL OPERACIONAL
Cortes
Proyección de 
partículas
* Art. 10.6º - Equipo Básico 
Protección - Norma Técnica 
G050                                       
* Art. 37º  R.S. Nº 021-83-TR 
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001
Capataz
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 004    * Estándar TTIC 
– PSSMA – EST – 008           
* Art. 10.18º - EPP Equipo 
Protección Personal Norma 
Técnica G050
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD:
Desarrollado por:
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Norma / Documento de Referencia
Caída de Altura
Plataforma de trabajo 
estádares con baranda rígida 
de protección, con línea de 
vida independiente al 
trabajador con rope grap. 
Andamio elevado con dos 
tablas como mínimo (2" como 
mínimo de espesor) con 
rodapié.
Asegurar las líneas de las 
poleas a la estructura 
principal, los ganchos de las 
poleas deberán estar 
asegurados con pines de 
seguridad.
Capataz
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR) 
Subparte L - Andamios 
1926.451                                 
* Art. 13.2º - Protección de 
Trab. con Riesgo de Caída 
Norma Técnica G050              
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 005
Colocación de rodapiés
Siempre en los vanos y en las 
plataformas de trabajo 
salientes de la estructura 
principal.
Capataz
Señalización y restricción del 
tránsito. Restringir el área de 
influencia en la parte inferior 
para el paso de personal. 
Antes de iniciar los trabajos Capataz
Cortes
Verificar equipos en buen 
estado. Empleo de guantes 
de cuero flexible reforzados.
Revisión previa al ingreso del 
personal. En todo momento 
de manipuleo de las cargas, 
equipos, herramientas o 
cualquier material.
Capataz
Proyección de 
partículas
Uso de lentes de protección 
de policarbonato contra 
impactos 
A todo el personal involucrado 
en la tarea. Capataz
Golpes
Uso de guantes de cuero 
flexible para el manipuleo del 
material.
Siempre al momento de 
trabajar con toda clase de 
materiales, equipos o 
herramientas.
Capataz
* Art. 7º (Circulación, orden y 
limpieza) de la R.S. Nº 021-
83-TR
Tropezones
Orden y limpieza.Uso de 
botas de jebe con suela 
antideslizante o botín de 
cuero. 
Todo el personal que esté 
involucrado en la tarea. Capataz
* Art. 11.1º Accesos, 
señalización y circulación - 
Norma Técnica G050              
* Art. 4º y 7º (Circulación, 
orden y limpieza) de la R.S. 
Nº 021-83-TR
Colocación de Vidrios y Accesorios
CONTROL OPERACIONAL
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001    * Estándar TTIC 
– PSSMA – EST – 008           
* Art. 10.18º - EPP Equipo 
Protección Personal Norma 
Técnica G050
* Art. 11.3º - EPP Acceso, 
circulación y señalización 
Norma Técnica G050           * 
Art. 7º  R.S. Nº 021-83-TR   
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001
CLMRC - TTIC PSSMA
Caída de Objetos
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD:
Desarrollado por:
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Norma / Documento de Referencia
Caída de Objetos
Empleo de ganchos de 
alambre # 8 para sujetar los 
depósitos de pintura.
Siempre en el momento de 
pintado. Operario Pintor
* Art. 10º - EPP Trabajos en 
Altura Norma Técnica G050   
* Art. 15º  R.S. Nº 021-83-TR 
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001
Caída de Altura
Plataformas de trabajo 
estádares con baranda rígida 
de protección, con línea de 
vida independiente al 
trabajador con rope grap. 
Andamio elevado con dos 
tablas como mínimo (2" como 
mínimo de espesor) y 
rodapié
Asegurar las líneas de las 
poleas a la estructura 
principal, los ganchos de las 
poleas deberán estar 
asegurados con pines de 
seguridad.
Capataz
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR)  
Subparte L - Andamios 
1926.451                            * 
Art.25º (De los Andamios) de 
la R.S. Nº 021-83-TR  
Área de trabajo libre de 
materiales inflamables Siempre
Ropa de trabajo libre de 
sustancias inflamables
Sólo para el personal que 
interviene directamente en la 
operación.
Uso de guantes de cuero 
cromo
Sólo para el personal que 
interviene directamente en la 
operación.
Señalización del área de uso 
de sustancias volátiles
Ubicados de manera 
adecuada para aislar la zona 
de trabajo.
Extintores colocados en el 
área de trabajo
Siempre (cantidad, tipo y 
tamaño dependiendo de la 
capacidad de extinción del 
Se debe revisar las 
características de mangueras 
de alta presión.
De acuerdo a la capacidad y 
especificaciones técnicas del 
compresor
Ubicación de abrazaderas de 
alta presión
En las uniones de Manifold - 
Manguera, Manguera - 
Manguera, Manguera - 
Ubicación de cadenas de alta 
resistencia con abrazaderas 
de alta presión 
independientes.
En las uniones de Manifold - 
Manguera, Manguera - 
Manguera, Manguera - 
Boquilla de salida.
Contacto con 
sustancias nocivas Empleo de guantes de PVC Siempre durante el pintado Operario Pintor
 * Art. 10.5º - EPP Trabajos 
con equipos  Norma Técnica 
G050                                       
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001
Proyección de 
partículas en la vista
Uso de lentes de protección 
de policarbonato contra 
impactos .
Uso permanente Operario Pintor
 * Art. 10.5º - EPP Trabajos 
con equipos  Norma Técnica 
G050                                       
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001
Golpes
Uso de guantes de cuero 
flexible para le manipuleo del 
material
Siempre al momento de 
trabajar con toda clase de 
materilaes, equipos o 
herramientas
Capataz
*  Art. 10.15º Trababajos con 
equipos especiales Norma 
Técnica G050           * 
Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001 
Uso de protector respiratorio 
contra vapores ácidos
Todo el personal que realice 
trabajos de pintura y el que se 
encuentre a menos de 5 
metros.
Colocación de carteles de 
"USO OBLIGATORIO DE 
RESPIRADOR"
En talleres de pintura.
Pintado de Estructuras
Alta presión
Incendio
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 009                               
* Art. 10.15º - EPP Trabajos 
con equipos especiales 
Norma Técnica G050
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 009                               
Inhalación de 
sustancias nocivas
CONTROL OPERACIONAL
Operario Pintor
Capataz
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR)  - 
Protección Respiratoria 
1910.134  
PdR
CLMRC - TTIC PSSMA
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
Ingestión de 
sustancias nocivas
Rotulación de todo material 
peligroso y nocivo para la 
salud
En la inducción antes del 
inicio de operaciones la 
identificación con todo el 
personal de todo material 
peligroso en obra.
PdR
 *  Art. 12º Manipuleo de 
Materiales -  Norma Técnica 
G050  
Tropezones Orden y limpieza en todas las áreas Permanente Capataces
* Art. 11.1º Accesos, 
señalización y circulación - 
Norma Técnica G050              
* Art. 4º y 7º (Circulación, 
orden y limpieza) de la R.S. 
Nº 021-83-TR
Ruido
Todo el personal que opera el 
soplete y se encuentre 
ayudando o cercano al área.
Operario PintorUso de protectores auditivos
* Art.42º (De la Protección 
Personal) de la R.S. Nº 021-
83-TR                                   * 
OSHA Regulations (Standars 
- 29 CFR) Subparte E - 
Protección para los oídos 
1926.101                 *  Art. 
11.1º y 11.4º Señalización y 
Circulación en obra Norma 
Técnica G050   
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD: Soldadura Eléctrica
Desarrollado por: CLMRC - TTIC PSSMA
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
CONTROL OPERACIONAL
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave
Norma / Documento de 
Referencia
Caída de Altura
Se deberá usar arnés de cuerpo
entero certificado con doble línea
de vida.
Cuando se realicen trabajos de
soldadura en los niveles
superiores (encima de 1.80 m.).
Según el Estándar TADE - PdRL -
007
Operario 
Soldador
* OSHA Regulations
(Standars - 29 CFR) Subparte
E - Cinturones de seguridad
1926.104 b) * Art. 10º -
EPP Trabajos en Altura
Norma Técnica G050
Caída de Objetos
Se debe colocar Restricción de 
ingreso a la zona inferior de 
trabajo mediante letreros y 
encintado.
Letreros de 0.60 x 1.00 m y 
empleo de cinta de barricada 
amarilla para prevención o roja 
como prohibición de ingreso al 
área.
Operario 
Soldador
* Art. 10º - EPP Trabajos en 
Altura Norma Técnica G050     
* Art. 15º  R.S. Nº 021-83-TR   
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001
Contacto con Energía 
eléctrica
Aterrado de los equipos con base
metálica Antes de las operaciones
Operario 
Soldador * OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR) Subparte 
K - Eléctrico 1926.400  f)  y 
Subparte J - Soldadura y corte 
de arco 1926.351                     
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 010
Verificación de cable vulcanizado 
en toda su extensión y los 
empalmes con cinta aislante y 
posteriormente cinta vulcanizante. 
Empleo de tenazas aislantes 
como terminales. 
Antes de las operaciones Operario Soldador
Proyección de partículas
Uso de biombos de protección Ubicados de manera adecuada para aislar la zona de trabajo
Operario 
Soldador
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR) Subparte 
J - Soldadura y corte de arco 
1926.351 e)         * Art. 10.15º 
EPP Trabajos con equipos 
especiales Norma Técnica 
G050                                         
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001
Uso de protector facial
Obligatorio para todo el personal 
que realice trabajos de esmerilado 
y desbaste. 
-
Uso de lentes de policarbonato Siempre debajo del protector facial
Uso de guantes, mandil y 
escarpines de cuero cromo.
Obligatorio para todo el personal 
que realice trabajos de esmerilado 
y desbaste. 
Contacto con temperaturas 
extremas
Empleo de guantes de caña larga 
de cuero cromo y careta de 
soldador con casco incorporado.
Siempre Operario Soldador
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 009
Cortes
Se debe emplear el EPP cuando 
se usa amoladora. Amoladora con 
guarda.
Permanentemente durante la 
operación
Operario 
Soldador / 
esmerilador
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001                                
* Art. 10.18º - EPP Trabajos 
en Altura Norma Técnica Personal Calificado Operadores de amoladora Capataz
Inhalación de sustancias 
nocivas
Empleo de protección respiratoria 
para humos metálicos
Siempre al momento de soldar 
con respirador  modelo 8212 u 
8214 o similar.
Operario 
Soldador
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR)  - 
Protección Respiratoria 
1910.134  
Incendio
El área de trabajo debe estar libre 
de materiales inflamables. Siempre
Operario 
Soldador
* Estándar * Estándar TTIC – 
PSSMA – EST – 009                
* Art. 10.15º - EPP Trabajos 
con equipos especiales 
Norma Técnica G050
La ropa de trabajo debe estar libre 
de sustancias inflamables.
Sólo para el personal que 
interviene directamente en la 
operación
Operario 
Soldador
Se debe usar biombos de 
protección.
Ubicados de manera adecuada 
para aislar la zona de trabajo.
Operario 
Soldador
Se debe uso guantes, mandil y 
escarpines de cuero cromo.
Sólo para el personal que 
interviene directamente en la 
operación
Operario 
Soldador
Se debe colocar Extintores en el 
área de trabajo.
Siempre (cantidad, tipo y tamaño 
dependiendo de la capacidad de 
extinción del equipo extintor).
Operario 
Soldador
Ruido
Se debe usar protectores 
auditivos.
Obligatorio para todo el personal 
que realice trabajos de corte, 
esmerilado y desbaste. Asimismo 
al personal comprometido en la 
zona de operación.
Capataz
* Art.42º (De la Protección 
Personal) de la R.S. Nº 021-
83-TR                                   * 
OSHA Regulations (Standars -
29 CFR) Subparte E - 
Protección para los oídos 
1926.101                 *  Art. 
11.1º y 11.4º Señalización y 
Circulación en obra Norma 
Se debe colocar carteles de uso 
obligatorio: PROTECCIÓN 
AUDITIVA
Ubicados al ingreso de la zona de 
trabajo. Capataz
Radiación Uso de EPP para soldar. Obligatorio durante los trabajos de soldadura.
Operario 
Soldador
 * Art. 10.15º - EPP Trabajos 
con equipos especiales 
Norma Técnica G050
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD: Corte, esmerilado y desbaste
Desarrollado por: CLMRC - TTIC PSSMA
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
CONTROL OPERACIONAL
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave
Norma / Documento de 
Referencia
Caída de Altura
Se deberá usar arnés de cuerpo
entero certificado con doble línea
de vida.
Cuando se realicen trabajos de
soldadura en los niveles
superiores (encima de 1.80 m.) y
con amortiguador de caída por
encima de los 5 metros.. Según el
Estándar TADE - PdRL - 007
Operario 
soldador
* OSHA Regulations
(Standars - 29 CFR) Subparte
E - Cinturones de seguridad
1926.104 b) * Art. 10º -
EPP Trabajos en Altura
Norma Técnica G050
Caída de Objetos
Se debe restringir el ingreso a la 
zona inferior de trabajos en altura 
mediante letreros y encintados.
Letreros de 0.60 x 1.00 m y 
empleo de cinta de barricada 
amarilla para prevención o roja 
como prohibición de ingreso al 
área.
Operario 
Soldador
* Art. 10º - EPP Trabajos en 
Altura Norma Técnica G050     
* Art. 15º  R.S. Nº 021-83-TR   
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 008El trabajo debe ser asistido como 
apoyo para sujeción de las partes.
Siempre al momento de corte, 
mínimo entre dos personas.
Contacto con energía 
eléctrica
Se debe verificar el cable 
vulcanizado en toda su extensión, 
así como los empalmes con cinta 
aislante y posteriormente cinta 
vulcanizante.
Antes de las operaciones y para 
cada uno de los equipos que se 
van a emplear.
Operario 
Soldador
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR) Subparte 
K - Eléctrico 1926.400  f)  y 
Subparte J - Soldadura y corte 
de arco 1926.351                     
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 010
Empleo de tableros eléctricos con 
llaves termomagnéticos, con 
protección diferencial y puesta a 
tierra.
Considerando todos los circuitos, 
en cada tablero que se utilice.
Operario 
electricista.
Cortes
Se debe usar el EPP para usar 
amoladora y ésta debe tener su 
respectiva guarda.
Permanentemente durante su 
operación
Operario 
soldador / 
esmerilador.
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001                                 
* Art. 10.15º - EPP Trabajos 
con equipos especiales 
Norma Técnica G050
Lo debe realizar sólo personal 
calificado. Los operadores de amoladora Capataz
*  Art. 11.1º y 11.4º 
Señalización y Circulación en 
obra Norma Técnica G050  
Golpes Se debe usar guantes de cuero cromo. Uso permanente
Operario 
soldador
*  Art. 10.15º Trababajos con 
equipos especiales Norma 
Técnica G050  
Incendio
Área de trabajo libre de materiales 
inflamables
Antes del inicio de trabajos en 
caliente.
Operario 
soldador
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 009                                
* Art. 10.15º - EPP Trabajos 
con equipos especiales 
Norma Técnica G050
Ropa de trabajo libre de 
sustancias inflamables
Sólo para el personal que 
interviene directamente en la 
operación.
Se debe usar guantes, mandil y 
escarpines de cuero cromo
Sólo para el personal que 
interviene directamente en la 
operación.
Uso de biombos de protección. Ubicados de manera adecuada para aislar la zona de trabajo.
Se debe usar abrazaderas en 
todas las uniones.
Permanentemente durante su 
operación
Extintores colocados en el área de 
trabajo
Siempre (cantidad, tipo y tamaño 
dependiendo de la capacidad de 
extinción del equipo extintor)
Proyección de Partículas 
Uso de biombos de protección Ubicados de manera adecuada para aislar la zona de trabajo
Operario 
amolador / 
esmerilador
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR) Subparte 
J - Soldadura y corte de arco 
1926.351 e)         * Art. 10.15º 
EPP Trabajos con equipos 
especiales Norma Técnica 
G050                                         
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001
Uso de protector facial con 
sujeción al casco.
Obligatorio para todo el personal 
que realice trabajos de corte, 
esmerilado y desbaste en tod 
momento de la operación. 
-
Uso de lentes de policarbonato Siempre debajo del protector facial
Se debe uso guantes, mandil y 
escarpines de cuero cromo.
Obligatorio para todo el personal 
que realice trabajos de corte, 
esmerilado y desbaste en tod 
momento de la operación.
Ruido
Se debe colocar carteles de uso 
obligatorio: PROTECCIÓN 
AUDITIVA
Ubicados al ingreso de la zona de 
trabajo.
Capataz
* Art.42º (De la Protección 
Personal) de la R.S. Nº 021-
83-TR                                   * 
OSHA Regulations (Standars -
29 CFR) Subparte E - 
Protección para los oídos 
1926.101                 *  Art. 
11.1º y 11.4º Señalización y 
Circulación en obra Norma 
Técnica G050   
Uso de protectores auditivos
Todo el personal que opera el 
soplete y se encuentre ayudando 
o cercano al área.
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD: Operaciones Oxicoacetilénicas
Desarrollado por: CLMRC - TTIC PSSMA
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
CONTROL OPERACIONAL
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave
Norma / Documento de 
Referencia
Caída de Altura
Se deberá usar arnés de cuerpo
entero certificado con doble línea
de vida.
Cuando se realicen trabajos de
soldadura en los niveles
superiores (encima de 1.80 m.) y
con amortiguador de caída por
encima de los 5 metros.. Según el
Estándar TADE - PdRL - 007
Operario 
* OSHA Regulations
(Standars - 29 CFR) Subparte
E - Cinturones de seguridad
1926.104 b) * Art. 10º -
EPP Trabajos en Altura
Norma Técnica G050
Caída a nivel
Se debe mantener limpio y 
ordenado el área donde se 
realicen trabajos con soldadura 
oxicoacetilénicas .Así como 
también mantaner los accesos 
libres.
A todo el personal Operario / capataz
 * Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 008 y Estándar TTIC – 
PSSMA – EST – 009
Explosión
Se debe trabajar en lugares 
ventilados, nunca en lugares con 
atmósfera inflamable o cerca de 
materiales o sustancias 
combustibles o inflamables.
En todo momento. Operario
* Art.42º (De la Protección 
Personal) de la R.S. Nº 021-
83-TR                                   * 
OSHA Regulations (Standars - 
29 CFR) Subparte E - 
Protección para los oídos 
1926.101     * Art. 10.17º - 
EPP Trabajos con equipos 
especiales Norma Técnica 
G050
Inhalación de sustancias 
nocivas
Empleo de protección respiratoria 
para humos metálicos
Siempre al momento de soldar 
con respirador  modelo 8212 u 
8214 o similar.
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR)  - 
Protección Respiratoria 
1910.134  
Incendio
Área de trabajo libre de materiales 
inflamables
Antes del inicio de trabajos en 
caliente.
Operario 
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 009                                
* Art. 10.15º - EPP Trabajos 
con equipos especiales 
Norma Técnica G050
Ropa de trabajo libre de 
sustancias inflamables
Sólo para el personal que 
interviene directamente en la 
operación.
Se debe usar guantes, mandil y 
escarpines de cuero cromo
Sólo para el personal que 
interviene directamente en la 
operación.
Se debe usar abrazaderas en 
todas las uniones.
Permanentemente durante su 
operación
Extintores colocados en el área de 
trabajo
Siempre (cantidad, tipo y tamaño 
dependiendo de la capacidad de 
extinción del equipo extintor)
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD: Izaje con winche
Desarrollado por: CLMRC - TTIC PSSMA
Fecha de elaboración: mar-07
Revisión: 1
CONTROL OPERACIONAL
Peligro Crítico Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Norma / Documento de Referencia
Caída de Objetos
Empleo de ganchos de 
alambre # 8 para sujetar los 
materiales, herramientas a 
transportar.
En todo momento que opere el 
winche y además acordar o 
señalizar el área inferior donde 
opera el winche.
Operario 
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001             * Art. 15º  
R.S. Nº 021-83-TR   
Caída de Altura
El operador del winche debe 
colocarse su arnés de 
seguridad y anclarlo a un 
punto fijo de la estructura 
para evitar su caída cuando 
recibe la carga en altura. 
Todo el tiempo que realice la 
operación utilizando el winche. 
Además se debe verificar el 
estado del winche: asegurar las 
líneas de las poleas del winche, 
los ganchos de las poleas 
deberán estar asegurados con 
pines de seguridad.
Capataz
* OSHA Regulations
(Standars - 29 CFR)
Subparte E - Cinturones de
seguridad 1926.104 b)
* Art. 10º - EPP Trabajos en
Altura Norma Técnica G050
Contacto con energía eléctrica
Se debe verificar los cables, 
deben estar aislados, o 
vulcanizados en toda su 
extensión y los empalmes 
con cinta aislante y 
posteriormente cinta 
vulcanizante. 
Antes de inicicar las operaciones 
con el winche. Operario
* OSHA Regulations 
(Standars - 29 CFR) 
Subparte K - Eléctrico 
1926.400  f)                           
* Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 010
Golpes
Uso de EPP y guantes de 
cuero flexible para la 
manipulación de materiales 
y herramientas.
A todo el personal Operario
Cortes
Se debe verificar que los 
equipos se encuentren en 
buen estado. Empleo de 
guantes de cuero flexible 
reforzados.
Revisión previa al ingreso del 
personal. En todo momento de 
manipuleo de las cargas, equipos, 
herramientas o cualquier material.
Capataz
* Art. 37º (De la Protección) 
de la R.S. Nº 021-83-TR  * 
Estándar TTIC – PSSMA – 
EST – 001                             
* Art. 10.18º - EPP Trabajos 
en Altura Norma Técnica 
G050
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
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ANEXO 4 
 
Formato ATS 
Política de SSMA 
 
 
 
 
 
                            Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para obras de Construcción 
 
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
LUGAR SUPERVISOR
FECHA HORA CAPATAZ
BAJA MEDIA ALTA
6 y 9 LEVE 1 2 3
3 y 4 MODERADA 2 4 6
1 y 2 SEVERA 3 6 9
SI NO SI NO
OJOS Otros
ROSTRO
OIDOS
NASAL
MANOS
BRAZOS
PIERNAS
CUERPO
Línea de enganche con amortiguador de impacto
Otros
SI NO
SI NO
FIRMA FIRMA
1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
PERSONAL PERSONAL
  ESPECIFIQUE:
ALTO
MODERADO
BAJO
¿LAS CONDICIONES CLIMATICAS PUEDEN AFECTAR EL TRABAJO?
CONSIDERACIONES ADICIONALES
  A T S
            (Análisis de Trabajo Seguro)
Camilla rigida
  ESPECIFIQUE:
¿SE REQUIERE ENTRENAMIENTO ESPECIAL?
Extintores
 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) - SISTEMAS/EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (SPC)
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS
El EPP Básico (casco, lentes, botines de cuero con puntera de acero) es obligatorio en todas las actividades
CONSECUENCIA
Trabajos en caliente
Trabajos en Altura d)
c)
Ingreso a espacios confinados
ESPECIFICAR EPP
TRABAJO A REALIZAR
b)
PELIGRO RIESGO MEDIDA PREVENTIVA
MATRIZ DE RIESGO
Botiquín de primeros auxilios
Línea de vida vertical con freno de soga
Manejo de productos químicos peligrosos
Bloqueo señalización
Sistema de líneas de vida Horizontal
ESPECIFICAR EPP
ESPECIFICAR S/EPC
VALOR DE RIESGO
Otros:
a)
PROBABILIDAD
Barandas perimetrales / Acordonamiento
Señalización
Arnés de cuerpo entero con líneas de enganche simple
EQUIPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
FIRMA DEL CAPATAZ FIRMA DEL SUPERVISOR
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 
Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
 
 
En PROYEC Contratistas Generales S.A., las responsabilidades de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente están integradas con las responsabilidades de trabajo de cada uno 
de sus componentes. 
 
La Gestión exitosa de los temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente es un 
componente esencial en nuestra empresa. A través de la observancia y participación 
de esta política asistimos en proteger el medio ambiente y el bienestar general de 
todos los que participan en nuestros proyectos. 
 
La Gerencia de la empresa asume el compromiso de: 
 
1. Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable a todas las personas 
que se desempeñan en las diferentes actividades. 
 
2. Prevenir los impactos ambientales que se presenten durante la ejecución de 
las actividades. 
 
3. Mejorar continuamente la protección a las personas, al medio ambiente y a los 
equipos e infraestructura teniendo teniendo en cuenta los estándares 
internacionales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSMA).  
 
4. Cumplir con la legislación de Seguridad, Salud y Medio Ambiente relevante a 
las operaciones, adaptando planes para cumplir con estos requerimientos. 
 
5. Entrenar a todo el personal en el uso y aplicación de la Gestión de Riesgos a 
través de programas de capacitación y sensibilización. 
 
Esta Política será distribuida a todo el personal  
 
 
 
 
Lima, Abril del 2007 
 
 
 
 
    _________________                                         __________________ 
      Gerente General                                              Presidente Directorio 
 
 
                                                                                                Carina La Madrid Ruiz Conejo 
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Procedimientos, Estándares e 
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ÍNDICE 
 
 
I. TTIC – PSSMA – PTS -  001: PROCEDIMIENTO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 
II. TTIC – PSSMA – PTS - 002: PROCEDIMIENTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES. 
 
III. TTIC – PSSMA – PTS -  003: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 
NO CONFORMIDADES. 
 
IV. TTIC – PSSMA – PTS -  004: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE PUESTOS 
CLAVES EN OBRA. 
 
V. TTIC – PSSMA – PTS -  005: PROCEDIMIENTO PARA VACIADO DE 
CONCRETO PREMEZCLADO. 
 
VI. TTIC – PSSMA – PTS -  006: PROCEDIMIENTO PARA HABILITACIÓN Y 
COLOCACIÓN DE ACERO EN OBRA. 
 
VII. TTIC – PSSMA – PTS -  007: PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN 
ALTURA. 
 
VIII. TTIC – PSSMA – PTS -  008: PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE 
EXCAVACIÓN 
 
IX. IX. TTIC – PSSMA – PTS -  009: PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE 
SOLDADURA OXIACETILÉNICA – OXICORTE. 
 
X. X. TTIC – PSSMA – PTS -  010: PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y 
APLICACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE. 
 
XI. TTIC – PSSMA – PTS -  011: PROCEDIMIENTO PARA ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO. 
 
XII. TTIC – PSSMA – PTS - 012: PROCEDIMIENTO COMITÉ DE 
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE UN PLAN 
DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN UN PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN   
 
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento documentado para la continua Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos e implementar los controles necesarios para 
eliminarlos o controlarlos en la obra. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento tiene por alcance mostrar los pasos a seguir para la 
implementación y aplicación del Plan  
 
3.  RESPONSABILIDAD: 
      3.1. Alta Dirección: Responsable de implementar y mantener el PSSMA. 
      3.2. Ingeniero Residente: Responsable del cumplimiento del PSSMA. 
3.3. Coordinador de Obra: Cumplir con la implementación y desarrollo del  
PSSMA y participar como instructor del Programa de Capacitaciones.  
3.4. Ingeniero de Campo: Planificar el desarrollo del trabajo en coordinación con el 
prevencionista a fin de implementar las medidas preventivas en los procedimientos 
del PSSMA. 
3.5. Capataz: Desarrollar el ATS, antes del inicio de cada actividad y cuando surjan 
variaciones en las condiciones iniciales de la misma 
3.6. Administrador: Comunicar de manera oportuna al prevencionista el ingreso 
de personal nuevo, para efectos de que reciban la Capacitación de Inducción y 
firmen su Compromiso de Cumplimiento. 
     3.7. Jefe de Almacén: Responsable del control eficiente y eficaz del EPP. 
     3.8. Prevencionista: Desarrollar y administrar el PSSMA.  
     3.9. Proyectista: Facilitar información sobre el desarrollo del proyecto para la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
 
Elaborado por: 
Carina La Madrid Ruiz Conejo 
Revisado por: Aprobado por: 
Fecha:  
Noviembre de 2007 
Fecha:  
Noviembre de 2007 
Fecha:  
Noviembre de 2007 
Firma: 
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4. PROCEDIMIENTO: 
 
4.1. Establecer objetivos, metas y limitaciones. 
4.2. Presupuestos vs. Recursos asignables. 
4.3. Establecer políticas y estrategias. 
4.4. Análisis de procesos, procedimientos constructivos, mapeo de 
riesgos y niveles de seguridad a mejorar / usar. 
4.5. Auditoria de seguridad: indicadores. 
4.6. Obtención, verificación y análisis de la información y de cumplimiento 
de normas. 
4.7. Conclusiones y recomendaciones. 
4.8. Aprobación del plan. 
4.9. Promoción y difusión. 
4.10. Organización. 
4.11. Activar comités por áreas. 
4.12. Capacitación y reevaluación de personal. 
4.13. Inversión e instalación de equipos. 
4.14. Difusión y participación interna total. 
4.15. Reglamentos dinámicos amigables del plan. 
4.16. Ejercicios, simulacros. 
4.17. Premios y reconocimientos. SANCIONES. 
4.18. Relaciones vecinales y comunales. 
4.19. Evaluación periódica y re-planeamiento. 
4.20. Actualizar metas y revisar objetivos. 
 
 
 
 
 
Elaborado por: 
Carina La Madrid Ruiz Conejo 
Revisado por: Aprobado por: 
Fecha:  
Noviembre de 2007 
Fecha:  
Noviembre de 2007 
Fecha:  
Noviembre de 2007 
Firma: 
 
Firma: Firma: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y  
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
 
 
1.  OBJETIVO 
 
 Identificar los peligros asociados a las actividades desarrolladas en la obra. 
 Establecer los niveles de riesgo de los peligros encontrados para determinar si 
estos han sido reducidos a niveles tolerables, cumpliendo con las  obligaciones 
legales nacionales y la Política de Prevención de Riesgos Laborales y de 
Medio Ambiente de la empresa. 
 Establecer medidas de control, que permitan eliminar, disminuir o llevar el 
riesgo evaluado a niveles tolerables. 
 
2.    ALCANCE 
Este procedimiento tiene por alcance identificar todos los peligros que se puedan 
encontrar dentro de las instalaciones de la obra, al realizar la evaluación de la 
magnitud del riesgo en función a la probabilidad de ocurrencia de un accidente y la 
severidad del mismo (consecuencia), con el propósito de establecer medidas de 
control que permitan la aceptación del riesgo.  
 
 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
Peligro.- Fuente o situación con potencial para producir daños de lesión en 
personas, equipos, materiales y procesos en general.  
 
Riesgo.- Combinación entre la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y 
la magnitud de sus consecuencias. 
 
 
 
Elaborado por: 
Carina La Madrid Ruiz Conejo 
Revisado por: Aprobado por: 
Fecha:  
Marzo de 2007 
Fecha:  
Marzo de 2007 
Fecha:  
Marzo de 2007 
Firma: 
 
Firma: Firma: 
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Actividad.- Conjunto de tareas que se realizan dentro de los procesos 
constructivos de la obra. 
 
Medidas o Acciones Preventivas/correctivas.-   Acciones que se adoptan 
con el fin de eliminar o reducir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a 
proteger la integridad del trabajador a fin de controlar las pérdidas. 
  
4. RESPONSABILIDAD 
• El ingeniero de campo y el prevencionista son los  Responsables de 
identificar los peligros y valorar los riesgos propios de las actividades que se 
desarrollan en obra. 
• La empresa a través del coordinador de la obra verificará el cumplimiento 
del presente procedimiento. 
 
5. PROCEDIMIENTO 
 
La Evaluación de los Riesgos se realizará de las actividades de este proyecto se 
realizarán de la siguiente forma: 
 
5.1.- IDENTIFICACION DEL PELIGRO: 
 
El ingeniero de campo y el prevencionista inspeccionarán las distintas áreas de 
trabajo y los procesos que implican la realización de cada actividad, buscando 
identificar los peligros asociados a todos los procesos. Siguiendo el diagrama de la 
figura Nº 1, para ello se utilizará la “lista de peligros” (ver Anexo 01) y el “formato de 
la Matriz de identificación de peligros” (Ver Anexo 02). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
1. Tareas involucradas en cada actividad. 
(Descripción de c/actividad) 
2. Personal que ejecuta dicha actividad. 
3. Personas expuestas: trabajadores y/o 
visitantes. 
4. Frecuencia y/o tiempo de exposición. 
5. Materiales y/o sustancias que se 
utilizarán. 
6. Equipos, herramientas, maquinaria a 
utilizar. 
7. Registro histórico de accidentes. 
Elaboración de una lista con 
las actividades proyecto. 
Se busca información de cada 
actividad  
Identificación de Peligros en 
cada actividad  
Evaluación de Riesgos 
¿Es tolerable? 
Según las partidas del 
Presupuesto del proyecto. 
FIN 
Sí 
Controles 
Adicionales 
- Listado de verificación 
- Estándares 
- Procedimientos 
- Supervisión permanente 
- Personal formalmente  
capacitado. 
  
Magnitud = Probabilidad x Consecuencias 
Ponderación del nivel de Riesgo 
Matriz de peligros y 
riesgos operacionales 
No 
- Charla de Cinco 
minutos. 
- ATS 
FIGURA Nº 1
(
(Ver ANEXO Nº 03)
(Ver ANEXO Nº 01)
Ver ANEXO Nº 02)
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5.2.- EVALUACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 
 
Una vez identificado cada uno de los peligros propios de cada proceso o actividad 
(Ver figura Nº 1) se procederá a llenar la matriz de evaluación de riesgos (Anexo 
01), donde se evaluará el riesgo de los peligros de cada tarea de acuerdo a dos 
parámetros: consecuencia y probabilidad. Ver tablas:  
 
MATRIZ DE VALORACIÓN: 
 
Consecuencias  
Leve Moderado Grave 
Baja 1 2 3 
Media 2 4 6 Probabilidad 
Alta 3 6 9 
                                   
 
5.2.1.- Cálculo del Riesgo: 
El Riesgo se calculará a partir de la siguiente fórmula: 
 
 
 
              
  5.2.2.- Clasificación del Riesgo: 
       
                     
 
 
 
 
         
Magnitud Riesgo 
1 No es significativo 
2 Bajo 
3 Moderado 
4 Medio 
6 Alto 
9 Muy alto 
Control de Riesgos 
Riesgo tolerable 
Magnitud del Riesgo = Probabilidad x Consecuencia 
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PROBABILIDAD 
 
Probabilidad  
Baja El daño o la pérdida ocurrirá raras veces 
Media El daño o la pérdida ocurrirá ocasionalmente 
Alta El daño o la pérdida ocurrirá casi siempre o siempre. 
 
CONSECUENCIAS                         
 
Consecuencia Daños a las Personas Daños a los materiales 
Leve Lesiones leves sin días 
perdidos 
Daños leves a máquinas o herramientas 
Moderado Lesiones graves con días 
perdidos 
Deterioro total de la máquina, equipos, 
destrucción parcial del área 
Grave Lesiones fatales Destrucción del área, daños a la 
propiedad. 
 
6.- MEDIDAS DE CONTROL Y/O ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS 
 
Las acciones que se tomarán para controlar los riesgos de cada actividad en el 
Proyecto serán las siguientes: 
Según valores de la Matriz de Valoración de Riesgos: 
 
RIESGO VALOR ACCIONES PARA EL CONTROL 
Bajo 1 – 2 Capacitación de cinco minutos + ATS  
Medio 3 – 4 Capacitación de cinco minutos + ATS + Listado de verificación + Supervisión permanente 
Alto 6 – 9 
Capacitación de cinco minutos + ATS + Listado de 
verificación específico + Supervisión permanente + 
Procedimiento + Personal formalmente capacitado. 
     
En Salud, de acuerdo a la normativa legal vigente. 
(Ver Anexo 03) 
 
7.- ANEXOS   
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  ANEXO Nº 01 
LISTA DE PELIGROS ASOCIADOS A LOS RIESGOS 
 
Núm. IDENTIFICACION DE PELIGROS EN SEGURIDAD Y LOS RIESGOS ASOCIADOS 
 PELIGROS RIESGOS 
1 Pisos resbaladizos / disparejos 
Golpes, contusiones, traumatismo, muerte por caídas de personal a nivel y 
desnivel 
2 Caída de herramientas/objetos desde altura Golpes, heridas 
3 Caída de personas desde altura Golpes, heridas, politraumatismos, muerte 
4 Peligros de partes en maquinas en movimiento Heridas, golpes 
5 
Herramienta, maquinaria, equipo y utensilios 
defectuosos Heridas, golpes, cortaduras 
6 Máquinas sin guarda de seguridad Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes 
7 Equipo defectuoso o sin protección Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes 
8 Vehículos en movimiento Golpes, heridas, politraumatismo, muerte 
9 Pisada sobre objetos punzocortantes Heridas punzocortantes 
10 Proyecciones de materiales objetos Golpes, heridas, politraumatismos, muertes 
11 
Equipo, maquinaria, utensilios en ubicación 
entorpecen Golpes, heridas 
12 Atrapamiento por o entre objetos Contusión, heridas, politraumatismos, muerte 
13 Golpe o caída de objetos en manipulación Contusión, heridas, politraumatismos, muerte 
14 Golpes con objetos móviles e inmóviles Contusión, heridas, politraumatismos, muerte 
15 Falta de señalización Caídas, golpes 
16 Falta de orden y limpieza Caídas, golpes 
17 Almacenamiento inadecuado Caída, golpes, tropiezos 
18 Superficies de trabajo defectuosas Caída a un mismo nivel, golpes, contusiones 
19 Escaleras, rampas inadecuadas Caída a diferente novel, golpes, contusiones 
20 Andamios inseguros Golpes, politraumatismos, contusiones, muerte 
21 Apilamiento inadecuado sin estiba Golpes, politraumatismos, contusiones 
22 Cargas o apilamientos inseguros Golpes, politraumatismos, contusiones 
23 Alturas insuficientes Golpes 
24 Vías de acceso Tropezones, golpes, tropiezos 
25 Contactos eléctricos directos 
Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la muerte.  
Traumatismo comos lesiones secundarias 
26 Incendios eléctricos 
Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la muerte.  
Traumatismo comos lesiones secundarias, perdidas materiales 
27 
Fuego y explosión de gases, líquidos y sólidos o 
combinados 
Intoxicaciones; asfixia, quemaduras de distintos grados; traumatismos; la 
muerte 
28 Sismo Traumatismo, politraumatismo, muerte 
29 Disturbios sociales (marchas, protestas, robos) Traumatismo, politraumatismo 
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
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Núm. IDENTIFICACION DE PELIGROS EN SALUD Y LOS RIESGOS ASOCIADOS 
1 Ruido Sordera ocupacional 
2 Vibración Falta de sensibilidad en las manos 
3 Iluminación Fatiga visual 
4 Radiaciones ionizantes y no ionizantes Daño a los tejidos del cuerpo, quemaduras 
5 Humedad Resfrío, enfermedades respiratorias 
6 Ventilación Incomodidad, asfixia 
7 Polvos  
Neumoconiosis, asfixia, quemaduras, alergias, asma, 
dermatitis, cáncer, muerte 
8 Humos Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, cáncer, muerte 
9 Humos metálicos Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer 
10 Neblinas  Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer 
11 
Sustancias que pueden causar daño por inhalación (gases, 
polvos, vapores) Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer 
12 Sustancias toxicas que puedan causar daños si se ingieren Intoxicación, asfixia, muerte, cáncer 
13 Sustancias que lesionan la piel y absorción Quemaduras, alergias, dermatitis, cáncer 
14 Bacterias Infecciones, reacciones alérgicas 
15 Hongos Infecciones, reacciones alérgicas, micosis 
16 Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco) Tensión muscular, dolor de cuello en región cervical 
17 Sobreesfuerzos (cargas, visuales, musculares) Inflamación de tendones, hombro, muñeca, mano 
18 Movimientos forzados Tensión muscular, inflamación de tendones 
19 Carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad. 
Imsomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos 
cardiovasculares 
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ANEXO 03 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS 
En Seguridad: 
Código Requisitos Riesgo 
Alto 
Riesgo Medio Riesgo Bajo 
001 “Procedimientos  de 
trabajo” 
X X  
002 “Permisos de Trabajo” X   
003 “Supervisión Permanente” X   
004 “Equipos de protección 
personal específicos” 
X X X 
005 “Equipos, implementos  y 
herramientas especiales” 
X X X 
006 “Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo” 
X X X 
007 “Capacitación en cursos 
básicos en Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente “ 
X X X 
008 “Capacitación en el Plan  
Contingencias” 
X X X 
009 Capacitación de 5 minutos. X X X 
010 AST X X  
011 Procedimientos de trabajo X X  
012 Entrenamiento del 
personal 
X   
013 Supervisión de campo X   
014 Simulacros X   
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PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE  
INCIDENTES Y ACCIDENTES 
 
 
1.  OBJETIVO 
 
 Establecer la responsabilidad y obligación del Ingeniero Residente y del 
Encargado de Seguridad y Salud de la obra así como de las empresas 
contratistas que en ella trabajan para informar e investigar todo incidente / 
accidente que cause lesiones y/o enfermedades profesionales.  
 Determinar las causas de los accidentes para que éstos no se repitan en el 
futuro. 
 Establecer las medidas correctivas y el plazo en que se implementarán. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento tiene por alcance investigar los incidentes y/o accidentes que 
puedan ocurrir dentro de las instalaciones de la obra con el propósito de establecer 
las medidas de control que permitan la eliminación del  riesgo.  
Para el control de los riesgos que produjeron la pérdida en la empresa, es 
fundamental que exista difusión de la investigación del accidente, en toda la obra a 
través de charlas semanales para poder tener un control de riesgos por el personal 
que no estuvo involucrado en el accidente 
 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
 Incidente.- Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar 
a ser un accidente. 
 
 Accidente.- Acontecimiento no deseado que trae como consecuencia lesiones 
personales, daños ambientales, daños materiales e interrupción de los 
procesos. 
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4. RESPONSABILIDAD 
• El ingeniero Residente y el prevencionista son los  Responsables de 
investigar los incidentes / accidentes ocurridos en obra. 
• La empresa a través del coordinador de la obra verificará el cumplimiento 
del presente procedimiento. 
 
5. PROCEDIMIENTO 
 
a. La investigación del accidente deberá ser realizada por una Comisión formada 
por el Capataz que tenga relación directa con el trabajador lesionado y el 
Ingeniero o Encargado de Seguridad en la obra. 
 
b. Usará el Formato de Investigación (Anexo 09), debiendo llenar en este formato 
los detalles con exactitud y de manera correcta. 
 
c. Para determinar las acciones correctivas y poder eliminar las causas que 
originaron el accidente es conveniente establecer un plazo para comprobar su 
efectividad. Por ello la investigación debe hacerse dentro de las 48 horas de 
ocurrido el incidente/accidente, de lo contrario se podría perder información 
importante. 
 
d. Todo incidente, accidente y/o enfermedad será informado inmediatamente al 
Ingeniero Residente y al encargado de la Seguridad de la obra dentro de las 24 
horas de ocurrido el accidente, de no ser así no será considerado como 
accidente de trabajo para efectos del Seguro. 
 
6. ANEXOS 
 
Anexo 6.1: Registro de Accidentes 
 
Anexo 9: Formato para la investigación de incidentes / accidentes. 
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1. OBJETIVO 
 
 Describir la manera como se va a investigar e identificar las No Conformidades 
en la Obra “Residencial Floresta”. 
 Implementar y realizar el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todas las actividades que se ejecutan en la obra 
“Residencial Floresta”, para definir el tratamiento y actuación inmediata de las no 
conformidades que se puedan producir. 
 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
No Conformidades.- Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos 
especificados para el desarrollo de las actividades del proyecto Obra 
Residencial Floresta.  
 
Potencial no conformidades.- Deficiencia que puede constituirse en una no 
conformidad. 
 
Acción Correctiva.- Acciones tomadas después de producida una no 
conformidad para evitar que vuelva a producirse. 
 
Acción Preventiva.- Acción tomada para evitar no conformidades 
 
Acción Mitigadora.- Acciones para solucionar el problema en forma temporal 
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4. RESPONSABILIDAD 
• Encargado o Ingeniero de Seguridad: Tiene conocimiento de este 
documento 
• Prevencionista de la obra: Encargado de realizar el Reporte de la No 
Conformidad. 
 
5. PROCEDIMIENTO 
 
a. Cualquier persona dentro de la obra puede detectar una No Conformidad o 
Potencial No Conformidad al realizar operaciones diarias, revisando el 
mantenimiento y la implementación del Plan de PdR o como resultado de las 
auditorias internas; para ello, detectado este hallazgo debe comunicarlo de 
manera verbal al Encargado de Seguridad si es una persona que no labora 
en la obra y si es personal de obra debe comunicarlo al prevencionista de 
obra. 
 
b. El encargado / ingeniero de seguridad o el prevencionista de la obra 
determinarán  las causas de la No Conformidad o Potencial No Conformidad 
a través del análisis de la información que ha sido detectada, teniendo en 
cuenta que éstas pueden estar relacionadas con fallas en los elementos del 
Plan  
 
c. Luego de realizar el análisis y determinar las causas de la No Conformidad o 
Potencial No Conformidad el encargado de seguridad o prevencionista de la 
obra se reúne con los responsables de las áreas implicadas para proponer 
acciones correctivas en caso de haber sido detectado una No Conformidad o 
acciones preventivas en caso de detectarse una Potencial No Conformidad 
para poder eliminar las causas. Para el cual se debe registrar los nombres 
de los responsables, implementar las acciones preventivas/correctivas, la 
fecha de implementación y la fecha en la que se verificará la efectividad  
 
d. En la fecha establecida en el Registro, el encargado de seguridad o el 
Prevencionista de la obra verificará que la implementación de la acción 
propuesta ha sido aplicada para evitar otra No Conformidad y podrá 
declararlo como cerrado. 
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e. Finalmente el Encargado de Seguridad en la oficina tiene la responsabilidad 
de mantener el Registro (No Conformidades) donde se identifica el estado 
de las No Conformidades registradas, asimismo el Prevencionista de la Obra 
mantendrá el registro en la obra. 
 
6. ANEXOS 
 
 Reporte de No Conformidades (ANEXO 6.5) 
 Estadística de No Conformidades (ANEXO 6.6) 
 Check List de No Conformidades (ANEXO 6.7). 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN DE PUESTOS CLAVES EN OBRA 
 
 
1. OBJETIVO 
 
 Mantener consciente al personal de la importancia de la Política de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente de la empresa, así como de la implementación del 
Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la obra. 
 Mantener capacitado al personal que labora en la obra “Residencial Floresta” 
para que sea competente en las funciones que le sean asignadas durante la 
ejecución de las actividades del proyecto. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento para la aplicación del Programa de Capacitación y 
Sensibilización se aplica al personal del proyecto “Residencial Floresta”  y 
subcontratistas cuyo trabajo pueda generar accidentes e impactos ambientales 
negativos durante las operaciones de la obra. 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
Capacitación.- Proceso en el cual se proporciona al personal de la obra los 
conocimientos necesarios para realizar su trabajo de manera segura y no causar 
accidentes ni impactos ambientales negativos. 
Sensibilización.- Acciones que permiten motivar al personal de la obra para la 
aplicación de prácticas seguras de trabajo con el fin de crear una cultura de 
prevención en el personal de la obra. 
Charla de inducción.- Reunión en la cual el Prevencionista de la obra o Ingeniero 
Residente da las instrucciones y recomendaciones básicas que deben cumplir el 
personal durante su permanencia en la obra para evitar accidentes e impactos 
ambientales negativos. 
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Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
Charla de inicio de jornada.- Reunión dirigida por los capataces de cada cuadrilla, se 
realiza antes del inicio de las labores en la cual se identifican los peligros asociados al 
trabajo que realizarán mediante la elaboración del ATS. Esta charla es diaria. 
Puesto Clave: Función dentro de la organización de la obra que desempeña una 
actividad crítica. 
Actividad Crítica: Actividad en la que se identifican los peligros que deben ser 
controlados durante su ejecución a través de las medidas preventivas y de control que 
se establecen en los estándares y procedimientos definidos en este plan. 
4. RESPONSABILIDAD 
• Ingeniero Residente: Debe revisar y aprobar el Programa de Capacitación y 
Sensibilización de la Obra. 
• Prevencionista: Elabora el Programa de Capacitación y Sensibilización de la 
Obra. 
 
5. PROCEDIMIENTO 
 
a. El Prevencionista identificará a través de la revisión de los documentos de 
obra (procedimientos, estándares, matrices: MCO) establecidos en este Plan 
a los responsables (Puesto Clave) de ejecutar las actividades críticas de la 
obra para poder definir las necesidades de capacitación y programar según 
sea la situación la duración y la frecuencia con que debe darse las charlas. 
 
b. Luego de haber sido identificadas las necesidades de capacitación, el 
Prevencionista elaborará el Programa de Capacitación de la Obra en el que 
se establecen: tema de la capacitación, responsable, las personas que 
recibirán la capacitación y la fecha anterior al inicio de las actividades el cual 
debe tener concordancia con el Cronograma de ejecución de obra. 
 
c. Las charlas de capacitación se desarrollarán teniendo en cuenta el nivel de 
conocimiento de todos los participantes en la obra. El Prevencionista o 
Instructor Externo estarán a cargo de la charla. 
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d. A través de las inspecciones y auditorias el prevencionista realizará 
evaluaciones al personal de la obra en forma permanente para determinar el 
efecto que tiene la aplicación y desarrollo del Programa de Capacitación y 
Sensibilización de la Obra y según el resultado poder reforzarlas si es 
necesario. 
 
e. El prevencionista programará y organizará las charlas con el objetivo de  
mantener a los trabajadores conscientes de la importancia del cumplimiento 
de la Política de Prevención de Riesgos y la Política Ambiental de la 
empresa PROYEC CGSA  y los demás elementos que constituyen el Plan 
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente  además concienciar al personal de 
los peligros y aspectos ambientales asociados a las actividades que realizan 
e informarles de los beneficios que tendría el buen desempeño y 
cumplimiento del Plan y dar a conocer las consecuencias, impactos 
negativos, etc. si no se cumplen los procedimientos establecidos en este 
plan.  
 
6. REGISTROS 
 
Para la aplicación de este procedimiento se ha establecido un Programa de 
Capacitación. 
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PROCEDIMIENTO PARA VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO 
 
 
1. OBJETIVO:  
 Establecer los procedimientos a seguir para realizar el vaciado de concreto en 
obra de manera segura y evitar accidentes o incidentes en el lugar de trabajo. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento se aplica al personal del proyecto “Residencial Floresta”  y 
subcontratistas cuyo trabajo pueda generar accidentes e impactos ambientales 
negativos durante las operaciones de la obra. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
• Capataz: Responsable de inspeccionar el área donde se ejecutará el 
trabajo: señalizaciones, distancias de seguridad, estado del equipo, alarmas. 
• Operario: Realizar su labor de manera segura, usando su equipo de 
protección personal completo. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 Ingresará el camión Mixer con el apoyo de personal para direccional su 
ingreso. 
 Una vez el camión Mixer estacionado en una zona autorizada por el 
Supervisor se colocarán loa tacos de madera en las llantas y se señalizará el 
área de vaciado. 
 El operador del camión Mixer, procederá al vaciado cuando el Supervisor dé 
la conformidad. 
 Un operario calificado direccionará el chute del Mixer y con el apoyo de 
buggies, será transportado el concreto a toda el área de vaciado. 
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 Se medirá el asentamiento de la mezcla de concreto. 
 Se compactará el concreto con el uso de un vibrador. 
 Se sacarán tres probetas o testigos de concreto. 
5. PROCEDIMIENTO 
 
 Antes del inicio de los trabajos de vaciado, el capataz deberá 
inspeccionar el estado de las cimentaciones, los encofrados de los 
elementos en los cuales se vaciará el concreto. Cualquier anomalía se 
comunicará de inmediato al operador del mixer para el control y 
espera hasta que esté listo el lugar donde se realizará el vaciado. 
 
 El capataz inspeccionará el estado de los apuntalamientos hechos a 
las construcciones colindantes, con el fin de prever posibles fallos 
indeseables y mala maniobra al momento de vaciar concreto. 
 
 El frente de avance y lo elementos del vaciado, serán revisados por el 
capataz antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier 
causa, con el fin de detectar encofrados que denoten riesgo de 
explosión 
 
 Se señalizará mediante una línea (yeso, cal, etc.) la distancia de 
seguridad mínima de aproximación 2m. al borde del vaciado. 
 
 Finalmente se procederá al vaciado de concreto siguiendo las 
indicaciones anteriormente descritas. 
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1. OBJETIVO:  
Establecer los criterios referidos a las especificaciones constructivas para realizar 
trabajos de excavación en obra. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento se aplica al personal del proyecto “Residencial Floresta”  y 
subcontratistas cuyo trabajo pueda generar accidentes e impactos ambientales 
negativos durante las operaciones de excavación. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
• Capataz: Responsable de inspeccionar el área donde se ejecutará el 
trabajo: señalizaciones, distancias de seguridad, estado del equipo, alarmas. 
• Operario: Realizar su labor de manera segura, usando su equipo de 
protección personal completo. 
• Ingeniero de campo: Encargado de realizar  
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 Antes de realizar los trabajos de excavación, el ingeniero de campo verificar 
los apuntalamientos de las estructuras aledañas cuya estabilidad pudiera 
sufrir algún menoscabo a causa de la excavación, en cuyo deberán 
planificarse los refuerzos necesarios para minimizar el riesgo.  
 Se verificará la presencia de instalaciones eléctricas domiciliarias u otro tipo 
de conexiones. Para ello se debe definir planos de replanteo y ubicar las 
interferencias en el terreno.  
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Se avisará a los propietarios de la red con la finalidad de acordar las medidas 
de prevención necesarias. 
 El capataz de la cuadrilla de excavación demarcará el perímetro de la 
excavación con malla naranja con portacintas a 2 m. alejado del borde de la 
excavación. 
 Se colocará carteles de “PELIGRO EXCAVACIÓN PROFUNDA” en diferentes 
puntos del perímetro de la excavación con el fin de evitar el tránsito al borde de 
la excavación. 
 Todo material, equipo o herramienta deberá ser acomodado y apilado en el 
área de trabajo, dado que el área de trabajo siempre se debe mantener 
ordenada y limpia. 
 Es obligación informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes en las 
faenas y sus formas de prevenirlos, además de entregar una adecuada 
capacitación al respecto. Se debe realizar las charlas de cinco minutos antes 
de iniciar las labores y desarrollar el ATS. 
 Dado que la profundidad del terreno es mayor a 1.5 m. se debe apuntalar para 
evitar derrumbes, ya que puede ser inestable. Para la entibación se debe usar 
madera de buena calidad, libre de torceduras y se debe prever la deformación 
de los puntales al pandeo. Deberá existir una adecuada coordinación entre el 
avance de la excavación y la colocación de las entibaciones por lo que se debe 
cuidar el aprovisionamiento constante de los materiales respectivos. 
 Los trabajadores que se encuentran en la excavación deben mantener un 
distanciamiento de 1.8 m. como mínimo dado que hay riesgo de caída de 
objetos o golpes al usar herramientas manuales, asimismo la distancia de retiro 
del material extraído ubicado al borde de la zanja será d = h/2, siendo h la 
profundidad de la zanja. 
 Las personas que se encuentren en el área de trabajo, deberán cumplir con 
todas las normas de seguridad y hacer uso de los elementos de protección que 
se requieran en las labores.  
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1. OBJETIVO:  
Establecer los procedimientos a seguir para la habilitación y colocación de acero 
en obra de manera segura y evitar accidentes o incidentes en el lugar de trabajo. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento se aplica al personal del proyecto “Residencial Floresta”  y 
subcontratistas cuyo trabajo pueda generar accidentes e impactos ambientales 
negativos durante las operaciones de la obra. 
 
 3. RESPONSABILIDAD 
• Capataz: Responsable de inspeccionar el área donde se ejecutará el 
trabajo: señalizaciones, distancias de seguridad, estado del equipo, alarmas. 
• Operario: Realizar su labor de manera segura, usando su equipo de 
protección personal completo. 
 
4.  DEFINICIONES 
• IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
• EPP: Equipo de Protección Personal 
• Cizalla: Herramienta manual de corte. 
• Grifa: Herramienta manual que se utiliza para doblar los fierros según la 
forma deseada para colocarlo en las estructuras. 
 
5.  PROCEDIMIENTO 
 
5.1. El personal debe ser calificado y entrenado para dicho trabajo. 
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5.1. El taller y frente de trabajo deben ser inspeccionados por el líder antes 
del inicio de los trabajos. 
 
5.2. En el almacenaje de los fierros de construcción, la altura de apilamiento 
no debe exceder los 0.50 pts. También debe colocarse cuña en los 
costados para evitar que se desparramen, se señalizará el área de 
almacenaje. 
 
5.3. La habilitación de acero para estructuras es básicamente un trabajo 
manual que se realizará con el empleo de herramientas como la cizalla, 
el martillo, trampa para fierro y grifa para el doblado. El uso adecuado de 
cada una de estas herramientas así como la pericia en el manejo son los 
que determinan fundamentalmente el procedimiento correcto de este 
trabajo. 
 
5.4. El estado de las herramientas y el procedimiento de cortes debe ser 
aprobado por el supervisor de área. 
 
5.5. La cizalla deberá de estar fijada sólidamente, a través de un dispositivo 
que impida su caída. La cuchilla de la cizalla debe mantenerse bien 
afilada y nunca se aproximarán a ella las manos ni los pies. 
 
5.6. La persona a cargo de la habilitación de fierro será operario calificado. 
 
5.7. Cuando se corte o doble elementos de fierro de gran longitud se hará 
sobre un banco o mesa de madera donde el operario pueda trabajar con 
comodidad y a una altura adecuada facilitando su labor. 
 
5.8. Cuando no se encuentre en operación la cizalla debe estar cerrada y 
bloqueada con un sistema lock out que solo debe controlar el operario 
responsable y especializado en el uso de ésta. 
5.9. El martillo debe estar dentro de las especificaciones técnicas y correctas para su 
uso respetando el diseño ergonómico y solo será basado por el personal. 
 
5.10. Las trampas para el doblado de fierro corrugado deben ser resistentes, y 
adecuados según el estándar y diseñados de acuerdo al diámetro del fierro. 
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5.11. La trampa para fierro deberá retirarse y guardarse en un lugar adecuado y 
seguro. 
 
5.12. En el momento de realizar el doblado de fierro, la trampa para fierro deberá estar 
fijada sólidamente sobre una superficie estable. 
 
5.13. Para el traslado de los fierros del taller hacia los frentes de trabajo se debe trazar 
una ruta debidamente señalizada. En forma general los elementos longitudinales 
deben ser transportados con sus extremos en lo posible hacia abajo. 
 
5.14. Cuando se traslade fierro corrugado en unidades móviles tales como camión, 
cargador frontal estos fierros deben ser señalizados mediante una banderola roja 
que indique PELIGRO. 
 
5.15. Los tubos para doblar fierros corrugados deben ser de alta resistencia de 
acuerdo al diámetro del fierro. 
 
5.16. Los desechos deberán disponerse según al manual de procedimientos 
ambientales. 
 
5.17. Conservar las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 
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1.- OBJETIVO: 
 
Establecer las condiciones y procedimientos que se deben cumplir al ejecutar 
trabajos en altura. 
 
2. ALCANCE 
Se aplica al personal del proyecto “Residencial Floresta”  y subcontratistas cuyo 
trabajo  pueda generar accidentes e impactos ambientales negativos durante las 
operaciones que impliquen trabajos en altura de la obra. 
3.- DEFINICIONES: 
- Trabajos en Altura: Todo aquel trabajo con riesgo de caída a distinto nivel donde 
una o más personas realizan cualquier tipo de actividades a un nivel cuya diferencia 
de cota sea aproximadamente igual o mayor a 2 m con respecto del plano horizontal 
más próximo.  
 
4.- RESPONSABILIDAD: 
 
- Jefe de Proyecto: Será el responsable por la entrega de recursos tanto 
materiales como humanos para que se realicen los trabajos en altura como se 
indican en el presente procedimiento. 
- El Supervisor y/o Capataz: Será el responsable por que se ejecuten todas las 
recomendaciones del presente procedimiento en los trabajos en altura. 
- Todo trabajador que se desempeñe en altura, deberá tener presente lo que se 
indica en este documento. 
 
5. PROCEDIMIENTO 
 
- Antes del comienzo de la actividad en altura se deberá establecer claramente 
el procedimiento particular a seguir y definir las protecciones de seguridad, 
elementos de protección personal y elementos de apoyo a considerar. Esto se 
realizará al momento de desarrollar el ATS. 
 
- Como primera medida de prevención ante el riesgo de caída, se deberá 
delimitar o proteger toda el área donde exista peligro de caída de altura, tales 
como vanos de 
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ascensor, aberturas a nivel, el borde del edificio las que deben quedar 
perfectamente señalizadas como zonas de peligro, demarcando el perímetro 
con barandas de madera cuyo riel superior tendrá una altura de 1.00 a 1.20 m. 
y el riel intermedio de altura 0.6 m y colocar malla naranja con portacintas. 
 
- Se deberá cerrar la zona inferior a los trabajos de altura y prohibir 
estrictamente el paso de personas ajenas a los trabajos que se realicen. 
 
- Asimismo se debe proteger a los trabajadores con elementos de protección 
personal como es el arnés o cinturón de seguridad como sistema de restricción 
de caída y el EPP básico (casco, zapatos punta de acero, lentes y guantes). 
 
- En el caso de que se deba usar estos elementos de protección personal, no 
sólo se deberá entregar al trabajador para que los utilice, sino que también 
deberán ser instruidos en el uso de éste y dar los medios para ser utilizados. 
 
- El uso de arnés es obligatorio, este sistema de protección contra caídas está 
compuesto por: 
1. Arnés de cuerpo entero 
2. Línea de anclaje con absorbedor de impacto: punto de anclaje y línea de 
vida. 
El arnés debe ser usado en los siguientes casos: 
1. Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1.80 m. sobre el nivel del 
piso. 
2. A menos de 1.50 m. del borde de techos, losas, aberturas y excavaciones 
sin barandas de protección perimetral. 
3. Sobre planos inclinados o en posiciones precarias (tejados, taludes de 
terreno), a cualquier altura. 
 
- El equipo personal de detención de caídas, compuesto por arnés y línea de 
enganche, debe ser inspeccionado por el trabajador antes de usarlo, 
verificando el perfecto estado de costuras, hebillas, líneas de enganche y 
mosquetones. Si se observaran cortes, abrasiones, quemaduras, que el arnés 
y línea de vida que haya soportado la caída de un trabajador o cualquier tipo de 
daño, el equipo debe ser inmediatamente descartado y reemplazado por otro 
en buen estado.  
 
- La altura del punto de enganche debe ser calculado tomando en cuenta que la 
distancia máxima de caída libre es de 1.80 m., considerando para el cálculo de 
dicha distancia, la elongación de la línea de vida horizontal, línea de anclaje 
con amortiguador de impacto y la presencia de obstáculos existentes 
adyacentes a la zona de trabajo. 
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- La línea de enganche deberá acoplarse, a través de uno de los mosquetones, 
al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a un elemento 
estable y resistente ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de 
vida horizontal (cable de acero de ½” o soga de nylon de 5/8” sin nudos ni 
empates), fijada a una estructura sólida y estable, y tensada. La instalación del 
sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona capacitada 
y verificada por el prevencionista de obra. 
 
- El arnés no tiene ninguna protección si no tiene lugar adecuado y seguro para 
ser fijado, las condiciones que se deben cumplir el lugar de amarre son: deberá 
ser a una estructura firme, a una altura nunca inferior a la de la cintura del 
trabajador. 
 
- Si no es posible encontrar un buen lugar de amarre en el sitio del trabajo se 
debe desplazar en forma horizontal, se deberá considerar utilizar el sistema de 
“línea de vida” o “cuerda fija” que consiste en colocar una cuerda en forma 
horizontal, amarrando firmemente en sus extremos y lo más tensa posible, en 
esta los trabajadores engancharan los arneses y cinturones. Este sistema tiene 
la ventaja de poder deslizar el amarre por el largo de la cuerda. 
 
- Cuando se utiliza cinturón de seguridad se debe tener presente que la argolla 
que tiene cuerda quede en la espalda del trabajador. 
 
- Los cinturones de seguridad solo se emplearán como protección restrictiva 
para trabajos en altura, el único elemento de protección autorizado para 
trabajos en estructuras metálicas, fachadas, andamios colgantes, andamios de 
pie, etc. Que presenten un riesgo potencial alto de caída, es el arnés de 
seguridad. 
 
En cuanto a los trabajos utilizando andamios se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
1. Los andamios deben estar solidamente construidos, mantenidos y 
autorizados. La estructura del andamio con crucetas o arriostres laterales 
completos, bien  
colocados y fijados. Los parantes de los andamios; adecuadamente apoyados 
sobre base firme.  
 
2. Los andamios deben estar correctamente sujetados a puntos independientes 
cuando la altura del nivel de trabajo alcance tres veces la dimensión de la base 
mas corta.  
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3. Plataformas de trabajo con ancho mínimo de 0.60 m, horizontales y en buen 
estado, apoyadas y aseguradas adecuadamente a los soportes o travesaños y  
no a los peldaños de la escalera del andamio. Cuando se usen tablones, éstos 
tendrán como mínimo 2” de espesor y deberán colocarse juntos. No se deberán 
usar tablones rajados, picados, con nudos o con cualquier otro defecto que 
afecte su resistencia estructural. No se permite usar pino blanco (madera de 
embalaje). No deberán pintarse pues la pintura puede ocultar fallas en la 
madera. Se recomienda igualmente colocar topes en los tablones para evitar 
desplazamientos laterales y equilibrar la longitud que sobresale de cada 
soporte, la cual debe ser de 15 a 30 cm.  
 
4. Sólo se permitirá fijar la línea de enganche a la estructura del andamio 
cuando no exista otra alternativa, en cuyo caso debe garantizarse la estabilidad 
del  
andamio con anclajes laterales de resistencia comprobada (arriostres), para 
evitar su desplazamiento o volteo, en caso deba soportar la caída del 
trabajador.  
 
5: El montaje o construcción de un andamio que sobrepase los 15 m. de altura 
desde la base de apoyo, debe ser supervisado por el Capataz o Supervisor 
responsable y su uso aprobado por el Ingeniero de Campo. 
  
ANDAMIOS MÓVILES   
1. Las ruedas de los andamios móviles deben ser bloqueadas cuando estén 
usando. Nunca intente mover un andamio mientras alguien este en la 
plataforma.  
2. No excederán los tres cuerpos de altura, ni deben ser utilizados en 
superficies inclinadas. 
 
 
ANDAMIOS COLGANTES   
1. En andamios colgantes, la línea de enganche deberá estar perfectamente 
conectada, a través de un freno de soga, a una línea de vida vertical (cuerda de 
nylon de 5/8”) anclada a una estructura sólida y estable independiente del 
andamio. En este caso, siempre debe contarse con una línea de vida vertical 
independiente por cada trabajador.     
2. Cada andamio debajo del cual puedan trabajar o pasar personas debe estar 
provisto de carteles y señalización de protección. 
 
 
Toda actividad que implique trabajos en altura deberá ser supervisado por el 
Capataz o Supervisor responsable y su uso aprobado por el Ingeniero de Campo. 
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1.- OBJETIVO: 
 
Establecer las condiciones y procedimientos que se deben cumplir al ejecutar 
trabajos de soldadura oxiacetilenica – oxicorte de manera segura. 
 
2. ALCANCE 
Se aplica al personal del proyecto “Residencial Floresta”  y subcontratistas cuyo 
trabajo  pueda generar accidentes e impactos ambientales negativos durante las 
operaciones que impliquen trabajos de oxiacetilenica – oxicorte. 
3. PROCEDIMIENTO 
- Antes de iniciar las operaciones se verificará los cables vulcanizados en toda 
su extensión y los empalmes deben tener cinta aislante y posteriormente cinta 
vulcanizante. 
 
- Se debe colocar letreros para la restricción de ingreso a la zona inferior de 
trabajo y también se deberá colocar cintas de barricada amarilla para 
prevención o roja como prohibición de ingreso al área de trabajo. 
 
- El operario soldador o esmerilador debe usar en todo momento su equipo de 
protección personal cuando usa amoladora, la cual debe tener su respectiva 
guarda de seguridad. 
 
- Asimismo, los operarios deben usar sus protectores respiratorios para humos 
metálicos en todo momento. 
 
- Sólo para el personal que interviene de manera directa en la operación debe 
usar guantes, mandil y escarpines de cuero cromo. 
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- Se debe contar con extintores teniendo en cuenta la cantidad, tipo y tamaño 
según la capacidad del equipo extintor. 
 
- Colocar carteles de uso obligatorio de PROTECCIÓN AUDITIVA, el cual debe 
estar ubicado al ingreso de la zona de trabajo. 
 
- Se evitará que se golpeen las botellas o que caigan desde altura, hay que 
evitar posibles accidentes. 
 
- No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
 
- Antes de encender el mechero, comprobar que estén correctamente hechas las 
conexiones de las mangueras. 
 
- Siempre se abrirá el paso del gas mediante la llave propia de la botella. No 
debe utilizarse otro tipo de herramienta para la apertura de la válvula o cierre 
del mismo. 
 
- No se permitirá que haya fuego en el entorno de las botellas o cerca al lugar de 
trabajo, puede generar explosiones. 
 
- Está prohibido fumar cuando se está soldando ni tampoco cuando se está 
manipulando los mecheros. 
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1. OBJETIVOS 
 
Informar  los resultados del Programa de Seguridad e índices obtenidos 
durante el periodo, asimismo tomar acuerdos para el tratamiento de los 
riesgos específicos de cada área. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplicable al Proyecto “Residencial FLORESTA. 
 
3. DOCUMENTO DE REFERENCIA 
 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo R.S. 009 TR.  
 
 
4. FORMACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
 
El comité de seguridad estará formado de la siguiente manera: 
 
Presidente: esta representado por el Residente del Proyecto y su función es 
la de dirigir la reunión del comité y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos  
del comité.  
 
Secretario: esta representado por el Ingeniero de Seguridad del Proyecto y su 
función es la siguiente: 
 
• Convoca a reuniones a los Miembros del Comité ya sea para la reunión 
mensual, asuntos urgentes de tratamiento de riesgos o investigación 
de accidentes 
 
• Prepara la agenda para la reunión mensual y distribuye a todos los 
Miembros en forma anticipada. 
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• Prepara la Minuta de los acuerdos y temas tratados. 
 
• Lleva un estatus del cumplimiento de los acuerdos, los mismos que 
son revisados  en cada reunión. 
 
Miembros del Comité: están representado por los Ingenieros Jefes, 
responsables del Proyecto; función principal es la siguiente: 
 
• Aporta recomendaciones para el tratamiento de los riesgos de obra. 
• Hacer cumplir el presente reglamento armonizando las actividades de 
sus miembros, fomentando el trabajo en equipo. 
• Aprueba el programa de seguridad del proyecto 
• Realizar inspecciones mensuales de todas las áreas del proyecto, 
anotando las recomendaciones con plazo para su ejecución en la 
minuta. 
• Aprueba el reglamento interno de seguridad del proyecto. 
• Reunirse ordinariamente una vez al mes para analizar y evaluar el 
avance de los objetivos y metas establecidos en el programa de 
seguridad y extraordinariamente para analizar los accidentes con 
tiempo perdido cuando las circunstancias lo exijan. 
• Analizar las causas y estadísticas de los incidentes y accidentes, 
emitiendo las recomendaciones del caso  
 
Representante de los Trabajadores: serán elegido por los trabajadores y 
para el presente Proyecto se han considerado 2 representantes en su 
totalidad.  
 
• Recoger todas las inquietudes de los trabajadores antes de la reunión 
y las presentarán ante el comité. 
• Comunicar al comité  los asuntos de seguridad que considere que no 
están siendo correctamente tratados en el Proyecto. 
• Recoger y responder a las inquietudes sobre salud y seguridad de los 
trabajadores en forma constante durante el proyecto. 
• Recibir capacitación adecuada en temas de Seguridad e Higiene en 
Obras de Edificación  (como mínimo toda la capacitación considerada 
en el Programa de Seguridad del proyecto).de los incidentes y 
accidentes, emitiendo las recomendaciones del caso  
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Lugar y  Fecha
H ora In ic io
H ora Térm ino
1 8
2 9
3 10
4 11
5 12
6 13
7 14
A cuerdos
P untos P endientes
A sistentes:
P untos T ratados
S em ana
D urac ión
P res idente S ecretario
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1. OBJETIVO 
Ejecutar los trabajos de encofrado y desencofrado de estructuras de concreto de 
manera segura con el fin de minimizar los accidentes y los riesgos a la salud de los 
trabajadores que realizan la labor. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento se aplica al personal de la empresa que participa en este 
proyecto, cuyo trabajo pueda generar accidentes e impactos ambientales 
negativos durante las operaciones de la obra. 
 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Residente de Obra: Es responsable del cumplimiento del  presente 
procedimiento. 
3.2 Jefe de Seguridad: Es responsable  de facilitar, verificar el cumplimiento y 
disponer la capacitación del personal de los pasos a realizar  del presente 
procedimiento.  
3.3  Capataz: Es responsable de la coordinación de este procedimiento para su 
correcta ejecución  
3.4 Personal Encofrador: Es el responsable del desarrollo y la ejecución del 
presente procedimiento. 
 
4. DEFINICIONES 
 
• Encofrado.-  Moldes de madera o de metal que se prepara para contener 
concreto y dar diversas formas según el diseño como vigas, columnas, etc.               
• Sierra Eléctrica.- Es una máquina que se utiliza para el corte de madera. 
• Garlopa.- Es un cepillo que se utiliza para igualar las superficies de la 
madera. 
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• Cepilladora.- Herramienta eléctrica con cuchillas muy afiladas que dan un 
acabado de superficie lisa a la madera. 
• Desmoldante.- Son una solución antiadherente que permite retirar la pieza 
sin daño alguno del molde, se emplean también como lubricantes de 
moldes y protectores en caso de uso discontinuo del molde es de uso 
interno y externo. 
 
5. PROCEDIMIENTO 
 
5.1.  El frente de trabajo debe ser inspeccionado por el supervisor antes de 
su inicio. 
 
5.2. El personal recibirá la Capacitación Diaria de 5 minutos antes de iniciar 
las labores. 
 
5.3. Se desarrollará el IPER correspondiente a esta labor. 
 
5.4. Se proporcionará el formato de Reporte de Inspección de Obras Civiles. 
 
5.5. En lo posible y dada las características de la estructura se realizará un 
diseño de encofrado que garantice no solo la estabilidad de la estructura en 
el momento de la colocación del concreto sino además protección para las 
personas y equipos participantes en el trabajo. 
 
5.6. El material básico para el encofrado de elementos de concreto es la 
madera, aunque también se utilizan los encofrados metálicos. En el caso de 
madera ésta debe encontrarse en buen estado, recta, alineada y limpia 
preferentemente seca y de ser posible protegida de la humedad mediante la 
aplicación de algún barniz o laca usando obligatoriamente el respirador. 
 
5.7. En los encofrados de madera es preciso tener en cuenta las 
operaciones de corte y preparación de las piezas para ajustarlas a las 
dimensiones requeridas de la obra a ejecutar. El personal encargado de 
estas labores será calificado. 
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5.8. En los trabajos de corte con la sierra eléctrica, garlopa, cepilladora, sólo 
debe participar personal entrenado y autorizado por la supervisión. 
 
5.9. Se manipulará con sumo cuidado las herramientas y equipos necesarios 
para estas operaciones a fin de evitar cualquier riesgo de accidente. Cada 
máquina será empleada de manera adecuada y serán revisadas 
periódicamente a fin de evitar su estado de conservación y operatividad. 
Deben además poseer defensas, separadores, agarradores de piezas con el 
propósito de proteger adecuadamente al operario. 
 
5.10. La colocación de puntales deben hacerse con cuñas, con personal 
calificado y de acuerdo con él, proyectar los puntales no deben tener un 
diámetro inferior a 0.05 m. 
 
5.11. El apilamiento de las formas o paneles para el colocado del 
desmoldante, debe ser convenientemente apoyado sobre caballetes. 
 
5.12. Las formas o paneles grandes siempre serán trasladadas mínimo por 
dos personas. 
 
5.13. En caso de transporte tanto de encofrados de madera como metálicos, 
el personal autorizado estará provisto de guantes de cuero. 
 
5.14. Las rampas de ingreso para el personal que colocará el concreto deben 
ser seguras, en caso de colocación de concreto de altura, debe colocarse 
baranda de protección. 
 
5.15. No se desencofrará antes de plazo establecido que marque el proyecto 
o dicte la supervisión. Debe obligatoriamente extraerse o remacharse los 
clavos salientes. 
 
5.16. Antes de retirar los materiales y equipos de la obra se procederá a 
recoger todos los desechos y colocarlos en los recipientes respectivos. 
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1. OBJETIVO 
Suministrar requerimientos generales referidos a la prevención de riesgos en la obra. 
 
2. ALCANCE 
Todo el personal de PROYEC CGSA y empresas contratistas en todas las áreas y 
actividades de construcción. 
 
3. DEFINICIONES 
No aplica.  
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Norma Técnica de edificación  G 050 Seguridad durante la Construcción 
• Norma Técnica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación D.S. 021 – 83 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR: 
ESTÁNDAR BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
 
 
5.1. El trabajador no creará dentro de su labor una situación insegura capaz de 
producir un accidente para él o para sus compañeros. Cualquier trabajador que 
observe una situación de riesgo tiene la obligación de reportarla a su capataz 
y/o supervisor y si le fuera posible eliminarla sin peligro, deberá hacerlo. El 
capataz y/o supervisor que reciba un reporte de situación insegura tiene la 
obligación de tomar acción inmediata para eliminarla. De requerirlo deberá 
asesorarse con el encargado de seguridad o el ingeniero responsable del área.  
 
5.2. Todo accidente o incidente (aún cuando no exista lesión) debe ser reportado 
por el trabajador, si está en condiciones de hacerlo, en forma inmediata a su 
capataz o supervisor el cual reportará al encargado de seguridad o residente 
de obra. De acuerdo a la Ley Peruana, si no es reportado dentro de las 24 
horas de sucedido el evento, no será considerado como accidente de trabajo 
para efectos del seguro.  
 
5.3. A los trabajadores no se les asignará, ni ellos intentarán realizar un trabajo que 
no conozcan sin instrucción y/o entrenamiento previo. El trabajador que se 
percate que la labor a realizar encierra riesgo de accidente, y no cuente con los 
medios necesarios para protegerse, no la iniciará hasta que se asegure que el 
riesgo ha sido eliminado o controlado y que él está debidamente protegido.  
 
5.4. Las prendas básicas de protección personal de uso obligatorio mientras el 
trabajador permanezca en obra son: casco de seguridad, botines de cuero con  
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punta de acero o botas de jebe con punta de acero (salvo para trabajos 
eléctricos en instalaciones energizadas en que se usarán sin partes metálicas) 
y ropa de trabajo apropiada. Está totalmente prohibido darles otro uso que no 
sea el indicado. Si por efecto del trabajo se deterioraran, el trabajador informará 
a su capataz o supervisor para que la prenda dañada le sea reemplazada.  
 
5.5. Para trabajos u obras que encierren riesgos especiales, la Empresa 
proporcionará al trabajador equipos que lo protejan contra estos riesgos en las 
mismas condiciones que en el punto anterior, los cuales serán de uso 
obligatorio. 
 
5.6. Los trabajadores serán responsables del uso y cuidado de las herramientas y 
equipos que se les entregue para realizar su trabajo, debiendo siempre verificar 
que la herramienta y/o equipo es el adecuado y que se encuentra en buen 
estado (Ver Estándar TTIC – PSSMA – ECLM - 004). En caso de pérdida o 
deterioro de los mismos por negligencia, el trabajador asumirá la 
responsabilidad económica correspondiente.  
 
5.7. Para realizar trabajos en altura se deberá usar arnés de seguridad, en buen 
estado y firmemente fijado. El uso de cinturones de seguridad se limitará a 
posicionamiento ó restricción. Se tomarán previsiones para evitar la caída de 
objetos o herramientas (Ver Estándar TTIC – PSSMA – ECLM - 005). Los 
andamios, plataformas, rampas y escaleras deberán cumplir con todas las 
condiciones estipuladas en el Estándar TTIC – PSSMA – ECLM - 006). 
 
5.8. Toda excavación, abertura en el piso, borde de losa elevada, escalera fija, 
ducto vertical abierto, etc. deberá estar protegido en forma completa y efectiva 
para prevenir caída de personas y objetos. Cuando no sea necesario utilizar 
barandas (h = 1 m) ó recubrimientos resistentes (etapa de casco terminado), se 
podrá emplear acordonamiento de seguridad (0.80 < h < 1.20 m.) colocado a 
1.00 m del borde del área de peligro. Toda mecha de fierro, sistema de fjjación 
de encofrados, tubería o alambre saliente, si no puede eliminarse, deberá estar 
protegido y/o señalizado adecuadamente. Es responsabilidad del capataz ó 
supervisor el hacer instalar lo antes posible y mantener en buen estado las 
referidas protecciones.  
 
5.9. Todo trabajador deberá mantener su área de trabajo en buenas condiciones de 
limpieza y orden, evitando que existan derrames de grasa o aceite, maderas 
con clavos, alambres o cualquier otro elemento que pueda causar tropiezos, 
resbalones o heridas, dejando siempre pasillos de circulación que permitan  
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caminar o evacuar el área en forma segura en casos de emergencia. Las áreas 
de depósito de madera con clavos deberán acordonarse y señalizarse con 
avisos preventivos.  
 
5.10. El capataz o supervisor deberá solicitar con anticipación el material necesario 
para señalizar las áreas de riesgo que originen los trabajos de su personal. No 
se permitirá retirar /os avisos de seguridad, señalización, guardas, 
acordonamientos, ni cualquier otro elemento que prevenga o proteja al 
trabajador o a terceros contra posibles riesgos inherentes al área o al trabajo. 
Es responsabilidad del capataz y supervisor verificar que cualquiera de estos 
elementos que por motivo de trabajo tengan que ser retirados, sean repuestos 
a la brevedad posible. Así mismo tomar previsiones cuando se trabaja cercano 
a líneas ó instalaciones eléctricas energizadas.  
 
5.11. Cuando se realicen trabajos que involucren energía eléctrica se deberá cumplir 
con todos los puntos especificados en el Estándar TTIC – PSSMA – ECLM - 010. 
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1. OBJETIVO 
Suministrar requerimientos generales referidos a la prevención de riesgos en la obra. 
 
2. ALCANCE 
Todo el personal de PROYEC CGSA y empresas contratistas en todas las áreas y 
actividades de construcción. 
 
3. DEFINICIONES 
No aplica.  
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Norma Técnica de edificación  G 050 Seguridad durante la Construcción 
• Norma Técnica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación D.S. 021 – 83 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR: 
ESTÁNDAR DE RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS INGENIEROS, 
SUPERVISORES O ENCARGADOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROYEC 
C.G.S.A 
El Supervisor o Encargado de Prevención de Riesgos de la EMPRESA PROYEC 
C.G.SA. se regirá a las siguientes directivas que establecen sus obligaciones y 
responsabilidades: 
5.1. Hacer cumplir y administrar el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en 
todos sus puntos que a continuación se describen:  
1. Impartir la Inducción inicial en Seguridad y hacer firmar el respectivo 
Compromiso de Cumplimiento a cada trabajador de contratación directa o 
sub-contrata, antes de su ingreso a obra.  
2. Difundir los Estándares de Prevención de Riesgos establecidos en el Plan y 
su instrucción correspondiente así como los especializados según el tipo de 
labor del personal de obra.  
3. Hacer instalar en forma oportuna las protecciones, acordonamientos, avisos 
y señalización de seguridad necesarios para cumplir con los estándares 
establecidos o requeridos para el adecuado control de riesgos. Los avisos 
de seguridad deben colocarse en lugares visibles y adecuados, y abarcar la 
señalización de las áreas internas y externas de riesgo, de los extintores, 
de las vías de evacuación e incluir carteles alusivos a la promoción de la 
prevención de riesgos. 
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4. Efectuar inspecciones rutinarias para detectar condiciones o actos 
inseguros y/o sub-estándares, y en coordinación con el personal operativo 
de obra, efectuar las correcciones pertinentes de inmediato. Los estándares 
mínimos que deben exigir en obra deberán ser integrados en los diversos 
procedimientos de trabajo.  
5. Instalar el Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de obra y 
convocarlo a reunión mensualmente, registrando los acuerdos en un Libro 
de Actas.  
6. Conducir reuniones de seguridad semanales con capataces y maestros y 
participar en las reuniones de programación de actividades de obra.  
7. Investigar todo incidente o accidente que se produzca en obra, 
reportándolos dentro de las 24 horas al Departamento de Prevención de 
Riesgos. 
8. Elaborar el informe mensual de seguridad con la estadística de acuerdo al 
formato establecido. 
9. Planificar y elaborar con los capataces, maestros, supervisores e ingenieros 
de obra los procedimientos de trabajo seguro para las diferentes labores a 
ejecutar.  
10. Coordinar con el Departamento de Prevención de Riesgos las medidas de 
seguridad a tomar cuando se realicen pruebas o trabajos especiales.  
11. Remitir el formato de análisis de riesgos en el trabajo al Departamento de 
Prevención de Riesgos al inicio de la obra.  
5.2. El supervisor o encargado de prevención de riesgos asesorará sobre las 
necesidades de prendas, implementos y equipos de seguridad para la obra en 
lo que respecta a tipo y calidad.  
5.3. En caso de detectar un riesgo, el ingeniero prevencionista, supervisor o el 
encargado de prevención de riesgos tiene la autoridad y obligación de detener 
cualquier trabajo de obra hasta que se elimine la condición insegura 
observada.  
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1. OBJETIVO 
Suministrar requerimientos generales referidos al orden y limpieza durante la ejecución 
de las actividades en la obra “Residencial Floresta”. 
 
2. ALCANCE 
Todo el personal de PROYEC CGSA y empresas contratistas en todas las áreas y 
actividades de construcción. 
 
3. DEFINICIONES 
No aplica.  
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Norma Técnica de edificación  G 050 Seguridad durante la Construcción 
• Norma Técnica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación D.S. 021 – 83 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR: 
ESTÁNDAR DE ORDEN Y LIMPIEZA 
PROYEC C.G.S.A 
 
5.1. Todo el personal debe mantener limpia y ordenada en forma permanente su 
área de trabajo. Deberán disponer todo residuo de obra (retazos de alambre, 
tubería, trapos,  clavos, etc.) en los recipientes destinados para tal fin.  
 
5.2. Los comedores deberán mantenerse limpios y en condiciones higiénicas.   
 
5.3. Los residuos de soldadura (electrodos) y residuos metálicos (clavos, alambres, 
tubos) serán almacenados en recipientes específicos para su posterior 
disposición final.  
 
5.4. Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios y en buenas condiciones en 
todo momento. 
 
5.5. Se deberá recoger diariamente los recipientes para desperdicios, los cuales se 
depositarán en las zonas destinadas para tal fin. 
 
5.6. No está permitida la existencia de madera con clavos expuestos en las áreas 
de trabajo y circulación. Cuando se efectúen operaciones de desenconfrado la 
zona donde se tenga la madera con clavos deberá acordonarse y señalizarse. 
 
5.7. Los cables, las extensiones, mangueras del equipo de oxicorte, y similares se 
deben tender evitando que crucen por vías de tránsito de personas o vehículos, 
a fin de evitar caídas de personal y/o daños que pueden causar estos 
implementos. 
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5.8. El almacenamiento de materiales, equipos y herramientas deberá efectuarse 
en forma adecuada, de tal manera que no se obstaculicen las vías de 
circulación o evacuación. 
 
5.9. Siempre que fuera necesario se utilizará un sistema de ventilación para diluir a 
niveles permisibles y controlar los potenciales peligros para la salud que 
pudieran encontrarse en la zona de trabajo: polvos, gases, humos, etc. 
 
5.10. Se proveerán los niveles de iluminación suficientes y adecuados para las 
tareas en cada área de trabajo. 
 
5.11. Todas las excavaciones deberán ser señalizadas y permanecer acordonadas 
en todo su perímetro. 
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1. OBJETIVO 
Suministrar requerimientos generales referidos al uso adecuado y seguro de las 
herramientas, equipos y prendas de protección personal. 
 
2. ALCANCE 
Todo el personal de PROYEC CGSA y empresas contratistas en todas las áreas y 
actividades de construcción. 
 
3. DEFINICIONES 
No aplica.  
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Norma Técnica de edificación  G 050 Seguridad durante la Construcción 
• Norma Técnica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación D.S. 021 – 83 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR: 
ESTANDAR DE PREVENCION DE RIESGOS PARA USO DE 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 
 
5.1. El encargado del almacén de obra es el responsable de verificar el buen estado 
de herramientas, equipos y prendas de protección antes de entregarlos al 
trabajador.  
 
5.2. El trabajador al que se le asigne una herramienta, equipo o prenda de 
protección inadecuada o en mal estado deberá informar a su capataz, para el 
inmediato reemplazo o reparación del implemento cuestionado. Deberá 
proceder de igual forma en caso de deterioro del implemento durante el trabajo.  
 
5.3. Antes de utilizar herramientas manuales el trabajador deberá verificar su buen 
estado, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:  
1. Los martillos, combas, palas y picos no deben tener mangos con rajaduras, 
y éstos deberán asegurarse a la parte de la herramienta utilizando cuñas 
metálicas en vez de clavos o varillas. Los destornilladores no deben tener la 
punta doblada, roma o retorcida; ni los mangos con rajaduras. Cuando se 
requiera aislamiento en el mango para trabajos eléctricos se verificará que 
el aislamiento no se encuentre dañado.  
2. Los discos para esmerilado, corte, pulido o desbaste no deben presentar 
rajaduras o roturas en su superficie.  
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3. Las herramientas deben poseer mango protector o empuñadura en buen 
estado.  
4. Los punzones y cinceles deben estar correctamente templados y afilados y 
no presentar rajaduras o rebabas. 
5. No se permite el uso de herramientas de fabricación casera (hechizas). 
6. No se debe adicionar tubos a manera de palanca a las herramientas para 
aumentar la fuerza de operación.  
5.4. Previo a cada uso, el trabajador deberá realizar una inspección visual del arnés 
ó cinturón de seguridad para garantizar sus buenas condiciones. Cuando se 
observen cortes, grietas, quemaduras, deshilachados, desgaste, elementos 
metálicos dañados o defectuosos o cualquier otro defecto que comprometa su 
resistencia, deberán ser descartados. También deberá descartarse e! arnés o 
cinturón que haya soportado la caída de una persona.  
5.5. Antes de usar un respirador, el trabajador deberá tener en cuenta lo siguiente:  
1. Que el cartucho filtro no se encuentre obstruido y sea el adecuado.  
2. Que la mascarilla tenga buen ajuste a la cara.  
3. No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posible 
deficiencia de oxígeno o atmósfera contaminada (Ver TADE – PdRL - 009).  
5.6. Cuando una herramienta o equipo produce proyección de partículas volantes 
se deberá usar equipo de protección personal para ojos y cara, si produce 
polvos se usará protección respiratoria, y si genera ruido protección auditiva. 
5.7. Toda herramienta o equipo accionado por fuerza motriz debe poseer guardas 
para proteger al trabajador de las partes móviles expuestas del mismo, y en la 
medida de lo posible, de las proyecciones que produzca si éstas pueden 
lesionar al operador. Específicamente la sierra circular deberá contar con 
cuchillo divisor, guardas superior e inferior de disco y resguardo de faja de 
transmisión.  
5.8. Las herramientas o equipos manuales accionados por fuerza motriz no deben 
dejarse abandonados en el suelo o en los bancos de trabajo y deberán 
desconectarse de la fuente de energía cuando no estén en uso.  
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1. OBJETIVO 
Suministrar requerimientos generales de seguridad, aplicables a todas las operaciones 
consideradas en altura. 
 
2. ALCANCE 
Todo el personal de PROYEC CGSA y empresas contratistas para las actividades de 
construcción de la obra. 
 
3. DEFINICIONES 
No aplica.  
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Norma Técnica de edificación  G 050 Seguridad durante la Construcción 
• Norma Técnica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación D.S. 021 – 83 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR: 
ESTANDAR DE PREVENCION DE RIESGOS PARA TRABAJOS EN ALTURA 
 
5.1. Todos los trabajos considerados en altura deberán contar previamente con el 
Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) al cual se deberá anexar 
el respectivo ATS y la capacitación de 05 minutos. 
 
5.2. Se deberá evitar la permanencia y circulación de personas y/o vehículos 
debajo del área sobre la cual se efectúan trabajos en altura, debiendo 
acordonarse con cintas de peligro y señalizarse con letreros de prohibición de 
ingreso: “CAIDA DE OBJETOS” 
 
5.3. Trabajos sobre andamios:  
 
- Sólo se permitirá fijar la línea de enganche a la estructura del andamio cuando 
no exista otra alternativa, en cuyo caso debe garantizarse la estabilidad del 
andamio con anclajes laterales de resistencia comprobada (arriostres), para 
evitar su desplazamiento o volteo, en caso deba soportar la caída del 
trabajador. La línea de enganche debe conectarse al andamio, a través de una 
eslinga de nylon o carabinero (componentes certificados), colocado en alguno 
de los elementos horizontales del andamio que se encuentre sobre la cabeza 
del trabajador. Nunca debe conectarse directamente la línea de enganche a 
ningún elemento del andamio. 
 
- En andamios colgantes, la línea de enganche deberá estar permanentemente 
conectada a través de un freno de soga, a una línea de vida vertical (cuerda de 
nylon de 5/8”) anclada a una estructura sólida y estable independiente del 
andamio. En este caso, siempre debe contarse con una línea de vida vertical 
independiente por cada trabajador. 
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5.4. Sistema de detección de caídas 
 
5.4.1.  Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema 
de detención de caídas compuesto por un arnés de cuerpo entero y de una línea 
de enganche con amortiguador de impacto con dos mosquetones de doble seguro 
(como mínimo), en los siguientes casos: 
 Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1.80 m. 
 A menos de 1.80 m. del borde de techos, losas, aberturas y excavaciones sin 
barandas de protección perimetral. 
 En lugares donde, independientemente de la altura, exista riesgo de caída 
sobre elementos punzo cortantes, contenedores de líquidos, instalaciones 
eléctricas activadas y similares. 
 Sobre planos inclinados o en posiciones precarias (tejados, taludes de terreno) 
a cualquier altura. 
 
5.4.2. La línea de enganche deberá acoplarse, a través de uno de los 
mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a un 
elemento estable y resistente ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea 
de vida horizontal (cable de acero de ½” o soga de nylon de 5/8” sin nudos ni 
empates), fijada a una estructura sólida y estable, y tensada a través de un tirfor o 
sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser 
realizada por una persona capacitada y certificada por el Departamento de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente y verificada por el prevencionista de obra. 
 
5.4.3. La altura del punto de enganche debe ser calculado tomando en cuenta que 
la distancia máxima de caída libre es de 1.80 m., considerando para el cálculo de 
dicha distancia, la elongación de la línea de vida horizontal y la presencia de 
obstáculos existentes adyacentes a la zona de trabajo. 
 
5.4.4. El equipo personal de detención de caídas, compuesto por arnés y línea de 
enganche, debe ser inspeccionado por el trabajador antes de usarlo, verificando el 
perfecto estado de costuras, hebillas, remaches, líneas de enganche y 
mosquetones. Si se observaran cortes, abrasiones, quemaduras o cualquier tipo 
de daño, el equipo debe ser inmediatamente descartado y reemplazado por otro en 
buen estado. 
 
5.4.5. Todo arnés y línea de vida que haya soportado la caída de un trabajador, 
deberá descartarse de inmediato. Los demás componentes del sistema de 
“arresto” (frenos de soga, bloques retráctiles, etc.) deben ser revisados por el 
distribuidor, antes de ponerse nuevamente en operación. 
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5.4.6. Los componentes del sistema de arresto se almacenarán en lugares aireados y 
secos, alejados de objetos punzo-cortantes, aceites y grasas. Los arneses y líneas de 
enganche se guardarán colgados en ganchos adecuados. 
 
5.4.7. Los arneses y líneas de enganche que se encuentren en uso, deben ser 
revisados periódicamente por el prevencionista de obra. La periodicidad de revisión se 
establecerá a través de un programa de inspecciones desarrollado en base a la 
frecuencia y condiciones de uso de los equipos, debiendo mantener el registro de las 
inspecciones hasta el término de la obra. 
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1. OBJETIVO 
Suministrar requerimientos necesarios para un adecuado uso de los andamios, 
escaleras, rampas provisionales y plataformas de trabajo. 
 
2. ALCANCE 
Todo el personal de PROYEC CGSA y empresas contratistas en todas las áreas y 
actividades de construcción. 
 
3. DEFINICIONES 
No aplica.  
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Norma Técnica de edificación  G 050 Seguridad durante la Construcción 
• Norma Técnica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación D.S. 021 – 83 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR: 
ESTANDAR DE PREVENCION DE RIESGOS PARA ANDAMIOS, 
ESCALERAS, RAMPAS PROVISIONALES Y PLATAFORMAS DE TRABAJO  
 
5.1. Los andamios deben cumplir con las siguientes especificaciones: 
1. Los parantes deben apoyarse adecuadamente sobre base firme. Si se usan 
tacos de apoyo éstos deben ser de sección cuadrada o en su defecto se 
deben tomar las precauciones para que no se desplacen.  
2. Se debe colocar crucetas o arriostres laterales completos, bien colocados y 
fijados en la estructura del andamio. 
3. El andamio debe ser amarrado a puntos rígidos de estructuras estables o 
estabilizados con vientos o templadores para prevenir su volteo cuando 
tengan una altura mayor que tres veces la dimensión más corta de su base 
o más de un cuerpo de altura para andamios tipo Acrow. En general, los 
puntos de arriostre deben distribuirse cada 8 m horizontalmente y cada 9 m 
verticalmente. Para andamios metálicos tipo Acrow el arriostre vertical 
deberá efectuarse cada dos cuerpos. El montaje o armado de un andamio 
que sobrepase los 15 m. de altura desde la base de apoyo, debe ser 
supervisado por el Maestro de Obra o Supervisor responsable y su uso 
debe ser aprobado por el ingeniero de Campo.  
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4. Plataformas de trabajo con ancho mínimo de 0.60 m. horizontales y en 
buen estado, apoyadas y aseguradas adecuadamente a los soportes o 
travesaños y no a los peldaños de la escalera del andamio. Cuando se 
usen tablones, éstos tendrán como mínimo 1 ½” de espesor y deberán 
colocarse juntos. Si se traslapan tablones, el traslape debe apoyar sobre un 
soporte y tener mínimo 30 cm.  No se deberán usar tablones rajados, 
picados, con nudos o con cualquier otro defecto que afecte su resistencia 
estructural. Los tablones deberán ser de madera tornillo o de otra madera 
de resistencia equivalente.  No se permite usar pino blanco (madera de 
embalaje). No deberán pintarse pues la pintura puede ocultar fallas en la 
madera. Para andamios tipo Acrow se acepta y recomienda pintar solo una 
banda en los extremos de los tablones con pintura amarilla reflectiva 
preferentemente, para identificarlos y prevenir golpes contra los mismos. Se 
recomienda igualmente colocar topes en los tablones para evitar 
desplazamientos laterales y equilibrar la longitud que sobresale de cada 
soporte, la cual debe ser de 15 a 30 cm. 
5. Los marcos de los andamios tipo Acrow deben montarse de tal forma que 
las escaleras incorporadas coincidan en todos los cuerpos, no debiendo 
ubicarse éstas debajo de las plataformas de trabajo. 
6. Los andamios móviles o rodantes no excederán los tres cuerpos de altura.  
Se deben colocar cuñas en las ruedas de estos andamios 
independientemente del sistema de freno que posean. 
7. Cuando los andamios tengan más de dos cuerpos de altura sólo podrán ser 
trasladados manualmente sin ser desmontados si poseen ruedas o 
garruchas.  No se permite trasladar un andamio rodante mientras existan 
personas, materiales o herramientas en la plataforma del mismo. 
8. En general, todas las plataformas de trabajo deberán tener ancho mínimo 
de 0.60 m y encontrarse adecuadamente fijadas a sus soportes. Se 
implementarán barandas resistentes a 1 metro de altura con baranda 
intermedia a 0.50 m y rodapiés en las plataformas de trabajo elevadas para 
vaciados de concreto, trabajos de fachada y cualquier otro trabajo que 
implique varias personas sobre la plataforma o equipos y materiales sobre 
ella. Si el estándar de la obra lo requiere, todas las plataformas de trabajo 
que estén a más de 1.80 m sobre el nivel del piso deberán tener baranda 
superior e intermedia y rodapiés. Si se usan canastillos, éstos deberán 
fabricarse con ángulos de fierro de mín. 1”. No se permite uso de fierro de 
construcción. 
9. Los puentes o pasarelas peatonales utilizados para cruzar desniveles, 
zanjas o excavaciones deberán tener un ancho de 0.90 m como mínimo y  
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10. poseer baranda lateral de 1.00 m de altura y baranda intermedia a 0.50 m 
con adecuada rigidez y estabilidad. 
11. Los andamios colgantes deben cumplir las siguientes especificaciones: 
 Plataformas de trabajo de ancho mayor a 0.50 m y menor a 0.90 m 
fijadas al balso por pernos “tipo U” o sistema equivalente con 
rodapiés en todo el perímetro. 
 Aparejos de izaje que utilicen soga de nylon o cable de acero (8 mm 
mínimo) sin nudos o empates,  capaz de soportar como mínimo seis 
veces la carga máxima de trabajo.  No se permite aparejos con 
cuerda de manila y/o pastecas de madera. Si se utilizan  ganchos, 
éstos deben tener pestillo de seguridad. 
 No se permite utilizar fierro de construcción en la fabricación del 
balso o de los aparejos del andamio.  Todos estos componentes del 
andamio deben ser capaces de soportar como mínimo cuatro veces 
la carga máxima de trabajo. 
 Barandas de protección de 0.70 m de altura en el lado de trabajo y 
0.90 m en los demás lados. 
 Sólo se podrán sostener andamios colgantes con sistema de 
contrapeso cuando sea certificado por un ingeniero calificado.  En 
general todo sistema de sujeción de andamios colgantes debe ser 
diseñado con factor de seguridad de cuatro y certificado por 
personal calificado. Todos los ganchos, grapas, abrazaderas, 
soportes y/o dispositivos de anclaje además de fijarse en su base de 
apoyo, deberán ser asegurados adicionalmente mediante tirantes a 
otros elementos estructurales de la edificación. 
 Separación máxima de 0.45 m entre la baranda del lado de trabajo 
del balso y la edificación. 
 Sistema de izaje con frenos anticaídas. 
 
 
5.2. Las escaleras portátiles de madera fabricadas en obra, deben cumplir con las 
siguientes especificaciones: 
1. Largueros de una sola pieza con sección no menor de 2” x 4” y separación 
mínima entre largueros de 30 cm. 
2. Las escaleras de longitud fija no deberán exceder los 6.00 m de largo. No se 
permite empatar escaleras. 
3. Peldaños uniformes de sección 1” x 2” como mínimo y con separación entre 20 
y 30 cm. encajados a los largueros por medio de encastre no menor de ¾” o 
ensamble de espiga. 
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4. No presentar rajaduras, picaduras o peldaños faltantes, rotos o mal 
asegurados. Nunca deberán pintarse, pues la pintura puede ocultar las fallas 
en la madera. 
5. Madera tornillo o de otra madera de resistencia equivalente. No se permite el 
uso de pino blanco (madera de embalaje). 
6. La base de una escalera portátil deberá ser colocada a un cuarto de la 
distancia entre dicha base y su punto de apoyo superior (aprox. 75º). 
Asimismo si la escalera sirve de acceso entre dos niveles deberá fijarse en la 
parte superior o fijarse la base y sobrepasar el punto de llegada en mínimo 1 
m. Las escaleras provisionales entre dos pisos deberán tener baranda a 
ambos lados y sus pasos planos. Siempre se deberá subir o bajar por una 
escalera portátil de frente a la misma, sujetándose a ambos largueros con las 
dos manos y sólo una persona a la vez. Para subir o bajar herramientas, el 
trabajador debe contar con su cinturón portaherramientas, de ninguna manera 
usará sólo una mano para subir o bajar la escalera. Las escaleras tipo tijera 
deberán contar con sogas de nylon, cadenas o cables que limiten su abertura. 
5.3. Las rampas provisionales de madera deben cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
1. Ancho mínimo de 0.60 m con inclinación no mayor a 30°. 
2.  Pasos horizontales equidistantes clavados de 3/4“ x 1 1/2” que cubran todo 
el ancho de la rampa distanciados no más de 0.50 m. Se podrá dejar un 
canal central para el acceso de carretillas.  
3. Barandas laterales a 1.00 m de altura con adecuada rigidez y estabilidad. 
4. Sistema de soporte con parantes resistentes y aplomados, unidos mediante 
arriostres laterales y longitudinales que garanticen la estabilidad e 
inamobilidad de la rampa. 
5.4. Los caballetes de madera que soportan plataformas de trabajo deben estar 
conformados por listones de sección no menor de 2” x 2” en los soportes y 2” x 
3” mínimo para el listón que recibe la carga. Para caballetes metálicos se 
usarán ángulos de 2” como mínimo, si se usa fierro de construcción, se deberá 
utilizar varillas de ¾” mínimo y controlar la soldadura. Las plataformas de 
trabajo deben fijarse a los caballetes. Si se usan tablones éstos deberán tener 
como mínimo 2” de espesor. 
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1. OBJETIVO 
Suministrar requerimientos generales para operar de manera segura cuando se 
realicen trabajos de excavación.  
 
2. ALCANCE 
Todo el personal de PROYEC CGSA y empresas contratistas en todas las áreas y 
actividades de construcción. 
 
3. DEFINICIONES 
No aplica.  
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Norma Técnica de edificación  G 050 Seguridad durante la Construcción 
• Norma Técnica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación D.S. 021 – 83 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR: 
ESTANDAR DE PREVENCION DE RIESGOS PARA OPERACIONES DE 
EXCAVAClÓN 
 
5.1.  Previamente a cualquier excavación, el ingeniero responsable deberá tratar de 
obtener toda la información referente a la ubicación de instalaciones 
subterráneas (cables eléctricos, tuberías de agua. desagüe, combustible, gas, 
líneas de fibra óptica. etc.) en la zona de trabajo. Así mismo deberá evaluar la 
clase de material que conforma el terreno con el fin de adoptar el tipo de 
protección conveniente y solicitar Permiso de Excavación de requerirse. 
5.2.   Toda pared de excavación de 1.50 m o más de profundidad deberá contar con 
un sistema de protección para prevenir posibles fallas de taludes y caída de 
material.  Nadie deberá entrar a la excavación hasta que esté implementada la 
referida protección, la cual en forma referencial, cuando no se cuente con 
estudio de suelos, deberá ser la siguiente desde el punto de vista de la 
estabilidad de taludes: 
Notas:  
* En situaciones específicas se pueden considerar otras opciones como son 
mallas con “shotcrete” pantallas protectoras, calzaduras y similares; soluciones 
a adoptar en base a un Estudio de Suelos.   
* Para prevenir caída de material se puede recurrir al desquinchado y al 
pañeteado.  
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CLASIFICACION DE TERRENO SISTEMA DE PROTECCION 
Roca estable No necesario - Talud hasta 90° 
SUELO TIPO A 
Conglomerado (hormigón), grava arenosa  muy 
densa y suelo cohesivo compactado (arcilla, 
arcilla limosa o arcilla arenosa dura). 
Entibación , talud 53° o banco  
H = 20cm ; V= 30cm 
SUELO TIPO B 
Suelos granulares no cohesivos (grava, arena, 
limo), suelos cohesivos semi compactados y 
suelos Tipo A fisurados o sometidos a vibración.
Entibación, talud 45° o banco 
H= 30cm; V= 30cm 
SUELO TIPO C 
Suelos cohesivos no compactados y suelos 
granulares no cohesivos con afectación de agua.
Entibación, talud 34° o banco 
H= 45cm; V= 30cm 
 
5.3. Se deberá designar a una persona calificada para inspeccionar en forma 
continua las excavaciones cuando el personal trabaje dentro de ellas para 
colocar protecciones. La inspección estará orientada a detectar fisuras, grietas, 
ablandamiento, humedad, vibraciones y otros factores que pueden afectar la 
estabilidad de los taludes o paredes de la excavación. Para excavaciones de 
profundidad mayor a 6 m se requerirá Permiso de Excavación emitido por un 
ingeniero civil colegiado en base a Estudio de Suelos.  
5.4. Se deberá asignar a una persona a cargo de vigilar o monitorear al personal  
que ingrese a la excavación, quiénes deben colocarse a la cintura una soga de 
nylon y el otro extremo hacia el exterior de la excavación, la cual permita al 
vigía ubicarlo ante un inminente derrumbe. 
5.5. Se proveerá de medios de acceso apropiados (escaleras o similares) a toda 
excavación. Se distribuirán accesos de tal manera de no requerir más de 7.50 
m. de reacomodo para llegar a ellos. Si se usa escaleras, éstas deben 
sobresalir mínimo 1.00 m. del punto de apoyo superior y estar aseguradas para 
evitar su desplazamiento.  
5.6. El material extraído de las excavaciones deberá depositarse a no menos de 
0.60 m. del borde de las mismas. Para excavaciones de profundidad mayor a 
1,20 m, la distancia para el material extraído será la mitad de la profundidad de 
la excavación. Se deberá proveer de protección contra caída de material 
cuando se efectúe excavación manual. 
5.7. Cuando la estabilidad de edificaciones o paredes cercanas puede 
comprometerse por la excavación, se deberá implementar sistemas de 
apuntalamiento o calzadura apropiados.  
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5.8. No se permite el uso de equipo o maquinaria que origine vibraciones cerca de 
las excavaciones cuando haya personal dentro de ellas, salvo que se hayan 
tomado las precauciones para evitar derrumbes. En general, se deberá definir 
distancias de seguridad para estacionamiento o circulación de vehículos y 
equipos de excavaciones. Cuando la fuerza motriz del vehiculo o equipo sea 
motor de combustión interna, se deberá además tomar previsiones respecto a 
la posible acumulación de gases de escape dentro de la excavación. Tampoco 
se permitirá trabajadores dentro o cerca de excavaciones cuando exista 
maquinaria operando en las mismas.  
5.9. El polvo en suspensión producido durante la ejecución de excavaciones deberá 
controlarse con el uso de agua u otros métodos, Se proporcionará respirador 
para polvos a los trabajadores en caso necesario. 
5.10. Los socavados o partes salientes deberán removerse a medida que se avance 
la excavación.  
5.11. Se colocará señalización de advertencia y acordonamiento (0.80 <h < 1.20 m.) 
a 1.00 m. del borde de las excavaciones o barreras para prevenir la caída de 
personal, vehículos o equipo a las mismas; poniendo especial atención a las 
condiciones de riesgo fuera de los horarios de trabajo en zonas de tránsito 
peatonal o vehicular, cuidando de colocar señales luminosas (mecheros, 
circulinas) durante la noche. 
5.12. Los trabajadores que laboren en taludes deberán contar con sistema de 
protección contra caídas.  
5.13. Toda excavación de profundidad mayor a 1.20 m se consideraran espacio 
confinado”, aplicándose las directivas de seguridad establecidas en el estándar 
TADE – PdRL – 009. 
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1. OBJETIVO 
Suministrar requerimientos generales para realizar operaciones que impliquen trabajos 
de soldadura y corte de manera segura. 
 
2. ALCANCE 
Todo el personal de PROYEC CGSA y empresas contratistas en todas las áreas y 
actividades de construcción. 
 
3. DEFINICIONES 
No aplica.  
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Norma Técnica de edificación  G 050 Seguridad durante la Construcción 
• Norma Técnica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación D.S. 021 – 83 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR: 
ESTANDAR DE PREVENCION DE RIESGOS PARA SOLDADURA Y CORTE 
5.1. Antes de comenzar los trabajos de soldadura y/o corte, se deberá retirar todo 
material combustible y proteger equipos e instalaciones de la proyección de 
chispas y escorias.  
5.2. Para las operaciones de soldadura eléctrica se requiere el uso de las 
siguientes   prendas de protección personal:  
 Careta de soldador. Cuando exista riesgo de caída de objetos se usará casco 
con careta de soldar incorporada. 
 Lentes de policarbonato (colocados debajo de la careta). 
 Guantes de cuero-cromo de caña alta 
 Mandil de cuero-cromo  
 Escarpines de cuero-cromo 
 Mangas o casaca de cuero-cromo 
 Botines de cuero con puntera de acero. 
 En ambos casos, los ayudantes que permanezcan en el área de trabajo usarán 
el mismo equipo que el operario soldador. 
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 Las prendas de vestir de los trabajadores que realicen operaciones de corte y 
soldadura oxiacetilénica, deben estar libres de grasa, aceite y material 
inflamable. 
5.2.   Las máquinas eléctricas de soldadura por arco deberán cumplir con lo  
siguiente:  
1. Poseer cables, pinzas y conexiones adecuadas, con aislamiento suficiente 
y en buenas condiciones. 
2. Tener cable de puesta a tierra. conectado en forma efectiva a tierra. 
3. Conexión de la pinza de tierra directamente por cable en toda su extensión. 
4. Ubicación de la máquina sobre superficie seca protegiéndola de la 
humedad. 
5.3. Para las operaciones de oxicorte se deberá: 
1. Dotar a los operarios de anteojos para corte. mandil, escarpines y guantes 
de cuero cromo de caña alta, verificando que sus prendas de vestir estén 
libres de grasa, aceite u otro material inflamable.  
2. Contar con dispositivo anti-retroceso de llama en ambas líneas como 
mínimo a la salida del regulador.  
3. Inspeccionar el equipo diariamente verificando manómetros en buen 
estado, mangueras sin empalmes ni daños, con abrazaderas completas. 
ausencia de fugas, etc. En caso de fugas, los cilindros deberán retirarse a 
un lugar ventilado, lejos de fuentes de ignición.  
4. Efectuar el encendido de sopletes con chispero, no se permite el uso de 
fósforos, mechas o arco eléctrico. Nunca debe utilizarse aceite o grasa 
como lubricante para aflojar roscas atascadas, ni utilizar alicates para 
conectar los reguladores a los cilindros. Se debe utilizar llave de tuerca 
apropiada. 
5. Mantenerlas botellas en posición vertical en carretillas porta -cilindros y con 
sujeción para evitar caídas.  
6. Colocar las tapas protectoras a las botellas cuando no estén conectadas a 
las mangueras.  
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7. Proteger cilindros, mangueras y accesorios de la proyección de chispas y 
escorias. Se pueden utilizar paneles de madera tipo biombo para tal fin. 
8. Verificar en forma periódica que no existan fugas en las válvulas de los 
cilindros, los reguladores y las conexiones del soplete.  
5.4. En el área donde se efectúen trabajos de soldadura y/o corte deberá colocarse 
extintor de polvo químico seco ABC de 12 kg. con certificación UL., ubicado en 
lugar accesible y debidamente señalizado. 
5.5. Se deberán tomar las precauciones necesarias para proteger de las chispas, 
escorias y radiaciones a las personas que trabajen o circulen cerca de las 
áreas donde se efectúen operaciones de soldadura y/o corte.  
5.6. Si el trabajo fuese en altura, debe restringirse el acceso de personas al área 
subyacente y proveer la protección adecuada para evitar la proyección de 
chispas y esquirlas a terceros. 
5.7. Todo el personal que realice trabajos de soldadura eléctrica y soldadura 
oxiacetilénica, deberá acreditar su asistencia a la charla de inducción y al 
entrenamiento para uso de extintores. 
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1. OBJETIVO 
Suministrar requerimientos generales de seguridad, aplicables a los trabajos en 
espacios confinados, con el fin de asegurar que se realicen prácticas de trabajo 
seguras. 
 
2. ALCANCE 
Todo el personal de PROYEC CGSA y empresas contratistas  en todas las áreas y 
actividades de construcción de la obra Residencial Floresta. 
 
 
3. DEFINICIONES 
Espacio Confinado: cualquier recinto cerrado que tiene entrada y salida limitada y que 
no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado por seres humanos. 
Por ejemplo: cisternas, tanques, cámaras, recipientes, excavaciones profundas, etc. 
PEL: Límite de exposición permisible (Concentración en la atmósfera dada en ppm o 
% en volumen) 
LEL: Límite inferior de explosividad 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Norma Técnica de edificación  G 050 Seguridad durante la Construcción 
•  
 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR: 
ESTÁNDAR PARA TRABAJOS EN CALIENTE 
 
5.1.  Se considerará “TRABAJO EN CALIENTE” a cualquier operación susceptible de 
producir un foco de calor o chispa que eventualmente se convierta en fuente de
 ignición en presencia de material inflamable o combustible, a saber: 
1. Soldadura eléctrica. 
2. Corte y soldadura oxiacetilénica. 
3. Esmerilado. 
4. Uso de llamas abiertas. 
5. Arenado. 
6. Uso de motores, equipos e instalaciones eléctricas, herramientas, etc. que 
no sean a prueba de explosión. 
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7. Operación de vehículos. 
8. Operación de picado y taladrado. 
5.2. Se considerará “AREA RESTRINGIDA” a aquella que contenga instalaciones, 
equipos y existencias susceptibles de dañarse y afectarse por el calor, chispas 
o el fuego; sustancias combustibles o inflamables; o atmósfera con vapores o 
gases inflamables. Todo “Trabajo en Caliente” a efectuarse en una “área 
restringida” requerirá de un “PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE el 
cual deberá colocarse en forma visible en el lugar donde esté realizando la 
labor.  
5.3. Para operaciones de soldadura, corte, esmerilado y arenado se deberá cumplir 
con las Directivas de Seguridad que aparecen en las respectivas Cartillas.  
5.4. Las operaciones de soldadura, corte, esmerilado, picado, taladrado y arenado 
a realizarse sobre superficies de tuberías, tanques y recipientes que hayan 
contenido sustancias inflamables o combustibles. deberán efectuarse sólo 
después de haberse confirmado la ausencia de vestigos de esas sustancias, 
incidiendo principalmente en la comprobación de la existencia de atmósfera 
inerte,  
5.5. La inertización de atmósferas se podrá realizar por cualquiera de los siguientes  
procedimientos:  
1. Lavado a vapor  
2. Inyección de gas inerte  
3. Drenaje y ventilación natural  
4. Ventilación forzada  
5. Inundación por agua  
5.6.   Para trabajos en caliente en recintos cerrados se requerirá solicitar “Permiso de 
Entrada en Espacio Confinado” (ver ANEXO ”). Se deberá tener en cuenta que 
superficies dentro de espacios confinados que hayan sido pintados 
recientemente pueden contener atmósferas inflamables.  
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1. OBJETIVO 
Suministrar requerimientos generales de seguridad, aplicables a los trabajos con 
energía eléctrica, con el fin de asegurar que se realicen prácticas de trabajo seguras. 
 
2. ALCANCE 
Todo el personal de PROYEC CGSA y empresas contratistas en todas las áreas y 
actividades de construcción. 
 
3. DEFINICIONES 
No aplica.  
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Norma Técnica de edificación  G 050 Seguridad durante la Construcción 
• Norma Técnica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación D.S. 021 – 83 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR: 
ESTANDAR PARA TRABAJOS CON ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
5.1.  Los trabajos de instalaciones eléctricas de servicio para la obra, solo podrán 
ser ejecutados por el electricista de mantenimiento.   
5.2.   Toda extensión eléctrica temporal deberá cumplir las siguientes 
especificaciones: 
 
• Cables vulcanizados flexibles de calibre adecuado en toda su longitud.  No 
se permite utilizar cables mellizos, ni tomacorrientes y enchufes de uso 
doméstico.  Si es inevitable empalmar cables se deberá verificar que sean 
del mismo calibre y utilizar conectores adecuados o en su defecto cinta 
vulcanizante.  Se acepta como máximo un empalme por extensión si ésta 
tiene más de 50 m de longitud. 
• Los cables de las extensiones eléctricas temporales deberán tenderse por 
zonas no expuestas a bordes afilados, impactos, aprisionamientos o 
rozamientos mecánicos; así como a chispas o fuentes de calor que puedan 
dañar su aislamiento. Si hay exposición a estos riesgos se deberá proteger 
el cable con tablones, tuberías o enterrarlos.  
• Se evitará exponer a los cables a tirones bruscos y a contacto con agua o 
humedad.  Si no es posible esto último, se usará cables y conexiones con 
aislamiento a prueba de agua. 
 
5.4. Sólo podrá conectarse un equipo o extensión eléctrica si el cable y el enchufe 
poseen conductor y borne de conexión para línea a tierra respectivamente.  
Toda máquina o equipo eléctrico de obra deberá contar con sistema de puesta 
a tierra efectivo, salvo que posea doble aislamiento y ausencia de partes 
metálicas expuestas. 
       
       
 
 
  
 
Código: 
 
TTIC – PSSMA – EST - 010
 
Fecha: 
 
         Marzo 2007 
 
Página: 3 de 3
ESTÁNDAR PARA TRABAJOS CON ENERGÍA ELÉCTRICA 
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
5.5. Está terminantemente prohibido conectar el extremo pelado de un cable 
eléctrico a una llave de cuchilla ó directamente a un tomacorriente, siempre se 
hará con el enchufe correspondiente.  
 
5.6. Todos los equipos e instalaciones eléctricas de obra sólo deberán conectarse a 
circuitos de energía que cuenten con protección de sobrecarga por llaves 
TERMOMAGNÉTICAS adecuadas. 
 
5.7. Cualquier defecto en las instalaciones eléctricas tales como conductores 
sueltos, sin o con aislamiento deficiente, motores eléctricos que emiten humo, 
etc., debe ser comunicado de inmediato por el trabajador a su capataz, el cual 
informará al electricista de mantenimiento, previa desconexión de la 
alimentación de energía eléctrica.   
 
5.8. Si se trabaja en lugares con poca iluminación natural o sin ella, se deberá 
instalar reflectores adecuados y llevar una linterna de mano para casos de 
apagón.  Si éste se produjera y no se contará con linterna, se dará aviso y se 
permanecerá en el lugar hasta el restablecimiento de la energía o la llegada de 
la ayuda necesaria. 
 
5.9. No se deberá llevar objetos metálicos en bolsillos, ni relojes, anillos, etc. 
cuando se va a trabajar en instalaciones eléctricas energizadas o cercano a 
ellas.  Las herramientas deben poseer mangos aislados adecuados para el 
voltaje con que se esté trabajando.  Así mismo, se deberá usar zapatos para 
electricista y protección dieléctrica (guantes, alfombra, banqueta, pértiga) si se 
requiere por el voltaje involucrado. 
 
5.10. Si se produce un fuego donde haya electricidad presente, nunca se deberá 
usar agua para apagarlo.  Sólo se debe usar un extintor de polvo químico, o 
arena  a falta de extintor. 
 
5.11. En caso de descarga eléctrica que afecte a una persona se seguirán las 
siguientes instrucciones: 
 
• Dar la alarma y pedir ayuda al capataz en forma inmediata. 
• No tocar a la víctima si aún estuviera en contacto con los cables 
energizados, en este caso se debe separar al afectado con un cuartón de 
madera seco o desenergizar la línea o equipo, lo que sea más rápido. 
• Una vez separado, verificar si la víctima respira y si el corazón le late, si así 
no fuera, recuerde que tiene poco tiempo para que pueda ser resucitada, 
por lo que se deberá proceder a la resucitación cardiopulmonar de 
inmediato. 
• Trasladar a la víctima al Centro Médico más cercano manteniendo la 
respiración de salvamento y el masaje cardiaco durante el transporte. 
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1. OBJETIVO 
Dar a conocer los requerimientos de seguridad aplicables a los trabajos de izaje de 
cargas utilizando el winche de manera segura.  
 
2. ALCANCE 
Todo el personal de PROYEC CGSA y empresas contratistas  en todas las áreas y 
actividades de construcción de la obra Residencial Floresta. 
 
3. DEFINICIONES 
 
 Winche: Aparato elevador móvil utilizado para izar o descender cargas, 
materiales. 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Norma Técnica de edificación  G 050 Seguridad durante la Construcción. 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR: 
ESTÁNDAR PARA TRABAJOS DE IZAJE DE CARGAS CON WINCHE 
5.1. Antes de iniciar las operaciones con el winche el responsable de las operaciones 
de izaje con el operador deben hacer una inspección de seguridad que incluya revisión 
poleas, cables, seguros, bridas, abrazaderas y en general todo el sistema elevador.  
No se permitirá el uso de aparejos de izaje tales como ganchos, argollas, etc.;  
fabricados con fierro de construcción. 
5.2. El operador comprobar antes del izado el funcionamiento de los frenos, palancas, 
controles y de la maquinaria en general.  Deberá verificar la operatividad de la alarma 
de fin de carrera del gancho de la grúa y del pestillo de seguridad del mismo. 
 
 
5.3. El winche se posicionará en terreno firme y nivelado.  Se utilizará, de ser 
necesario, tacos apropiados para nivelar los apoyos del winche.  Se deberá 
demarcar toda el área con acordonamiento o conos de señalización. No se 
permite izar cargas si el winche no se apoya en sus soportes 
 
5.4. La maniobra de izaje deberá dirigirla una sola persona (Maniobrista)  que 
estará en todo momento a la vista del operador.  En caso de emergencia 
cualquier persona podrá dar la señal de parada. El maniobrista es el 
responsable de verificar que el área de maniobras esté acordonada y/o 
señalizada. 
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5.5. Es recomendable efectuar un “pulseo” de la carga antes de comenzar el izaje 
propiamente dicho. No se permite bajo ninguna circunstancia que personal se 
ubique sobre la carga al momento de ser izada, así como tampoco la 
permanencia de personas bajo cargas suspendidas. 
 
5.6. Se comenzará a elevar la carga solo cuando el cable de izaje esté vertical y la 
cuadrilla de maniobras esté alejada de la carga, fuera del área de oscilación de 
la misma. 
 
5.7. El operador no debe abandonar los controles del winche mientras la carga esté 
suspendida.   
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1. OBJETIVO 
Suministrar requerimientos generales de seguridad, aplicables a los trabajos de 
movimiento de tierras, con el fin de realizar las labores de manera segura. 
 
2. ALCANCE 
Todo el personal de PROYEC CGSA y empresas contratistas en todas las áreas y 
actividades de construcción. 
 
3. DEFINICIONES 
No aplica.  
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Norma Técnica de edificación  G 050 Seguridad durante la Construcción 
• Norma Técnica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación D.S. 021 – 83 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR: 
ESTANDAR PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
5.1.  Los trabajos de instalaciones eléctricas de servicio para la obra, solo podrán 
ser ejecutados por el electricista de mantenimiento.   
5.2.   Todo trabajador que opere un equipo pesado, debe acreditar su calificación 
mediante brevete profesional vigente y certificación aprobada por el residente 
de obra. 
 
5.3. Antes de iniciar cualquier trabajo el operador deberá verificar el estado de su 
equipo, incluyendo la operatividad de la alarma de retroceso y del cinturón de 
seguridad, no debiendo operarlo, si presenta problemas de dirección, frenos, 
luces, llantas o fugas de aceite, hidrolina u otros. 
 
5.4. Es obligatorio el uso en todo momento de las prendas de protección personal 
básicas y las requeridas de acuerdo al proyecto, además durante el tiempo que 
dure la operación el operador mantendrá enganchado su cinturón de 
seguridad. 
 
5.5. Todo operador deberá obedecer estrictamente las instrucciones de sus 
supervisores, y los avisos y señales de tránsito. 
 
5.6. Esta terminantemente prohibido el traslado de personal en las tolvas de los 
camiones, el lampón de los cargadores, las cabinas y otras partes de los 
tractores, y similares. 
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5.7. Se deberá mantener los peldaños, manijas de sujección y pisos de las 
máquinas limpias, sin grasa, aceite o barro para prevenir resbalones o caídas 
durante el ascenso o descenso a las mismas; el cual deberá efectuarse 
siempre con tres puntos de apoyo simultáneos (dos pies y una mano o dos 
manos y un pie). 
5.8. Cuando se trabaje en las aproximidades de líneas eléctricas aéreas se deberá 
consultar con el supervisor respecto a las distancias y medidas de seguridad a 
adoptar. 
 
CAMIONES VOLQUETE 
 
1. El chofer se deberá aproximar a la berma perpendicularmente a la misma y solo 
procederá a descargar el camión una vez que haya verificado que las ruedas 
posteriores se encuentran a aproximadamente 2 m. de la berma y cuando el 
cuadrador haya salido hacia adelante del camión y pueda verlo. Las bermas nunca 
deben utilizarse para detener el camión, sino solo como indicador del límite de 
cuadrado del vehículo. 
 
CARGADOR FRONTAL 
 
2. Los cargadores frontales trabajarán preferentemente sobre superficies 
horizontales. Si se trasladan de un lugar a otro lo deben hacer con el cucharón 
retraído y sin carga. 
 
3. Para su traslado los operadores de los cargadores lo harán con el cucharón 
retraído y en posición baja, es decir a 35 cm. del suelo aproximadamente. 
 
4. Por ningún motivo los cargadores llenaran las tolvas de los camiones si el 
operador no se encuentra dentro de su vehículo. El llenado de las tolvas deberá 
efectuarse uniformemente. 
 
5. Por ningún motivo se levantará material cuando el tractor esta cortando o 
empujando material directamente encima del cargador. 
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Instrucciones de Trabajo 
TTIC – PSSMA – INST - 01 1/1 
CAMBIO DE OCUPACION / EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Objetivo:  
Impartir los conocimientos de seguridad necesarios para 
el nuevo puesto de trabajo 
Alcance:   
Todo el personal de la operación 
 
Equipo a Utilizar: 
Los necesarios de acuerdo a la nueva ocupación. 
 
 
Responsabilidad: 
Jefe de área, Ing. Residente 
Consideraciones de Seguridad y Salud: 
1. Uso adecuado EPP 
2. Conocimiento del procedimiento de emergencias en 
la nueva ocupación 
3. Conocimiento de todas las instalaciones peligros y 
riesgos 
 
Control Operacional 
Evaluación de Seguridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generado 
 
Carina La Madrid Ruiz Conejo 
 
Revisado 
 
 
 
Aprobado 
 
 
 
Fecha 
 
Noviembre 
2007 
Documentación Asociada: 
Cambio de Ocupación, Inducción a Personal Nuevo y 
Registro de Capacitación 
El jefe de área entrenará al personal, 
teniendo en consideración el 
procedimiento de trabajo seguro de la 
nueva ocupación. 
El área que requiera el 
cambio de ocupación de 
su personal, deberá 
solicitar la autorización 
del Residente de Obra. 
El personal seleccionado deberá ser 
enviado al Departamento de Seguridad y 
Salud para su capacitación de seguridad 
en la nueva ocupación. 
El jefe de área le entregará una 
copia del procedimiento de la 
nueva ocupación 
Si el trabajador seleccionado 
satisface los requerimientos del 
ciclo de capacitación y 
entrenamiento será autorizado a 
ejecutar la nueva ocupación 
previa evaluación escrita 
CODIGO PAGINA 
 
 
 
Instrucciones de Trabajo 
TTIC – PSSMA – INST - 02 1/1 
COLOCACION DE TIJERALES 
Objetivo:  
Mejorar la calidad del trabajo con eficiencia y seguridad, 
haciendo un buen procedimiento constructivo y técnico 
Alcance:   
Operarios carpinteros, oficiales, peones y capataz 
Equipo a Utilizar: 
Camión volquete, andamios metálicos, herramientas 
manuales 
 
 
Responsabilidad: 
Supervisor de infraestructura 
Consideraciones de Seguridad y Salud: 
1. Personal capacitado para trabajo de altura 
2. Uso adecuado del EPP 
3. Arneses y línea de vida 
4. Soga de Nylon de 1/2 
 
 
Control Operacional 
PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generado 
 
Carina La Madrid Ruiz Conejo 
 
 
Revisado 
 
 
 
Aprobado 
 
 
 
Fecha 
 
Noviembre 2007 
 
Documentación Asociada: 
Registro de Capacitación 
 
Clavado de estacas a 1 m. de profundidad, según la 
distancia requerida, atado de soga de ½”  a los tijerales 
a elevar, que serán amarrados a los otros extremos 
donde se ubicaron las estacas de fierro 
De igual forma se procede a instalar 
los demás tijerales e irán sujetos de 
tijeral a tijeral con correas fabricadas 
de listones de madera de eucalipto. 
Asegurarlos los tijerales con clavos 
de 6”., luego se procede a la 
instalación de la calamina 
Los tijerales deberán ser 
alineados con ejes ya 
previstos anticipadamente en 
el trabajo pudiendo tener 
como apoyo bases de cuñas 
de madera. 
Una vez colocados los 
tijerales, deben ser alineados 
y compartidos 
Trasladar los tijerales 
hacia le lugar de trabajo. 
Camión o volquete 
El personal deberá estar 
amarrado en todo momento con 
arneses y línea de vida. Elevar y 
unir los extremos del tijeral con 
planchas metálicas y pernos ó 
chapas de madera 
Colocar y armar andamios según la 
altura requerida  en  la zona de trabajo 
  
 
 
  
  
CODIGO PAGINA 
 
 
 
Instrucciones de Trabajo 
TTIC – PSSMA – INST - 03 1/1 
REPARACION DE TECHOS DE CALAMINA 
Objetivo:  
Realizar un trabajo óptimo y seguro de reparación de una 
infraestructura 
Alcance:   
Capataz, operario carpintero y ayudante 
 
Equipo a Utilizar: 
Andamio metálico, escalera, herramientas manuales 
 
 
Responsabilidad: 
Supervisor de infraestructura 
Consideraciones de Seguridad y Salud: 
1. Personal preparado en reparación de techos de 
calamina 
2. Uso adecuado del EPP 
3. Soga de Nylon de ½” 
4. Arnés y línea de vida 
 
Control Operacional 
PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generado 
 
Carina La Madrid Ruiz Conejo 
 
 
Revisado 
 
 
 
Aprobado 
 
 
 
Fecha 
 
Noviembre 
2007 
Documentación Asociada: 
Registro de Capacitación 
Cuando el trabajador está encima 
de la cobertura, éste deberá 
sujetarse en una zona fija con la 
línea de vida y que le permita 
manipular bien su trabajo y evitar 
accidentes. 
El otro trabajador que se 
encuentra en la parte baja, le 
habilitará y alcanzará los 
materiales 
Se utilizará una tabla con 
escalones, encima de la 
cobertura como plataforma de 
soporte, para que el 
trabajador esté encima de ella 
y evitar que el techo de 
calamina se hunda. 
Al final de la tarea se procede 
a desarmar los andamios, 
ordenar las herramientas y 
materiales, retirándolos a las 
zonas adecuadas   
Cuando el área de reparación de un 
techo es grande, entonces se procede 
a armar andamios, si es pequeño se 
realizará con escalera 
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Instrucciones de Trabajo 
TTIC – PSSMA – INST - 04 1/1 
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 
Objetivo:  
Seguridad en trabajos de alto riesgo 
Alcance:   
Personal de la operación y supervisor del área 
Equipo a Utilizar: 
Los necesarios de acuerdo al trabajo a realizar 
 
 
Responsabilidad: 
Jefe de Área, Jefe de Seguridad, Jefe de Medio 
Ambiente 
Consideraciones de Seguridad y Salud: 
1. Uso de EPP de acuerdo al riesgo 
2. Elaboración del PT con el equipo multidisciplinario. 
3. Accesos adecuados y asegurados 
4. Equipos de emergencia en óptimas condiciones de 
operación 
 
 
 
Control Operacional 
Supervisión directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generado 
 
Carina La Madrid Ruiz Conejo 
 
Revisado 
 
 
 
Aprobado 
 
 
 
Fecha 
 
Noviembre 
2007 
Documentación Asociada: 
Registro de Capacitación 
Antes de permitir el ingreso 
de las personas al espacio 
confinado, el supervisor 
responsable de realizar el 
trabajo debe constatar la 
inexistencia de gases 
peligrosos y la presencia de 
O2 en % suficiente (19.5%) 
Para equipos activados con 
energía (agitadores, 
ventiladores, etc.) considerar el 
procedimiento de bloqueo y 
etiquetado de seguridad 
Aislar cualquier conexión 
eléctrica ubicada en el 
espacio confinado. El 
supervisor responsable de 
trabajo debe asegurar que 
todo el personal esté 
familiarizado con los 
peligros de trabajo 
El espacio confinado debe ser 
purgado, lavado y  limpiado las 
veces que sea necesario  para 
que esté libre de contaminantes. 
No está permitido ingresar en 
atmósferas con  un contenido 
superior al 21% de O2 mientras 
no haya peligro de incendio 
En ningún caso la concentración 
de gases y vapores inflamables 
debe exceder el 2% del límite  
inferior de explosividad (LEL). 
Deberá mantenerse un extintor y 
2 equipos BG-4 en el área de 
trabajo para emergencias 
Deberá permanecer instalada la vía de 
acceso al interior del espacio confinado 
(escaleras) mientras haya al menos una 
persona adentro. Todo trabajador que 
entra al espacio confinado debe ser 
controlado visualmente por otro trabajador 
ubicado afuera del recinto 
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ANEXO 6 
 
Programa de Capacitación 
Diagrama de Capacitación 
Registro de Capacitación 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE                                                                                                             
Código:                                                        
SG TTIC - PC - 001                                     
Fecha: 07/01/08
PLAN GENERAL DE FORMACIÓN
ITEM Aspecto Ambiental Significativo o Peligro Tema de Capacitación Trabajadores             Área Involucrada Horas
CRONOGRAMA 2008 Objetivo de la Capacitación Responsable             EjecuciónENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Peligros Físicos, químicos y biológicos. Control de Agentes Físicos, Químicos y Biológicos Personal de Proyec 0,5 2da Semana
Dar a conocer otro tipo de 
peligros que existen en el 
área de trabajo. Los 
peligros físicos, químicos y 
biológicos.
Ingeniero Ambiental
2 Conceptos Básicos de Seguridad Personal de Proyec 1 3ra Semana
Retroalimentar al personal 
sobre conceptos básicos 
de seguridad, salud y 
medio ambiente.
Prevencionista
3 Riesgos en los Oficios Personal de Proyec 1 4ta Semana
Dar a conocer al personal 
los riesgos que se 
presentan en los oficios 
que ellos desempeñan y 
tomar acciones preventivas 
en cada uno de ellos.
Prevencionista
4 Salud e Higiene Ocupacional Personal de Proyec 1 3ra Semana
Dar a conocer los peligros 
de las enfermedades 
comunes y ocupacionales.
Prevencionista
5 Normas Básicas de Seguridad Personal de Proyec 1 4ta Semana
Dar a conocer los 
reglamentos y  normas 
sobre seguridad, salud y 
medio ambiente y aplicarlos 
en sus acitividades.
Prevencionista
6 Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Personal de Proyec 1 3ra Semana
Conocer el Programa de 
SSMA de la empresa y 
aplicar lo dispuesto en la 
ejcución de los proyectos.  
Dar a conocer las 
responsabilidades 
establecidos en el mismo 
para su cumplimiento.
Prevencionista
7 Procedimientos de Trabajo Seguro - Parte I Personal de Proyec 2 4ta Semana
Capacitar al personal en los 
procedimientos seguros de 
trabajo según la acividad 
que realicen. Asimismo 
reforzar la aplicación del 
mismo.
Prevencionista
8 Procedimientos de Trabajo Seguro - Parte II Personal de Proyec 2 5ta Semana
Capacitar al personal en los 
procedimientos seguros de 
trabajo según la acividad 
que realicen.
Prevencionista
9 Equipos en mal estado Operación Segura de Equipos Pesados Personal de Proyec 1 2da Semana
Dar a conocer los peligros 
que se presentan al operar 
equipos pesados y las 
medidas de prevención a 
aplicar para evitar un 
incidente.
Prevencionista
10 Plan de Emergencias Personal de Proyec 1 3ra Semana
Conocer el Plan de 
Emegencias en cuanto a 
responsabilidades y saber 
qué hacer en caso de un 
evento que ponga en 
peligro las personas, 
equips y medio ambiente.
Prevencionista
11 Espacios Confinados Personal de Proyec 1 4ta Semana
Dar a conocer los peligros 
que se presentan al realizar 
trabajos en espacios 
confinados. Asimismo 
conocer  las medidas 
preventivas 
Prevencionista
12 Motivación Personal de Proyec 1 2da Semana
Reflxionar sobre los 
fundamentos básicos de 
una actitud proactiva.
Prevencionista
13 Uso de EPPs Personal de Proyec 1 3ra Semana
Retroalimentar a los 
trabajadores sobre el uso 
adecuado de EPP.
Especialista
14 Protección Respiratoria Personal de Proyec 1 4ta Semana
Capacitar al personal sobre 
la importancia  de proteger 
nuestra vías respiratorias y 
las consecuencias de no 
hacerlo.
Prevencionista
15 Ingestión de sustancias tóxicas / Contaminación del medio ambiente
Manejo de Residuos 
Sólidos Personal de Proyec 1 2da Semana
Disposición adecuada de 
los residuos generados por 
los trabajos realizados.
Prevencionista
16 Derrumbes Excavaciones y Demoliciones Personal de Proyec 1 3ra Semana
Conocer los riesgos a los 
que se exponen al realizar 
trabajos de excavación.
Prevencionista
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
17 Trabajos en Caliente Personal de Proyec 1 2da Semana
Identificar los peligros, 
evaluar y corregir los 
riesgos generados al 
realizar trabajos en 
caliente. 
Prevencionista
18 Código de Colores Personal de Proyec 1 3ra Semana
Capacitar al pesonal para 
la identificación y 
reconocimiento de las 
señales de advertencia, 
prohibición e información.
Prevencionista
19 Contacto con Energía Eléctrica. Prevención de Riesgos Eléctricos Personal de Proyec 1 4ta Semana
Identificar los riesgos 
eléctricos en el área de 
trabajo.
Prevencionista
20 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Personal de Proyec 1 2da Semana
Conocer la Política y los 
elementos del Sistema de 
Gestión se SSMA para 
aplicar de manera eficaz la 
prevención de riesgos.
Prevencionista
21 Caída a diferente nivel Trabajos en Altura Personal de Proyec 1 3ra Semana
Conocer los peligros al que 
están expuestos al realizar 
trabajos en altura.
Especialista
22 Liderazgo Personal de Proyec 1 4ta Semana
Comprender el rol del factor 
humano dentro del 
paradigma de la 
prevención.
Prevencionista
23 Control de Energía Peligrosa Personal de Proyec 1 2da Semana
Dar a conocer los peligros 
presentes cuando se 
efectúen trabajos con 
energía y saber como 
efectuar las acciones de 
bloqueo y mecanismos de 
aislamiento para evitar un 
accidente.
Prevencionista
24 Medio Ambiente y Responsabilidad Social Personal de Proyec 1 3ra Semana
Reconocer el compromiso y 
responsabilidad que 
tenemos con el lugar en el 
que habitamos.
Prevencionista
25 Equipos de Protección Personal Personal de Proyec 1 4ta Semana
Saber reconocer qué tipo 
de EPP debe utilizarse 
según el riesgo al que está 
expuesto.
Prevencionista
26 Motivación Personal de Proyec 1 2da Semana
Reflxionar sobre los 
fundamentos básicos de 
una actitud proactiva.
Prevencionista
27 Derrumbes Excavaciones y Demoliciones Personal de Proyec 1 3ra Semana
Identificar los peligros que 
existen al realizar trabajos 
de excavación.
Prevencionista
28 Primeros Auxilios - Parte I Personal de Proyec 2 4ta Semana
Tener entrenado al 
personal para aplicar los 
primeros auxilios.
Prevencionista
29 Primeros Auxilios - Parte II Personal de Proyec 2 2da Semana
Tener entrenado al 
personal para aplicar los 
primeros auxilios.
Prevencionista
30 Contacto con Energía Eléctrica. Prevención de Riesgos Eléctricos Personal de Proyec 1 3ra Semana
Identificar los riesgos 
eléctricos en el área de 
trabajo.
Prevencionista
31 Equipos en mal estado Operación Segura de Equipos Pesados Personal de Proyec 1 4ta Semana
Dar a conocer los peligros 
que se presentan al operar 
equipos pesados y las 
medidas de prevención a 
aplicar para evitar un 
incidente.
Prevencionista
32 Salud e Higiene Ocupacional Personal de Proyec 1 2da Semana
Dar a conocer los peligros 
de las enfermedades 
comunes y ocupacionales.
Especialista
33 Control de Energía Peligrosa Personal de Proyec 1 3ra Semana
Dar a conocer los peligros 
presentes cuando se 
efectúen trabajos con 
energía y saber como 
efectuar las acciones de 
bloqueo y mecanismos de 
aislamiento para evitar un 
accidente.
Prevencionista
34 Trabajos en Caliente Personal de Proyec 1 4ta Semana
Identificar los peligros, 
evaluar y corregir los 
riesgos generados al 
realizar trabajos en 
caliente. 
Prevencionista
37
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Nivel de 
conocimiento
 
 
 
 
Documentos
Puesto Clave 
(Ref. MCO) 
Quiénes deben 
conocer 1 2 3 
Ing. de campo X     
Capataz X     
Política PdR 
Y MA 
Operario X     
Ing. de campo   X   
Capataz X     MIP 
Operario X     
Ing. de campo   X   
Capataz X     MCO 
Operario X     
Ing. de campo     X 
Capataz   X   
ATS 
(Anexo Nº 4 )
Operario   X   
Ing. de campo   X   
Capataz X     
RNC  
(Anexo Nº 7 ) 
Operario X     
Ing. de campo   X   
Capataz X     
Planes de 
Emergencia 
Operario X     
 
 
 
 
Conocer el 
Documento 
1 
 
Saber hacer el 
documento 
2 
 
Enseñar cómo 
elaborarlo 
3 
Plan de 
Seguridad, 
Salud y Medio 
Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Departamento de Prevención de Riesgos de la Empresa Graña y Montero. 
Cuadro de Temas (&) 
                                                                                               Carina La Madrid Ruiz Conejo 
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
                                                                                                          
                                                                                                             
 Temas a tratar en las Capacitaciones:                                 
 
 
Por qué ocurren los accidentes 
 
Prevención de Riesgos 
 
Riesgos en las excavaciones 
 
Orden y limpieza 
 
Los riesgos eléctricos 
 
Herramientas 
 
Sobreesfuerzos cargas pesadas 
Implementos de seguridad 
 
Soldadura eléctrica 
 
Guardas en los Equipos 
 
Investigación de Accidentes e incidentes 
 
Trabajos en Espacios confinados 
 
Las sustancias tóxicas 
 
Señalizaciones, avisos y carteles 
 
Trabajos en altura 
 
Uso del extintor 
 
Seguridad en la obra 
 
Actos Inseguros 
 
Montaje y desmontaje de Andamios 
 
Carpintería metálica 
 
Uso de arnés 
 
Trabajos en caliente 
 
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
                                                                                               Carina La Madrid Ruiz Conejo 
Trabajo de Tesis: Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud en obras de construcción 
                                                         Carina La Madrid Ruiz Conejo 
Actividad: Movimiento 
de Tierras 
Temas: 
 - Orden y Limpieza 
 - Seguridad en Obra 
    - Riesgos en  Excavaciones  
    - Señalizaciones 
Responsable: 
(Ver Ítem III - Actividades Básicas del 
Programa de Capacitación) 
Quiénes reciben la charla: 
Cuadrilla de excavación 
Fechas:        
- 2/11/06 (X) 
- 2/11 al 27/11 (X) 
- 6/11 (X) 
- 8, 15 y 22/11 (X) 
Duración de Actividad: 
2/11/06 al 27/11/06 
Duración de Actividad: 
20/11/06 al 30/11/06 
Actividad: Acero 
Actividad: Carpintería Encofrado y Desencofrado
Responsable: 
(Ver Ítem III del PdR) 
Quien recibe: 
(Ver sub ítem 1, 2 y 4 del 
ítem III). 
Fecha:  
- 20/11 al 30/11 (X) 
- 20/11 y 27/11 (X) 
- 20/11  (X) 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 
Charlas que se realizarán: 
Actividad: Concreto Piso 1
Actividad: Mampostería 
Charlas que se realizarán: 
 
  
 
  = 2     
 
  = 10  
 
 = 1 
 
 
  =1   
 
 = 21     
 
= 3 =1   
 
 
 
Trabajo de Tesis: Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud en obras de construcción 
                                                         Carina La Madrid Ruiz Conejo 
Duración de 
Actividad: 27/11/06 
al 30/01/07 
Actividad: Acero 
Actividad: Carpintería
Encofrado y Desencofrado
Temas: 
 
- Investigación de incidentes y 
accidentes 
- Los riesgos eléctricos 
- Uso del Extintor 
- Guardas en los equipos 
Responsable: 
(Ver Ítem III del PdR) 
Quien recibe: 
Quiénes reciben la charla: 
(Ver sub ítem  3, 4 y 5 del 
ítem III). 
Fecha:  
- 19/12, 8/01 (X) 
- 27/11 al 30/01 (X) 
- 29/11 y 10/01 (X) 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 
Charlas que se realizarán: 
Pisos 2 al 9 
 
 
 = 3  
 
  = 53   
 
 = 2 Responsable: (Ver Ítem III del PdR) 
Quien recibe: 
Quiénes reciben la charla: 
(Ver sub ítem  3, 4 y 5 del 
ítem III). 
Fecha:  
- 29/01, 5/03 y 12/03 (X) 
- 14/02 y 14/03 (X) 
- 25/01 al 20/03  (X) 
Actividad: Concreto 
Charlas que se realizarán: 
 
  
 
  = 3        
 
  = 47  
 
 = 2 
Actividad: Mampostería
Actividad: Instalaciones
Trabajos en caliente 
Duración de Actividad: 
25/01/067al 20/03/07 
 
Trabajo de Tesis: Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud en obras de construcción 
                                                         Carina La Madrid Ruiz Conejo 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 
Duración de Actividad: 
19/02/07 al 13/06/07 
Actividad: Acabados 
Temas: 
 
 - Trabajos en Altura 
 - Seguridad en Obra 
 - Montaje y desmontaje 
de andamios 
- Soldadura eléctrica 
- Las sustancias tóxicas 
- Trabajos en caliente 
Responsable: 
(Ver Ítem III del PdR) 
Quiénes reciben la charla: 
Duración: 19/02/07 al 13/06/07Actividad: Pintura Interiores
Actividad: Aparatos Sanitarios
Actividad: Pintura Exteriores
Actividad: Vidrios
Actividad: Pisos / Puertas/ Muebles de melamina
Duración: 26/02/07 al 27/04/07
Duración: 23/04/07 al 15/06/07
Duración: 26/02/07 al 01/06/07
Duración: 5/03/07 al 22/05/07
Duración: 19/03/07 al 25/05/07
Duración: 19/03/07 al 25/05/07
1
2
7
6
4
3
Actividad: Carpintería Metálica
Actividad: Electromecánicos
Fechas:  
 
- 19/02/07,  26/02/07, 21/03/06, 23/04/07 y 
6/06/07 (X) 
- 19/02/07 al 13/06/07 (X) 
- 12/03/07, 17/04/07 y 14/05/07 (X) 
- 14/03/07, 11/04/07 y 16/05/07 (X) 
 
Charlas que se realizarán: 
 
 
   =  5        
 
 = 96 
 
 
  = 3       
 
  = 4 
 
(Ver sub ítem 1, 2, 3, 4 y 5 
del ítem III). 
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ACTA DE : REUNION
CAPACITACION
AUDITORIA
Tema : ..............................................................................................................................
Area o Equipo : ..............................................................................................................................
Hora de inicio : ............................................................................ Hora de término : ...........................
Fecha : .........................................................  
Lugar :..........................................................
Responsabilidad : ........................................................................................................ Firma :.............................................
N° PARTICIPANTES AREA / EMPRESA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD , SALUD  Y MEDIO AMBIENTE
FIRMA
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ANEXO 7 
 
Reportes de No Conformidades 
Estadística de No Conformidades 
Reporte de Inspecciones 
 
 
 
 
                            Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para obras de Construcción 
 
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
AREA      
FECHA        
NÚMERO     
EQUIPO      
SUPERVISOR
CLASIFICACION DEL 
RIESGO CONFORMIDAD
A / M / B SI / NO FECHA FIRMA
CHEQUEO
ITEM UBICACIÓN DESVIACIONES MEDIDA CORRECTIVA
:       ……………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLE
PLAZO DE 
CUMPLIMIENT
O
% AVANCE
:       ……………………………………………………………………………………………………
REPORTE  DE INSPECCIÓN
:       ……………………………………………………………………………………………………
:       ……………………………………………………………………………………………………
:       ……………………………………………………………………………………………………
Plan de Seguridad, Salud y 
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ESTADÍSTICA DE NO CONFORMIDADES PROYECTO: "Residencial Floresta"
MES MES MES MES MES MES MES
Observaciones
oct-06 nov-06 dic-06 ene-07 feb-07 mar-07 abr-07
Semana I Semana II Semana III Semana IV TOTAL Oct. 06 Semana I Semana II Semana III Semana IV
TOTAL 
Junio 06 Semana I Semana II Semana III Semana IV
TOTAL 
Dic. 06 Semana I Semana II Semana III Semana IV
TOTAL 
Enero 07 Semana I Semana II Semana III Semana IV
TOTAL 
Feb. 07 Semana I Semana II Semana III Semana IV
TOTAL 
Marzo 07 Semana I Semana II Semana III Semana IV
TOTAL 
Abril 07
Excavaciones 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 2 0 6 2 0 0 0 3 3 0 0 0 3 4 0 0 0 4 3 0 0 0 3
Uso de EPP 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 5 7 2 16 5 0 0 0 2 2 1 2 2 7 2 1 2 5 10 2 0 0 0 2
Orden y limpieza 0 0 3 1 4 1 2 2 5 2 6 4 3 15 3 2 1 1 7 0 2 1 0 3 3 2 1 1 7 2 2 1 1 6
Señalización 2 1 1 0 4 0 2 2 4 1 1 2 2 6 3 2 3 3 11 4 2 3 3 12 4 2 3 3 12 2 2 3 3 10
Uso de escaleras, rampas 0 0 3 1 4 0 1 1 2 2 3 1 1 7 2 0 2 0 4 1 0 2 0 3 1 0 2 0 3 1 0 2 0 3
Traslado de herramientas y elementos 0 0 5 3 8 3 3 2 8 1 2 2 1 6 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 1 0 2 0 3
Trabajos en altura 0 0 2 0 2 2 3 0 5 2 3 2 2 9 0 1 4 2 7 0 1 4 5 10 0 1 4 2 7 2 1 4 2 9
Instalaciones eléctricas 0 1 2 0 3 0 0 1 1 1 2 1 0 4 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3
Otros 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2 3 4 3 4 2 13 0 3 0 0 3 4 3 4 2 13 4 3 4 2 13
Excavaciones 3
Uso de EPP 1
Orden y limpieza 4
Señalización 4
Uso de escaleras, rampas 4
Traslado de herramientas y elementos 8
Trabajos en altura 2
Instalaciones eléctricas 3
Otros 0
Excavaciones 0
Uso de EPP 1
Orden y limpieza 5
Señalización 4
Uso de escaleras, rampas 2
Traslado de herramientas y elementos 8
Trabajos en altura 5
Instalaciones eléctricas 1
Otros 2
Excavaciones 3
Uso de EPP 7
Orden y limpieza 3
Señalización 12
Uso de escaleras, rampas 3
Traslado de herramientas y elementos 2
Trabajos en altura 10
Instalaciones eléctricas 3
Otros 3
Excavaciones 6
Uso de EPP 16
Orden y limpieza 15
Señalización 6
Uso de escaleras, rampas 7
Traslado de herramientas y elementos 6
Trabajos en altura 9
Instalaciones eléctricas 4
Otros 3
Excavaciones 3
Uso de EPP 2
Orden y limpieza 7
Señalización 11
Uso de escaleras, rampas 4
Traslado de herramientas y elementos 2
Trabajos en altura 7
Instalaciones eléctricas 3
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Excavaciones Uso de EPP Orden y limpieza Señalización Uso de escaleras,
rampas
Traslado de
herramientas y
elementos
Trabajos en altura Instalaciones eléctricas Otros
No Conformidades
No Conformidades MES DE OCTUBRE
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elementos
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altura
Instalaciones
eléctricas
Otros
No Conformidades
No Conformidades MES DE FEBRERO
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Excavaciones Uso de EPP Orden y limpieza Señalización Uso de
escaleras,
rampas
Traslado de
herramientas y
elementos
Trabajos en altura Instalaciones
eléctricas
Otros
No Conformidades
No Conformidades MES DE MARZO
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Otros 13
Excavaciones 4
Uso de EPP 10
Orden y limpieza 7
Señalización 12
Uso de escaleras, rampas 3
Traslado de herramientas y elementos 2
Trabajos en altura 7
Instalaciones eléctricas 3
Otros 13
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Diplomado en Prevención de Riesgos Laborales en la Industria de la Construcción
REGISTRO DE ACCIDENTES EN OBRA "RESIDENCIAL FLORESTA"
Nro. FECHA MES HORA CATEGORIA ESPECIALIDAD Descripción del suceso Cabeza Tronco
Miembros 
superiores
Miembros 
inferiores
DIAS 
PERDIDOS Incidentes
Primeros 
auxilios Accidente
Trabajo 
restringido
Dias 
perdidos
Accidentes 
fatal
1 27-nov-06 Noviembre 10:15 Operario Inst. Eléctricas
Corte en el brazo 
por roce fuerte de 
alambre Nº 8 sin 
protección en 
columna.
1 0 1
2 21-dic-06 Diciembre 9:50 Peón General
Al transportar 
ladrillos se 
resbala y cae 
golpeándose la 
cara con los 
ladrillos
1 0 1
3 26-dic-06 Diciembre 11:35 Operario General
Al colocar 
ladrillos en el 
winche, se 
resbala y se 
golpea las 
costillas.
1 0 1
4 16-ene-06 Enero 9:40 Capataz General
Le cayó agua de 
cemento sobre el 
oído (daño al 
sentido auditivo, 
dolor agudo del 
oído izq. Y cuadro 
de fiebre - Otitis 
media aguda)
1 3 1
5 7-feb-06 Febrero 10:30 Peón General
Golpe y 
aplastamiento 
sobre los dedos 
de la mano izq. Al 
colocar ladrillos 
en el winche.
0 1
Plan de Seguridad, Salud y 
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REPORTE DE NO CONFORMIDADES
Responsable de la Inspección: 
Nº FECHA NO CONFORMIDADES        Acto / Condición Subestándar
 ACCIÓN PREVENTIVA / CORRECTIVA RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN PLAZO
ESTADO
P C
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ANEXO 8 
 
Formato de Investigación de 
Incidentes 
Notificación de Riesgo 
Registro de Accidentes en obra 
 
 
 
 
                            Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para obras de Construcción 
 
Falta de aptitud (incapacidad innata) Diseño deficiente del equipo, herramienta o material
Falta de conocimiento o entrenamiento en el trabajo Comunicación inadecuada
Falta de habilidad o práctica en su ocupación Capacitación deficiente
Motivación incorrecta o inadecuada Inspección deficiente o incompleto
Fatiga y/ tensión Mantenimiento deficiente
Problemas físicos Planificación inadecuada de tareas
Percepción inexacta Análisis y procedimientos de tareas inadecuados
Error de juicio Falta de experiencia guiada
Tiempo de reacción demasiado rápido o demasiado lento Incentivos inadecuados
Desatención, distracción, aburrimiento. Dirección inadecuada
Falta de disciplina
Desgaste por el uso: deterioro del equipo, material o herramienta
Falta de ejemplo de liderazgo de la supervisión
Supervisión deficiente:
      - Falta de planeamiento general
      - Falta de preparación básica del supervisor
      - Instrucciones deficientes o no específicas
      - Impropia asignación de tareas en cuanto a la calidad o cantidad de personas
      - Falta de verificación y seguimiento de las instrucciones
      - Ocasión permitida (hacerse a la vista gorda)
      - Falta de coordinación
      - Desconocimiento de su grado de autoridad y responsabilidad.
ACTOS INSEGUROS (ACTOS SUBESTANDARES) CONDICIONES INSEGURAS (CONDICIONES SUBESTANDARES
Trabajar debajo de cargas suspendidas Falta de sostenimiento del techo
No desatar las rocas sueltas Sostenimiento roto o deficiente
No usar guardacabezas en espacios abiertos Pisos resbalosos
Operar una máquina sin autorización Escaleras rotas, caminos sucios o congestionados
Operar a velocidades no reglamentarias Peligro de incendio o explosión
Trabajar cerca de máquinas sin guardas Peligro de golpes de agua o lama (soplado)
Trabajar en circuitos eléctricos energizados Atraque de mineral o desmonte en chimeneas
No usar el bloqueador (Lock Out) o no descargar la corriente eléctrica residual Falta de avisos o señales de peligro
Levantar o transportar objetos en forma incorrecta Falta de vigilantes en el área de disparo
Almacenar materiales en forma insegura Acumulación de gases tóxicos o explosivos
Quitar o retirar dispositivos de seguridad Ventilación deficiente
Hacer caso omiso a las reglas de seguridad Iluminación deficiente
Hacer uso incorrecto de las herramientas o equipos Reflejos de luz molestos
Postura incorrecta durante el trabajo Ruidos molestos
Ingresar a zonas abandonadas deficientes de oxígeno Falta de resguardos en maquinarias
Ingresar a un área disparada antes del tiempo reglamentario Falta de aislamiento para radiaciones
No usar su equipo de seguridad, no disponer  o usarlo incorrectamente Falta de equipos de protección personal
Hacer bromas pesadas o jugar en el trabajo Herramientas o equipos gastados o defectuosos
Ingresar al trabajo bajo los efectos del alcohol o drogas Instalaciones defectuosas
Ingerir bebidas o drogas en el trabajo Cables eléctricos descubiertos
Ponerse a descansar en el tope de chimeneas o piques sin ventilación Sustancias corrosivas e inflamables sin protección
Falta de material para el trabajo
Deficiente calidad del material
Falta de orden y limpieza
Congestión de materiales, de tráfico de vehículos o de personal
Sistema inadecuado para llamar la atención. 
FACTORES DE TRABAJOFACTORES PERSONALES
CAUSAS INMEDIATAS
LISTA DE VERIFICACION DE CAUSAS Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
X
4. FECHA DEL INCIDENTE 5. HORA
7.   PERSONA QUE INFORMO EL INCIDENTE
8.   OCUPACION DEL INFORMANTE
9.   POTENCIAL DEL INCIDENTE
10.OBJETO, EQUIPO, SUST. RELACIONADO CON EL INCIDENTE
11. PERSONAS CON MAS CONTROL DEL PUNTO 10
CORRECCION INMEDIATA DEL  INCIDENTE
13. ¿CUÁLES SON ALS CAUSAS INMEDIATAS QUE CONTRIBUYERON MAS DIRECTAMENTE EN EL  INCIDENTE?
14. ¿CUALES SON LAS CAUSAS BASICAS O FUNDAMENTALES PARA LA EXISTENCIA DE ESTOS ACTOS Y/O CONDICIONES SUB ESTÁNDARES?
EVALUACION 14. GRAVEDAD POTENCIAL DE LAS PERDIDAS 15. PROBABLE PORCENTAJE DE RECURRENCIA
ALTO BAJO               FRECUENTE            OCACIONAL               RARO
16.  DESCRIPCION DE LAS ACCIONES  SE HAN TOMADO PARA EVITAR LA RECURRENCIA. ENUMERAR LAS ACCIONES
17.  EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES   TOMADAS (  REALIZADA POR EL AREA DE SEGURIDAD)
18. PREPARADO POR 19. FECHA 20. REVISADO POR 21. CERRADO POR  :
FIRMAS Y FECHA DPTO. SEGURIDAD Y MEDIO  AMBIENTE
A
C
C
IO
N
  C
O
R
R
EC
TI
VA
SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE
1,- CASO N° 1
3. LUGAR DEL INCIDENTE:  Patio oficinas 
administrativas
INCIDENTE POR DAÑOS A LA PROPIEDAD
6. FECHA EN QUE SE INFORMO:                   
17/09/2007
 INVESTIGACION DE INCIDENTE 
17/09/2007 11:20 AM
Roger Deyvi Aco Robles
2,1 SECCION2. DEPARTAMENTO: Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Despejar la zona, dado que hay peligro de caída de poste de alumbrado. Limpieza y orden en dicha zona.
El cisterna INTER 11 conducido por Mercedes Quispe Huanca en 
circunstancias que daba marcha atrás para abastecer agua a los cilindros 
que se encontraban en el área y así culminar con vaciado de concreto y 
culminación del pase peatonal. Impactó con poste de alumbrado.
Supervisor de Campo E.E. EIVISAC y JRC
Alto Impacto de Retroceso
Cisterna de Agua INTER 11
Sr. Anastasio Machaca 
El no tener una visibilidad clara por parte del operador a momento de dar retroceso.
No realizar el IPER . Exceso de confianza de parte del operador al momento de dar retroceso.
12 DESCRIBIR CLARAMENTE COMO SUCEDIÓ EL INCIDENTE(PARA TODO INCIDENTE CON VEHICULO AUTOMOTOR INCLUIR DIAGRAMA DEL INCIDENTE)
18/09/2007Carina La Madrid R.C.
1. Sujetar el poste, para evitar la caída del mismo dado que está inclinado y se observa pedestal rajado y deteriorado.
2. Retroalimentación sobre los peligros y riesgos que se presentan al operar un camión cisterna. (Al responsable del incidente).
3. Inducción sobre Manejo Defensivo.
4. Llamada de atención al responsable del incidente (Memorandum)
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NOTIFICACION DE RIESGO
Nombres y Apellidos del Trabajador: D.N.I.:
OBRA: Empresa Contratante:
1. INFRACCION
NO CUMPLIO ESTANDAR DE PdR NO IMPLEMENTO MEDIDA PREVENTIVA
COMETIO ACTO INSEGURO NO ASISTIO A CHARLA DE INDUCCION
CREO CONDICION INSEGURA OTROS (especificar)
2. DESCRIPCION DE LO OCURRIDO
 Describa claramente lo ocurrido:
 Lugar específico del accidente:
FECHA: HORA:
3. ACCIONES CORRECTIVAS
3.1 SI SE TOMARON ACCIONES CORRECTIVAS
SI CUANDO SE TOMO?
CUAL FUE?
QUIEN LA EJECUTO?
NO POR QUE?
CUANDO SE TOMARA?
CUAL SERA?
QUIEN LA EJECUTARA?
PREVENCIONISTA DE OBRA:
Nombres y Apellidos: Firma: Fecha:
JEFE INMEDIATO DEL NOTIFICADO:
Nombres y Apellidos: Firma: Fecha:
ING. RESIDENTE:
Nombres y Apellidos: Firma: Fecha:
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ANEXO 9 
 
Formato de Inspecciones 
 
 
 
 
 
 
                            Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para obras de Construcción 
 
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
 
1.  Nº de inspecciones de seguridad realizadas en el área. 
a. Áreas de inspección 
b. Frecuencia de inspecciones 
c. Tiempo de duración de las inspecciones 
d. Encargado de las inspecciones 
 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
Indicador 
Áreas de 
inspección 
 
Frecuencia de 
inspecciones 
 
Tiempo de 
duración  de 
inspecciones 
Encargado de 
inspecciones 
 
Nº de inspecciones de 
seguridad realizadas en 
el área 
    
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente
 
 
2. Descripción del área de trabajo 
• Condiciones inseguras planificadas 
• Condiciones inseguras eliminadas. 
• Nivel de satisfacción con las condiciones de trabajo. 
 
 
 
 
Descripción 
           
 
 
 
 
Indicador 
 
Condiciones 
inseguras 
planificadas 
 
Condiciones 
inseguras 
eliminadas 
Nivel de satisfacción 
con las condiciones 
de trabajo 
Descripción del área de 
trabajo 
   
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
 
 
3. Grado de señalización en el área 
• Ubicación de la señalización 
• Tipo señalización (de advertencia o precaución, de emergencia, de 
evacuación, de información general, de obligación, de prohibición, de 
protección contra incendios, etc.) 
• Color 
• Símbolo 
                                                                                               Carina La Madrid Ruiz Conejo 
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• Forma 
• Dimensión 
 
 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
 
Indicador 
Ubicación 
de la 
señalización 
Tipo 
señalización
Color 
 
Símbolo
 
 
 
Forma 
 
 
 
Dimensión
 
Grado de 
señalización en el 
área 
      
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
 
4. Riesgo de accidentes en el área de trabajo 
• Riesgos controlados 
• Riesgos existentes                        
• Frecuencia de ocurrencia. 
• Tipo de accidente. 
 
 
Descripción 
 
 
 
 
                      
              Indicador 
Riesgos 
controlados 
Riesgos 
existentes 
Frecuencia de 
ocurrencia 
Tipo de 
accidente 
 
Riesgo de accidentes en 
el área de trabajo 
    
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
 
5. Capacitación en materia de seguridad, salud y medio ambiente. 
• Nº de personas a ser capacitadas 
• Frecuencia de capacitación 
• Tipo de capacitación 
• Costo de capacitación 
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Descripción 
 
 
 
 
 
Indicador 
Nº de 
personas a 
ser 
capacitadas 
Frecuencia 
de 
capacitación
 
Tipo de 
capacitación 
Costo de 
capacitación
 
Capacitación en materia de 
seguridad, salud y medio 
ambiente 
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y Medio Ambiente 
 
 
6. Uso de equipo de protección contra incendios 
• Nº de extintores 
• Fecha de caducidad 
• Tipo de extintor 
• Utilización 
 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
Indicador 
Nº de 
extintores 
Fecha de 
caducidad 
Tipo de 
extintor Utilización
Uso de equipo de 
protección contra 
incendios 
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7. Vías de acceso 
• Nº de entradas 
• Nº de salidas 
• Tipo de señalización 
• Uso de extintores 
• Dimensiones de entradas y salidas 
  
 
Descripción 
 
 
 
 
 
Indicador 
Nº de 
entradas 
Nº de 
salidas 
Tipo de 
señalización
Uso de 
extintores 
Dimensiones 
de entradas 
y salidas 
 
Vías de acceso 
     
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
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8. Nivel de iluminación 
• Cantidad de luz 
• Distancia de exposición a fuentes de luz 
• Tiempo de exposición 
 
 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
Indicador 
Cantidad de 
luz 
Distancia de 
exposición a 
fuentes de luz 
Tiempo de 
exposición 
 
Nivel de iluminación 
   
Plan de Seguridad, Salud 
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9. Nivel de satisfacción con las condiciones de trabajo actuales 
• Condiciones ergonómicas 
• De seguridad 
• De bienestar 
• Higiénicas 
• Estética 
 
 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
Indicador 
Condiciones 
ergonómicas 
De 
seguridad 
De 
bienestar Higiénicas Estéticas 
 
Nivel de satisfacción con las 
condiciones de trabajo 
actuales del ambiente 
     
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
 
      13.   Uso de EPP 
• Nº de trabajadores por área 
• Tiempo de uso (hrs./turno de trabajo) 
• Cantidad de EPP 
• Costo de EPP 
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Descripción 
 
 
 
 
 
Indicador 
Nº de 
trabajadores 
por área 
 
Tiempo de uso 
(Hrs./turno de 
trabajo) 
 
Cantidad 
de EPP 
 
Costo de 
EPP 
 
 
Uso de EPP 
 
    
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
14.  Estado de la maquinaria y equipos 
• Tiempo de vida útil 
• Dimensiones 
• Horas de trabajo 
• Tipo de maquinaria (manual, mecánica, automática) 
• Frecuencia de mantenimiento 
• Señalización de zonas de seguridad de maquinaria 
 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
 
Indicador 
Tiempo 
de vida 
útil 
 
Dimensiones
 
Horas 
de 
trabajo
 
Tipo de 
maquinaria
Frecuencia de 
mantenimiento 
 
 
 
Señalización 
de zonas de 
seguridad 
de 
maquinaria 
Estado de la 
maquinaria y 
equipos 
      
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
15.   Manejo de Equipos 
• Horas de funcionamiento 
• Señalización. 
• Uso de manuales 
• Capacidad de producción 
 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
 
Indicador 
Horas de 
funcionamiento
Señalización 
de 
emergencia 
Uso de 
manuales 
 
Capacidad 
de 
producción 
 
 
Manejo de maquinaria  
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16.  Manejo de herramientas 
 
• Adquisición 
• Adiestramiento 
• Control y almacenamiento 
• Mantenimiento de herramientas 
• Transporte 
• Asignación de herramientas 
 
 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
Indicador 
Adquisición Adiestramiento Control y almacenamiento
Mantenimiento 
de 
herramientas 
Transporte 
Asignación 
de 
herramientas
Manejo de 
herramientas 
Esporádica      
Plan de 
Seguridad, 
 
 
17. Manejo de material tóxico 
• Área donde se utiliza 
• Tiempo de exposición 
• Tipo de material (sólido, líquido, gases) 
• Manejo de EPP 
 
Descripción  
 
 
 
 
Indicador 
Área donde se 
utiliza 
 
Tiempo de 
exposición 
Tipo de 
material 
Manejo de 
EPP 
Manejo de material 
tóxico 
    
Plan de Seguridad, Salud 
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18. Nivel de ruido 
• Intensidad  
• Frecuencia 
• Tiempo de exposición 
• Ubicación de la fuente de ruido 
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Descripción 
 
 
 
 
 
Indicador 
Intensidad Frecuencia Tiempo de exposición 
Ubicación de 
la fuente de 
ruido 
 
Nivel de ruido 
    
Plan de Seguridad, Salud 
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19. Estado del equipo 
• Tiempo de vida útil 
• Dimensiones 
• Horas de trabajo 
• Tipo de maquinaria (manual, mecánica, automática) 
• Frecuencia de mantenimiento 
• Señalización de zonas de seguridad de maquinaria 
 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
 
Indicador 
Tiempo 
de vida 
útil 
 
Dimensiones 
 
Horas 
de 
trabajo 
 
Tipo de 
maquinaria 
Frecuencia de 
mantenimiento 
 
 
 
Señalización 
de zonas de 
seguridad de 
maquinaria 
Estado de la 
maquinaria y 
equipos 
      
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
20. Manejo de material inflamable 
• Área donde se utiliza 
• Tiempo de exposición 
• Tipo de material (sólido, líquido, gases) 
• Manejo de EPP 
 
 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
Indicador 
Área donde 
se utiliza 
 
Tiempo de 
exposición 
Tipo de 
material 
Manejo de 
EPP 
 
Manejo de material 
inflamable 
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21. Manejo de desperdicios 
• Volumen 
• Tipo de desperdicio 
• Manejo 
• Destino 
 
 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
Indicador 
 
Volumen 
 
Tipo de desperdicio Manejo Destino 
 
Manejo de 
desperdicios 
    
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
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Inspección de Bloqueos y Uso de Tarjetas 
 
Trabajo/Ubicación: 
Fecha: 
Proceso de Bloqueo 
Preparación para apagar 
Tipo de energía  
Cantidad de energía.  
Riesgos de esta energía.  
Prevención de dicho riesgos  
Otros  
Apagado de equipos Si  No  
 
Aislamiento de Equipo 
 Conformidad
Cañerías y válvulas bloqueadas, aseguradas y tapadas.  
Líneas, válvulas y sistemas sujetas a pruebas neumáticas con aire o gases 
identificadas con tarjetas y bloqueadas. 
 
Sistema de aislamiento de energía en funcionamiento aislado.  
Aislamiento de alimentadores secundarios y alimentador principal aislados.  
Otros  
 
Colocación de Candados y Avisos. 
Número y tipo de candados.  
Sistema de aislamiento de energía asegurado y rotulado.  
Tarjetas en vez de candados colocados en el mismo lugar que debería ir el candado.  
 
Control de Energía Almacenada 
Piezas móviles detenidos.  
Existe conexión a tierra.  
Tensión en resorte desconectada.  
Aquellas partes que pueden caerse debido a la gravedad.  
Partes de los sistemas hidráulicos o neumáticos que puedan moverse debido a la falta 
de presión de aíre bloqueados. 
 
Sistema de ventilación destapada.  
Otros  
 
Verificación de Aislamiento de Equipos 
Cancelada la activación de la fuente de energía principal o el interruptor principal.  
Voltaje del interruptor verificado por un voltímetro.  
Verificar la activación de los equipos, presionando todos los botones.  
Plan de Seguridad, 
Salud y Medio 
Desconectar todos los controles una vez haya terminado su examinación.  
Otros  
 
Trabajos Eléctricos 
Letrero colocado “PELIGRO, ELECTRICOS TRABAJANDO CON ALTO VOLTAJE”  
Cintas de barricadas y letreros colocados en las áreas de trabajo.  
Previa autorización del Supervisor para trabajos en equipos energizados.  
Nivel de tensión de servicios indicado.  
Diagrama unilineal de cierre-apertura  
Otros  
 
Quitar Candados y Avisos, Bloqueos y de Emergencia. 
No existe peligro en operar el equipo.  
No hay herramientas en el área de trabajo.  
Sistema completamente ensamblado.  
Candado retirado previa autorización del Supervisor.  
Llaves del sistema de bloqueo entregadas al Dpto. luego de haber retirado el sistema 
de bloqueo. 
 
Numero de trabajadores para verificar que no falte nadie.  
Persona que remueve los avisos y candados la misma que los instaló.  
Supervisor de Campo / Firma: 
 
Prevencionista / Firma: 
 
 
 
 
INSPECCIÓN  DIARIA  DE  ACITIVDADES
(CHECK LIST)
CIA/E.E………………………………………………….. LIDER………………………………………….
LABOR………………………………………………….. AYUDANTES…………………………………..
TURNO ………………………………………………….                        FECHA : ……………………………………..
ACTIVIDAD OBSERVACIONES SI NO MEDIDAS TOMADAS CONTROL
ACCESOS Cumplen con el reglamento?
ORDEN Y Hay deficiencias?
LIMPIEZA Porqué hay deficiencias?
Completo y en buen estado?
E.P.P. Lo usa adecuadamente?
CAPACITACION Y Recibio Instrucción?
ENTRENAMIENTO Tema de Instrucción?
Completo y en buen estado?
HERRAMIENTAS Los usa correctamente?
PLANEAMIENTO Es adecuado?
DE Se realiza oportunamente?
TRABAJO No incluye peligros ni riesgos?
CLASIFICACION Alto riesgo?
DE RIESGOS Mediano riesgo?
Menor riesgo?
OTROS
Hora…………….Nombre………………………………………..Firma………………………………….
Hora…………….Nombre………………………………………..Firma………………………………….
Hora…………….Nombre………………………………………..Firma………………………………….
Hora…………….Nombre………………………………………..Firma………………………………….
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
1 de 1
1.- Charla de inducción al trabajo diario - charla de cinco minutos
Miembros de la cuadrilla Personal presente Personal faltante - Cod.
2.- Prendas de Protección Personal Personal con prendas faltantes / mal estado / no apropiadas
Código Casco Lentes Botas Guantes Chaleco P. Resp. P. Auditivo Arnes
2.- Orden y Limpieza
- Orden : Malo Regular Bueno
- Limpieza : Malo Regular Bueno
- Condiciones Higiénicas : Malo Regular Bueno
Observaciones :
3.- Herramientas
- Mangos de herramientas en mal estado : No Si
- Uso de herramientas inadecuado : No Si
- Escaleras en buen estado, sobresalen 1 m del borde de la excavación No Si
- Uso correcto de la escalera No Si
4.- Equipos 
- Se realizo la verificación diaria de equipos No Si
5.- Señalización de Seguridad
- Existen en el área letreros de seguridad : No Si
- Están señalizadas las áreas de riesgo : No Si
6.- Procedimiento de Trabajo
- Se supervisa el área constantemente para identificarr fallas o fisuras. No Si
- Se respeta el angulo de reposo de acuerdo al tipo de suelo No Si
- Las unidades transitan proximas a la excavación No Si
- El material extraido se deposita como minimo a 60 cm de la excavación No Si
- Algún trabajador realiza la limpieza constante del área perimetral de la exNo Si
- Se realiza el retiro de las rocas con ayuda de sogas de servicio No Si
- Se evalua el peso de las rocas para efectuar el izamiento de la misma No Si
-  La amarra a utilizar es la idonea para el izamiento No Si
- El trabajador se pone en un lugar seguro para evitar ser impactado No Si
- Se informa a la minera para que realice las pruevas de aire correspondienNo Si
- Los trabajadores utilizan las escaleras para asenso y descenso No Si
7.- Supervisor o Prevencionista
- El capataz realizo la lista correctamente No Si
- Levantan las observaciones rapidamente No Si
8.- Observaciones
Nombre : Nombre :
Firma : Firma :
Fecha      : Fecha      :
SUPERVISORJEFE DE GRUPO O CAPATAZ
OBRAS  CIVILES
 Página    :
INSPECCIÓN ESPECÍFICA
TRABAJOS DE EXCAVACION Fecha    :Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción
(     ) Lugares Abiertos (     ) Pisos o plataformas (     ) Escaleras (     )  Andamios  (     ) Maquinaria sin barandas 
(     ) Paredes Abiertas (     ) al menos 30 pulgadas de alto x  18 pulgadas de ancho y menos de 3 pies por encima del área de trabajo
(     ) Pisos Abiertos     (     ) al menos 12 pulgadas de diámetro (     ) Escotilla  (     ) Buzón (     ) Alcantarilla (     ) Tanque (     ) Azotea 
(     ) Alejándose del piso seguro:  de una (     ) Canastilla ( Cualquier tipo ) (     ) Andamio (     ) Plataforma 
(     ) Trabajando desde el interior de una canastilla propiamente asegurada  ( Tijera , Canastilla o brazo articulado )
(     ) Trabajando en una plataforma suspendida. (     ) Estado de suspención (     ) Canastilla (     ) Silla de suspención (     ) Arnés de Descenso
(     ) Trabajando en una escalera fija. (     ) trabajando con las dos manos.
(     ) Trabajando en una escalera portátil.
(     ) Trabajando en techos con ángulos mayores a 30 Grados.
(     ) Trabajando en un techo a una distancia menor de 1.80 mts. Más. del borde.
(     ) Subir estructura( Puentes, bordes de techos, torres, torres de perforación, grúas.)
(     ) Actividades donde un plan de prevención de caídas es necesario por una persona calificada ( Al filo de las esquinas trabajadores de construcción )
(     ) Otras describa
Barandas  ( 1.06 mts + ó - 7.5 cms del riel superior con un mínimo de 200 lbs. de fuerza, riel del centro mínimo de fuerza 150 lbs.)
Jaulas de escaleras ( Colocadas cada 9.15 mts en la industria en general, 15.25 mts en construcción )
Barandas Movibles (Mínima de 4 "del tope del techo)
Tapas de pisos y Alcantarilla( dos veces el peso de la persona más pesado, vehículo o otro peso, mínima 90.70 kgs)
Seleccione el anclaje :  (     ) > 2.268 Tm.( distancia libre de caída > 60 cms. )  Describir :
                                                (     ) > 1.360 Tm. (Posicionamiento)                                           Describir :
                                                (     )  Factor de fuerza de seguridad > 2                                   Describir :
                                                (     )  4 veces el peso estimado, mínimo 360 kgs.          Describir:
Soporte de Cuerpo             (     ) Arnés Completo, anclaje en la espalda para prevención de caída, excepto los sistemas para subir escaleras
                                                (     ) Cinturón de cuerpo (sólo para trabajos de posicionamiento o restricción).
Estimar distancia libre de ca(              mts. distancia libre de caída) + (              mts. de desaceleración)+(90 cms de estiramiento)=          mts.
Medir distancia disponible de caída Mt.  (     )    Es mayor a la distancia requerida de caída libre (seguro)
                                                                                                 (     )    Es menor a la distancia de caída libre requerida (Precaución)
Plan de protección contra caídas (     ) Razones escritas que describen el porque la protección contra caída es insegura.
Adjunto a este documento                (     ) Poner procedimientos de trabajos en altura (Requeridos en el lugar de trabajo )
                                                          (     ) Control a zonas de acceso restringido. Definidos por:  (     ) Cintas de seguridad (     ) Otros
                                                          (     ) Sistemas de seguridad Nombrado o Designados
Provisiones de rescate o emergencia    (     ) Número Telefónico (     )   Equipos/Procedimientos y personal en el lugar
Sistemas de rescate o plan de escape        Detalles:
INSPECCIÓN ESPECÍFICA / TRABAJOS EN ALTURA
Todas las personas han sido entrenadas
Aprobado o instalado por una persona competente
Diseñado o aprobado y/o instalado por una persona calificada
PASO  1  ACCEDER AL AREA DE PELIGRO DE CAIDA
PASO  2  SELECCIONAR UN SISTEMA SECUNDARIO
PASO  3  SELECCIONAR / CONFIRMAR Y GRABAR DETALLES DE SISTEMA SECUNDARIO
                                                                                         (  ) Enseñar técnicas para subir ( 2 Personas )
Plan de protección contra caídas
PASO  4  CUALIDADES , INSPECCION Y APROBACION
Inspeccionar todos los equipos y sistemas antes de ser utilizados.
                                                                                         (  ) Sistema horizontal de línea de vida
                                                                                         (  ) Sistema permanente de línea de vida horizontal
                                                                                         (  ) Sistema temporal de línea de vida horizontal
                                                                                         (  ) Redes de seguridad
Eliminar el peligro o la razón por la que se encuentra ahí
Sistema de protección contra caídas tradicional  (Barandas, Jaulas de escaleras)
Tapa de piso, hueco o de escotilla  ( Asegurado en el suelo, Marcada)
Sistema de restricción  (Arnés, cinturón, línea de vida, cabo de vida y anclaje)
Sistema de Arresto de caída  (  ) Directamente asegurado al anclaje (línea de vida)
Posicionamiento de trabajo  (  ) Sistema para subir escaleras 
Cuando la distancia libre de caída es < a 2 pies  (  ) Sistemas de bloque retráctil.
                                                                                         (  ) Sistema vertical de línea de vida 
Plan de Seguridad, 
Salud y Medio 
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ANEXO 12 
 
Equipos de Protección Personal 
Fotos de la Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para obras de Construcción 
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Especialidad / Labor 
     EPP adicionales a los básicos* 
 
 
1. Obra civil: 
¾ Excavación 
¾ Encofrado 
¾ Fierreros 
¾ Picado con cincel 
¾ Taladrado 
 
¾ Lentes de seguridad panorámicos antiempañantes 
¾ Guantes de cuero cromo con refuerzo en la palma 
¾ Botas de jebe con puntera de acero (excavaciones sobre 
suelo con agua) 
¾ Respirador descartable para polvo (excavaciones sobre 
suelo  que produce polvo) 
 
 
2. Perforistas 
 
¾ Lentes de seguridad panorámicos antiempañantes 
¾ Guantes de cuero cromo con refuerzo en la palma  
¾ Protector auditivo tipo copa (orejera)   
¾ Respirador descartable para polvo 
¾ Mandil de cuero 
 
 
3. Vaciado de   concreto 
 
 
¾ Lentes de seguridad panorámicos antiempañantes 
¾  Botas de jebe con puntera de acero 
 
4. Operador de sierra circular 
 
 
 
¾ Lentes de seguridad panorámicos antiempañantes 
¾ Escudo facial 
¾ Mandil de cuero 
¾ Protector auditivo auricular (tapón) 
 
 
5. Soldadura eléctrica / operaciones 
oxicombustibles 
 
¾ Lentes de seguridad panorámicos antiempañantes 
¾ Careta de soldador / anteojos tipo copa 
¾ Guantes de cuero cromo de caña alta 
¾ Mandil y escarpines de cuero cromo 
 
 
6. Operaciones con amoladora portátil 
 
 
¾ Lentes de seguridad panorámicos antiempañantes 
¾ Escudo facial 
¾ Guantes de cuero cromo 
 
 
7. Pintura con soplete 
 
¾ Monogafas panorámicas con ventilación directa 
¾ Respirador con cartucho para vapores orgánicos 
¾ Guantes de neoprene (manipulación de solventes)  
 
 
8. Electricistas   
¾ Zapatos sin partes metálicas con suela dieléctrica 
¾ Guantes aislantes 
 
 
10. Operador de Equipos 
 
¾ Chaleco y guantes reflectivos 
 
Equipo de Protección Personal según 
Especialidad Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
* EPP Básicos: Casco, Botines de seguridad con puntera de acero,     
                            Uniforme.                                                          
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A continuación se muestran algunas fotos de la obra en la cual se 
observa el estado de seguridad durante el desarrollo de sus 
actividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de señalización al borde del edificio 
(Colocar baranda de protección). 
Falta de orden y limpieza en la obra. 
Falta de señalización en vano 
de ascensor. 
Uso de andamios para trabajos en altura. 
Falta de protección (8vo piso) 
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Falta de señalización en vano 
de ascensor, instalaciones. 
Uso de baranda y/ acceso en 
excavaciones 
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Uso de medios auxiliares para 
trabajos en altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de EPP y Señaliza
avisos, cilindros rotulados en 
zonas de traba
ciones, 
jo. 
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Examenes de Control de Humo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de Simulacros. 
Según el Plan de Respuesta a Emergencias 
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Capacitaciones semanales y 
diarias   
                                                    Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 13 
 
Plan de Emergencias 
Programa de Simulacros 
Acta de Simulacro 
Hoja de Tiempos de Simulacro 
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Obra Residencial Floresta 
 
Código:  
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PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
Versión: V.02 
 
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
CONTENIDO 
 
OBJETIVO DEL PLAN 
 
DEFINICIONES 
 
RESPONSABILIDADES 
 
COMITÉ DE EMERGENCIA EN OBRA  
 
PLAN DE EMERGENCIA PARA ACCIDENTES GRAVES 
 
CONSIDERACIONES GENERALES FINALES DEL PLAN 
 
 
1.0 Objetivo del Plan: 
 
El presente Plan de Emergencia se ha elaborado con la finalidad que el personal de la 
obra “Residencial Floresta” pueda actuar en casos de emergencia  en forma ordenada 
y eficiente. Para ello es necesaria la participación de todos los trabajadores  para la 
formación de los Grupos de Respuesta. 
 
Asimismo, es necesario señalar las funciones y la preparación de los integrantes del 
Grupo de respuesta para cubrir las emergencias en la obra.  
  
2.0 Definiciones: 
 
Emergencia es todo estado de perturbación que signifique paralizar temporalmente el 
normal funcionamiento de la obra  y que pueda poner en peligro la estabilidad de la 
misma ya sea en forma parcial o total, produciendo daños. 
 
Plan de Emergencia es el conjunto de actividades y procedimientos para controlar 
una situación de emergencia en el menor tiempo posible, minimizando los daños que 
puedan producirse. 
 
Contingencia es una emergencia de un tipo determinado. Es decir, por ejemplo en un 
suceso vial que ocurra en el trabajo, corresponde activar el plan de emergencia ante 
un accidente y el plan de rescate de sucesos viales (plan de contingencias). 
 
 
               Carina La Madrid Ruiz Conejo 
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
 
 
 
         
 
 
 
 
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 
 
Obra Residencial Floresta 
 
Código:  
 
TTIC – PSSMA – PRE -  01 
 
 
Página: 2 de 13 
 
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
Versión: V.02 
 
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
Plan de Contingencia es el conjunto de actividades, métodos y procedimientos para 
controlar una situación de emergencia específica 
 
Grupo de Respuesta: Es el personal con conocimientos necesarios y entrenamiento 
adecuado para enfrentar una contingencia. 
 
Comité de Emergencia de la obra: Es el grupo de trabajo que dirigirá en forma 
efectiva cada una de las emergencias que se produzcan en la obra. 
 
 
3.0  Responsabilidades 
 
3.1. Ingeniero Residente 
3.2. Ingeniero de Campo 
3.3. Prevencionista 
 
INGENIERO RESIDENTE 
 
• Su principal actividad será comandar el comité de emergencias de la obra. 
Para poder liderar este esquema, deberá implementar a la brevedad todos 
los recursos humanos, capacitación, organización y materiales que implique 
la necesidad del presente Plan de Respuesta a Emergencia. 
 
• Coordinará el esquema de comunicación con el Comité de Emergencias  
 
 
INGENIERO DE CAMPO 
 
• Prestará todos los medios disponibles para que el presente plan se 
disponga en campo. 
 
• Dispondrá que el personal perteneciente a la brigada de emergencia esté 
disponible tanto para las emergencias como para el programa de 
capacitación que implica el sistema de control de la contingencia. 
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PREVENCIONISTA   
 
• Dirigirá en campo la actividad técnica que se requiera basándose en cada 
una de las situaciones de emergencia que viva la obra. Debe dejar 
claramente definido quién realizará este trabajo en su ausencia 
 
• Asistirá al ingeniero residente en todas las necesidades técnicas que 
demande el plan de emergencia. 
 
• Generará en forma coordinada con el  ingeniero residente un simulacro 
bimestral dado que el proyecto se realizará en ocho meses.  
 
• Emitirá los informes necesarios conforme a las emergencias que se den en 
la obra. 
 
4.0. Comité de Emergencias de la Obra 
 
1. Objetivo 
Con el propósito de asumir en forma coordinada posibles emergencias que afecten 
a la obra, se debe conformar un comité de emergencias.  
 
2. Conformación 
 
Para enfrentar la emergencia se constituirá un Comité de Emergencias que lo 
integrarán las siguientes personas: 
COMITÉ DE EMERGENCIA RESPONSABLE 
Gerencia y Administración Coordinador de la obra 
Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente Prevencionista 
Producción Residente 
 
Jefe de comité: Ing. Boris Calderón 
Prevencionista: Ing. Carina La Madrid 
Coordinador de obra: Ing. Carlos Coria. 
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3. Organización 
Según la magnitud de la emergencia, el Comité estará presente en el lugar de los 
acontecimientos hasta que se resuelva la emergencia. 
 
Conocida la situación de emergencia, el Comité informará a los participantes de los 
hechos y programará las primeras acciones concretas a tomar por cada uno de los 
participantes. 
 
Realizadas las primeras acciones, el Comité se reunirá nuevamente para evaluar las 
acciones  llevadas a cabo así como los resultados obtenidos.  
 
4. Funciones 
 
El comité de emergencias será convocado en cada uno de los eventos no deseados 
que afecten a la obra, su actividad concluirá una vez que se supere la situación de 
emergencia que afectó la reacción según la situación dada. 
El Comité será presidido por el Ingeniero Residente que conjuntamente con los demás 
miembros supervisarán personalmente las tareas que se realicen. 
Las tareas de las cuales el comité será responsable, son las siguientes: 
- Enfrentar la emergencia arbitrando todas aquellas medidas que sean 
requeridas para solucionar o controlar dicha emergencia. 
- Procurar los recursos que sean necesarios, tanto humano como materiales 
para enfrentar la emergencia. 
- Si la situación lo amerita requerir la ayuda de un especialista externo. 
 
5.0  Plan de Emergencia para Accidentes Graves 
 
Objetivo: 
 
Minimizar las pérdidas ocasionados  por un accidente y proporcionar todos los medios 
posibles con el fin de que el o los heridos tengan la atención de salud oportuna según 
la gravedad y tipo de lesión. 
 
Brigada de emergencia: 
Jefe de Brigada: Ing. Carlos Coria. 
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Integrantes:    
Arq. Miguel Gamero 
Ing. Gramer Meneses 
Arq. Javier Flores 
 
Nota:  Dada la magnitud de la obra, 2 integrantes por áreas de trabajo deben manejar 
conceptos básicos de primeros auxilios. 
    
Procedimiento: 
 
Desde el lugar de la ocurrencia del accidente se generará la primera solicitud de apoyo 
al jefe de brigada, quién tomará inmediato contacto con los integrantes de la brigada. 
El jefe de la brigada dará los primeros antecedentes del suceso al prevencionista a fin 
de que se coordine la emergencia médica. 
El prevencionista comunicará en forma inmediata al ingeniero residente, quién activará 
en forma inmediata el comité de emergencias.  
El comité de emergencias por medio del jefe de comité mantendrá comunicación con 
campo a fin de solicitar información del estado de los heridos. 
El prevencionista debe estar presente a la brevedad en el área de la ocurrencia del 
suceso, manteniendo informado al jefe de comité de todos los sucesos en campo. La 
actividad del prevencionista es mantener contacto con el puesto de salud más 
cercano, a fin de  coordinar las necesidades de traslado para el o los heridos posterior 
al periodo de estabilización con respecto a la descripción del suceso. 
Dependiendo de la gravedad del evento no deseado, el jefe del comité de 
emergencias coordinará el traslado de emergencias. 
 
PRINCIPIOS GENERALES 
 Conservar la calma y actuar rápidamente sin hacer caso a los curiosos 
 Examen general del lugar y estado de la víctima (hemorragias, electrocución, 
fracturas, etc.) 
 Conduzca a la víctima con suavidad y precaución 
 Tranquilizar al accidentado dándole ánimo (sí está consciente) 
 Dar aviso pidiendo ayuda (responsabilizar a una persona por su nombre) 
indicando la mayor cantidad de información. 
 No retire al accidentado a menos que su vida este en peligro (incendios, 
electrocución). 
 El control de hemorragias y la respiración tienen prioridad. 
 Si hay pérdida de conocimiento no dar de beber jamás. 
 Cubra al herido para que no se enfríe. 
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 De tener las condiciones para trasladarlo, hacerlo cuidadosamente 
(inmovilización, camilla rígida, etc.) 
 Tome datos de los hechos y novedades 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS BÁSICAS ANTE UNA EMERGENCIA 
 
La primera respuesta ante una emergencia o suceso que ponga en peligro la vida de 
una persona se debe realizar sin ocasionar mayor daño y en el peor de los casos 
buscar siempre el mal menor. Considerando lo siguiente: 
 
1. Verificación de pulso y frecuencia respiratoria. 
2. Todo suceso de caída por trabajos de altura, es considerado como emergencia 
grave. 
3. Toda emergencia que resulte por descarga eléctrica es considerada como 
emergencia grave. 
4. Se toman los signos vitales del paciente, para el monitoreo respectivo, anotar 
claramente éstos, con indicación de la hora y cambios que se presente. Todos 
estos datos son entregados al médico de turno a la llegada al centro asistencial. 
 
 Estado de conciencia. 
Se pregunta al accidentado su nombre, día, labor ejecutada, para reconocer su 
estado de conciencia. 
 
 Reconocimiento de heridas. 
Se procede a revisar al accidentado de cabeza a pies, sin comprometerlo en 
movimientos innecesarios, para evaluar posibles heridas abiertas. 
 Control de hemorragias. 
El procedimiento a seguir obliga ante el sangrado continuo de una herida, 
realizar presión directa sobre ella y de ser posible elevación del miembro 
afectado. 
HEMORRAGIAS 
Arterial, color rojo y salida intermitente 
Venosa, color más oscuro y sale lentamente 
 
Internas - Tratamiento: 
Las internas son de difícil observación por lo que al presumir que existiera el 
paciente deberá ser internado de inmediato 
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Externas - Tratamiento: 
Presión directa (sobre la herida) 
Presión digital (sobre la arteria femoral, facial, carótida, humeral) 
Eleve el miembro (sí se pudiera) 
Torniquete (última opción anotando la hora de inicio y soltando cada 10 
minutos) “SOLO EN CASO QUE NO SE PUEDA REALIZAR PRESION 
DIRECTA NI DIGITAL” 
 
Hemorragia nasal - Tratamiento: 
Comprimir por 3 minutos, poner algodón o gasa. 
Hemorragia de oído - Tratamiento: 
Médico urgente posible fractura de cráneo. 
 
 Colocación del collarín cervical. 
Se procederá a colocar el collarín cervical desde la parte posterior del cuello 
(sin mover la cabeza) y cerrarlo en la parte delantera, observando que este 
quede asegurado y no permitiendo el movimiento de la cabeza. 
 Incrustaciones. 
Ante la presencia de algún objeto extraño en alguna parte del cuerpo, este no 
será extraído, por el contrario, se estabiliza utilizando vendajes, logrando de 
esta manera contener una posible hemorragia mediante la presión directa 
realizada por el mismo objeto hacia la herida. 
 
 QUEMADURAS 
Calor = agua 
Ácidos = abundante agua por 15 min. 
 
Clasificación: 
1er. Grado = Epidermis, parte externa. 
2do. Grado = Dermis, parte interna, ampollas. 
3er. Grado = Piel calcinada, músculos, tejidos, etc. 
 
Tratamiento: 
Nunca reviente las ampollas. 
Aplique agua. 
Lave con agua y jabón (si se pudiera). 
Cubra con gasa estéril y vendajes. 
No aplicar cremas, tomate, lechuga, etc. 
Lleve al paciente al médico. 
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 ENVENENAMIENTO E INTOXICACION 
Inhalación = vía respiratoria 
Ingestión = vía bucal 
Contacto = a través de la piel 
 
Tratamiento: 
Saque del ambiente  
Respiración de aire puro de 5 a 10 min. 
Si no responde = respiración artificial 
Traslade al hospital 
 
 ATRAGANTAMIENTO 
 
Síntomas: 
Sensación de ahogo 
Desesperación. En buscar ayuda 
Asfixia 
Perdida del conocimiento 
 
Tratamiento: 
Calme a la persona 
Ubique el objeto que obstruye 
 
Tratar de sacarlo con el dedo índice en forma de gancho de derecha a 
izquierda de la cavidad bucal 
Verifique la respiración 
RCP 
 ELECTROCUCION 
Rescate: 
Desconecte la energía general o desenchufe el equipo. 
De no poder, aíslese empleando calzado y guantes de goma. 
Si el hombre esta pegado al cable, utilizar un palo seco y retirarlo. 
Si queda encima del cable, envolverle los pies con tela o ropa y jalarlo con un 
palo seco, verificando que no jale el cable. 
Si puede, actúe mas rápido, cortando con un hacha aislada ambos lados del 
cable. 
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En alta tensión, se debe cortar la energía en ambos sentidos (fusibles) y 
descargar la línea a tierra. 
Si quedara suspendido a cierta altura, verificar que la caída no ocasione mas 
daño (colocar colchones, paja, manta) 
RCP 
 
 Objetos en el ojo – Tratamiento: 
Hacer lagrimear (trabajo de la bolsa lagrimal) 
Lave con abundante agua 
Si no es posible sacar el objeto: 
Nunca retire un objeto incrustado 
Cubra ambos ojos e inmovilice el objeto con vendas 
Dé ánimo al paciente 
Traslade al centro hospitalario 
 
 FRACTURAS  
En caso de deformación visible de algún miembro, se debe asumir fractura en 
éste, por lo que se colocará una férula neumática para la inmovilización 
respectiva. 
 Rotura de un hueso, puede ser abierta o cerrada. 
Síntomas: 
Intenso dolor, deformación y amoratado, imposible de mover 
Sensación de rozamiento de dos partes  
Tratamiento: 
Examen y reconocimiento (cabeza a pies, zonas, dolores) 
Inmovilización provisional (tablillas, etc.) 
Traslado especializado (tabla rígida, camilla, ambulancia) 
 
 Respiración artificial: 
Ver, oír y sentir la respiración 
Cuello ligeramente extendido hacia atrás 
Verificar que las vías respiratorias no estén obstruidas. 
Con el pulgar coger el mentón 
Con la otra mano cerrar orificios nasales 
Abrir la boca e insuflar fuerte 
Ver que el pecho se infle  
No es besar, es cubrir la boca 
De no ver el inflado rehacer la maniobra 
12 a 16 veces por min. 
Método combinado: Un rescatista o más 
15 compresiones x 2 respiraciones (mil uno, mil dos, mil tres). 
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6.0  Consideraciones Generales Finales del Plan: 
 
o Uno de los aspectos más importantes de la organización de emergencias es la 
creación y entrenamiento de las brigadas de emergencia. 
o Lo más importante a tener en cuenta es que la brigada es una respuesta 
específica a las condiciones, características y riesgos presentes en la obra.  
o La Brigada de Emergencia procederá a prestar los primeros auxilios o a 
controlar un amago de incendio ante un suceso no deseado. 
o Es importante que cada trabajador en la obra sea capaz de tener un 
conocimiento básico de la primera reacción, para ello se muestran en este plan 
las consideraciones técnicas según sea el caso. 
o Se deben realizar charlas de capacitación específicas a los integrantes de la 
brigada, sobre las siguientes materias: 
 
1) Inducción sobre procedimientos de emergencia. 
2) Técnicas de Primeros Auxilios. 
3) Manejo de extintores. 
4) Control de incendio. 
 
o Asimismo es importante programar simulacros con el fin de establecer una 
medición del comportamiento del la brigada de emergencia y de todo el 
personal, a continuación se define un cronograma de simulacros liderados por 
el Ingeniero Residente: 
 
 
 CRONOGRAMA DE SIMULACROS EN LA OBRA  
Plan de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 
 
 NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
   Simul 1   Simul 2   
Fecha   12 de Ene   20 de Abr   
 
 
 
Plazo: Menor a un mes desde la elaboración del Plan de Emergencias 
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 Simul 1: Se realizará un simulacro con previa coordinación con la 
brigada de emergencia y el grupo de trabajo con el fin de repasar 
aspectos de comunicación, técnicas básicas, uso de extintores y 
Primeros Auxilios. 
 Simul 2: Se realizará un simulacro con previa coordinación con la 
brigada de emergencia pero sin conocimiento del grupo de trabajo para 
evaluar el comportamiento y desempeño del grupo ante un suceso 
inesperado. 
 
o Una vez aprobado este Plan de Emergencias, se difundirá a los trabajadores 
por medio de charlas, dictadas por la línea de mando y el Comité de 
Emergencias, de modo que exista el mayor conocimiento posible del personal  
involucrado en el Proyecto, dentro del cual se incluye a las Empresas 
subcontratistas. 
 
CASO DE TERREMOTO 
INSTRUCCIONES 
 
1 No corra y  mantenga la calma  
2 
Use las escaleras para salir de la zanja 
3 No se coloque debajo de Conductores. 
4 Evite las aglomeraciones 
5 Nunca vuelva atrás 
6 Aléjese cables eléctricos 
7 Aléjese de estructuras,  piezas o equipos móviles 
8 Diríjase a los lugares o zonas de seguridad. 
9 Siga las instrucciones de los lideres del comité de emergencia 
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POST - TERREMOTO 
INSTRUCCIONES 
1 Acudir al punto de reunión indicado por supervisor de área 
2 Realizar conteo del personal 
3 Identificar las ocurrencias existentes en general 
4 Comité de Emergencia dirigirá las operaciones a realizar 
5 No actúe sin la supervisión del comité de emergencia 
 
CASO DE INCENDIO 
INSTRUCCIONES 
1 No corra, mantenga la calma. 
2 Use las escaleras para salir de la zanja 
3 En caso de quedar aislado acérquese al borde y avise su presencia. 
4 Utilice el extintor de la zona, saque el seguro del gatillo, apunte a la base del fuego 
y oprima la manija, use el pitón abanicando sobre el fuego. 
5 Evite el humo, el aire fresco lo encontrará cerca del piso, sírvase gatear. 
6 Si sus ropas arden ruede en el suelo tapándose la cara con las manos 
7 Utilice las salidas de emergencia. Diríjase a los lugares o zonas de seguridad. 
8 Siga las instrucciones de los lideres del comité de emergencia 
9 Su vida corre peligro no regrese al lugar incendiado 
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7.  TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 
 
 
CONTACTO TELÉFONO 
  
COMPAÑIA DE BOMBEROS Nº 28 
MIRAFLORES 116 
COMISARIA PNP DE MIRAFLORES 445-6583 
HOSPITAL CASIMIRO ULLOA 117 
HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA 330- 4086 
DEFENSA CIVIL MIRAFLORES 422-1668 
HOSPITAL ALMENARA 324- 2959 
HOSPITAL REBAGLATI 265- 4952 
CLÍNICA JAVIER PRADO 440- 2000 
  
BORIS CALDERÓN 99685974 
MIGUEL GAMERO 93478588 
ELADIO MEZA 98315879 
  
 
 
8. PLANO DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN DE LA OBRA 
 
    ANEXO Nº 10 
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ACTA DE  SIMULACRO
TIPO
OBJETIVO
LUGAR
FECHA
PARTICIPANTES
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
DOCUMENTO SUJETO A COMPROBACION :
EQUIPOS O APARATOS UTILIZADOS :
RESULTADOS :
ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA A TOMAR :
         PERIODO DE CONSERVACION : 03 AÑOS
Plan de Seguridad, 
Salud y Medio 
Ambiente
Carina La Madrid Ruiz Conejo
         
 
                 
 
SISTEMA DE  GESTION 
INTEGRADO 
 
 
HOJAS DE TIEMPOS DE 
SIMULACRO 
 
 
CODIGO: 
 
TTIC-HTS 001 
 
PAGINA: 
 
1 DE 1   
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 
TIPO:  
LUGAR:  
FECHA:  
HORA INICIO:  
TIEMPO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
  
 
PERIODO DE CONSERVACIÓN:  03 MESES
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PLAN GENERAL DE SIMULACROS 
 
Fecha de Actualización: 27/03/2008 
   AÑO 2008 
Ítem Descripción 
Simulacros 
Programados
(Cantidad) 
Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Oct. Nov. Dic. 
1 Incendios y Explosivos 3    X   X   X   
2 Deslizamientos y derrumbes 2     X      X  
3 Sismos - Desastres 3 X    X      X  
4 Primeros Auxilios 2   X     X     
 
    
 
Periodo de conservación: c / 3 MESES 
Plan de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 
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ANEXO 14 
 
Seguro Complementario para 
Trabajos de Alto Riesgo. 
                            Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para obras de Construcción 
 
Trabajo de Tesis: Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
ACTIVIDADES CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO (ANEXO Nº 5) DEL 
DECRETO SUPREMO Nº 003 – 98 – SA 
- 122 Extracción de madera 
- 130 Pesca 
- 210 Explotación de minas de carbón 
- 220 Producción de petróleo crudo y gas natural. 
- 230 Extracción de minerales metálicos. 
- 290 Extracción de otros materiales. 
- 314 Industria del tabaco. 
- 321 Fabricación de textiles. 
- 322 Industria del cuero y productos del cuero. 
- 331 Industria de la madera y productos de madera y corcho. 
- 351 Fabricación de sustancias químicas industriales. 
- 352 Fabricación de otros productos químicos. 
- 353 Refinerías de petróleo. 
- 354 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón. 
- 356 Fabricación de productos plásticos. 
- 362 Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 
- 369 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 
- 371 Industria básica del hierro y acero. 
- 372 Industrias básicas de metales no ferrosos. 
- 381 Fabricación de productos metálicos. 
- 382 Construcción de maquinarias. 
- 410 Electricidad, gas y vapor. 
- 500 Construcción. 
5000 01 Actividades de servicios relacionados con la extracción de petróleo y 
gas, excepto las actividades de prospección. 
5000 02 Preparación del terreno (construcción). 
5000 03 Construcción de edificios completos y de partes de edificios; obras de 
ingeniería civil. 
5000 04 Acondicionamiento de edificios. 
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5000 05 Terminación de edificios. 
5000 06 Alquiler de equipo de construcción y demolición dotados de operarios. 
- 713 Transporte aéreo. 
- 920 Servicios de saneamiento y similares. 
9200 01 Actividades de limpieza de edificios. 
9200 02 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y 
actividades similares. 
- 933 Servicios médicos y odontológicos, otros servicios de sanidad veterinaria. 
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